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Abstract 
 The subject of this diploma thesis is overview of possibilities of obtaining a building 
permit in accordance with the laws of the Czech Republic. In the thesis is defined actual 
building act 183/2006 Coll. including related special codes, individual permitting process, 
statutory time limits and describes the terms of building act in details. The thesis is conceived 
as a summary of a builder needs and responsibilities related to administration routine, time 
aspect and necessary tasks during the operation. 
            The practice part informs about new prepared building act version and shows the 
summary of the most important changes which recodification brings and it demonstrate the 
most common causes of delay in the permitting process. At the end, the thesis concluded how 
the changes could eliminate the causes of delays.  
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1. Úvod 
Tato diplomová práce se věnuje problematice současného povolovacího systému České 
republiky a jeho provázanosti se správním řádem, tzn. vztahu zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  
V teoretické části jsou vysvětleny základní termíny současné stavební legislativy a 
problematika stávajícího povolovacího systému České republiky. V práci jsou shrnuty a 
popsány jednotlivé povolovací procesy a stupně řízení, podle současného stavebního zákona 
s příslušnými zákonnými lhůtami. V délce stavebního řízení se umístila Česká republika až na 
157. místě z celkem 190 hodnocených zemí světa, což vyplývá z žebříčku světové banky Doing 
Business. Průměrná délka pro získání potřebného povolení je uváděna 246 dní, oproti České 
republice mají rychlejší stavební řízení třeba v Polsku (153 dní), nebo Maďarsku (192 dní). 
Toto umístění ubírá České republice na atraktivitě a potvrzuje velmi špatný stav současné 
legislativy, kterým trpím především oblast developmentu, samotná města – kde je velký 
nedostatek bytů, a samotní občané. [1], [2]  
Druhá část diplomové práce je věnována novému stavebnímu zákonu, kdy se současná 
vláda rozhodla, vzhledem k tristní situaci na trhu s nedostatkem bydlení, zákon opravit. 
Současný stavební zákon 183/2006 Sb. prošel mnohočetnými novelami, které ovšem doposud 
neodstranily klíčové prvky, tak aby legislativa rychle a efektivně fungovala ve prospěch 
veřejného zájmu. Nový zákon ve formě věcného návrhu byl schválen Radou vlády v červnu 
2019. Nyní se jedná o návrh paragrafového znění, který byl předložen v mezirezortním řízení 
v prosinci 2019. Ucelený návrh nového stavebního zákona by tak mohl být předložen na úřad 
vlády, paní ministryní pro místní rozvoj, v lednu 2020. Hlavní ambicí nového zákona je urychlit 
procesy povolování staveb, snížit počet dotčených orgánů, minimalizovat systémovou 
podjatost a zavést digitalizaci zrychlující celý proces. V práci jsou blíže popsány hlavní cíle 
nového zákona a potenciální hrozby z něho plynoucí. V účinnost by měl nový stavební zákon 
postoupit v průběhu roku 2021.  
Cílem diplomové práce je identifikace nejčastějších příčin zpoždění reálných projektů, které 
vznikají v průběhu povolování. V závěru práce bude zhodnoceno, zda připravované změny 
novým stavebním zákonem tyto příčiny odstraní. Z praxe se jedná o příklady rezidenční 
výstavby na území hlavního města Prahy, na kterých jsem měla možnost se podílet během mého 
působení ve společnosti V Invest, a.s., jako specialista přípravy projektů junior.  
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2. Stavebnictví v ČR a současný systém povolování  
 Stavebnictví v Česku je významným odvětvím, které skomírá, a to i přesto, že 
v aktuálních datech dochází k jakémusi růstu, který je podpořen dostatkem zakázek. To i přesto, 
že ceny stavebních prací v letošním roce vzrostly v průměru o 4,5%. Tady ale sektor naráží na 
nedostatek pracovních sil. O tom svědčí z praxe mnoho situací, kdy se povede získat stavební 
povolení, ale poté je velkým problémem samotnou zakázku vytendrovat a získat zhotovitele 
stavby. V srpnu roku 2019 se začalo stavět o 3,1 % bytů více než roku 2018. Dokončeno bylo 
v srpnu 2019 také o 3,3 % více bytů než v uplynulém roce a stavební úřady vydaly 7356 
stavebních povolení, což dělá meziročně o 1,1% více. V grafu č. 1 je uveden vývoj počtu 
vydaných stavebních povolení za jednotlivá léta v období 1999 – 2018. [3], [4] 
 
Graf 1 Znázornění vývoje vydaných povolení od roku 1999-2018 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování podle ČSÚ [4] 
 
Pokles počtu stavebních povolení téměř na polovinu během dvou desetiletí však nenastal 
zjednodušováním administrativní zátěže, jak je deklarováno četnými novelami stavebního 
zákona č. 183/2006, ba naopak. Skutečnost je taková, že administrativní zátěž přibývala 
komplikovaností legislativy. Nelze ovšem tvrdit, že snižovaný počet stavebních povolení byl 
zaviněn pouze roztříštěností právních termínů a právních úprav. [39] 
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Za daný pokles mohou být zodpovědné systémové příčiny. Na základě příčinné souvislosti 
ekonomického cyklu by v případě hospodářského růstu, mělo docházet i k růstu v rámci 
stavebnictví a k jakési aktivitě stavebníků.  
Graf 2 Indexový vývoj HDP v České republice v letech 1998 – 2018 
 
Zdroj: [39] 
V současnosti dochází ale k zjevnému odporu, kdy dochází v Česku k ekonomickému 
růstu, ale počet vydaných stavebních povolení stagnuje, až klesá. Tento odpor je zjevný z grafu 
č. 2, kde je zobrazen indexový vývoj hrubého domácího produktu vůči ročnímu počtu vydaných 
stavebních povolení. Lze se tedy domnívat, že systém povolování staveb nepřispívá k růstu 
země, ale naopak tento růst zpomaluje. [39] 
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Pokud se podíváme na vývoj bytové výstavby v rámci celé České republiky, dle dat 
Českého statistického úřadu, dochází ve 3. čtvrtletí 2019 meziročně k růstu o 22,6%.  Vývoj 
bytové výstavby za léta 2009 – 2019 je znázorněn v grafu č. 3. [40] 
Zdroj: [41]  
Tento aktuální stav, který se tváří pozitivně, může být jen chvilkovým, což stále dokládá 
velmi nízký počet dokončených bytů, které chybí především ve větších městech. Tato 
skutečnost vede k vysokému růstu cen nemovitostí a tedy k velmi špatné dostupnosti bydlení. 
U nových bytů se dále zvyšuje cena práce a stavebního materiálu. V tomto ohledu hraje velkou 
roli povolovací systém. Hlavní brzdou českého stavebnictví je podle odborníků především 
nekvalitní a komplikovaná legislativa. [1], [2] 
  
Graf 3 Vývoj bytové výstavby (čtvrtletně) 
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Naše postavení je velmi špatné v porovnání s dalšími státy, což dokládá statistika světové 
banky Doing Business 2019 v tabulce č. 1, kde Česká republika obsadila až 157. místo ze 190 
sledovaných zemí, v roce 2016 přitom ještě drželi 130. příčku. Současná délka stavebního 
řízení dosahuje v průměru 246 dní a je tak velkou brzdou naší ekonomiky. Přehled postavení 
ČR, mezi vybranými zeměmi roku 2018, je znázorněn v grafu č. 4. [1], [2]  
 
Zdroj: [39] 
 
Tabulka 1 Postavení ČR v rámci žebříčku Doing Business a délka řízení 
 
rok pořadí doba trvání ve dnech 
2013 86 120 
2016 130 247 
2019 157 256 
Zdroj: Světová banka, studie Doing Business 
Je ovšem důležité se na toto umístění v rámci žebříčku světové banky dívat kriticky a mít 
na vědomí, že data, na základě kterých se Česká republika takto umístila, jsou zákonné lhůty a 
vůbec není reflektováno, že se v ČR tyto lhůty často vůbec nedodržují. V Jižní Koreji stačí 
k povolení podle zákonných lhůt necelý měsíc, zatímco v Kambodži vydávají rozhodnutí téměř 
dva roky. [62] 
  
Graf 4 Počet dnů potřebný pro získání stavebního povolení u vybraných zemí  
 14 
Podle advokáta JUDr. Petra Svobody Ph.D. z katedry správního práva a správní vědy 
PFUK, který se vyjádřil k připravované rekodifikaci stavebního práva a k současné délce 
stavebního řízení v rámci pořadu Václava Moravce, není situace tak špatná, jak se zdá. Cituji 
„Žebříček světové banky vyjadřuje, nebo sčítá, zákonné lhůty a nevyjadřuje vůbec nic o 
průměrné délce povolovacích stavebních procesů v České republice. My nevíme, jak dlouho 
trvá průměrný povolovací stavební proces v České republice, protože Ministerstvo pro místní 
rozvoj tyto data nemá, navíc ročenka Doing Business zohledňuje kritéria pro stavbu skladů, 
ohavných hal v okolí hlavního města Prahy, kde samozřejmě ten nával na stavební úřady je 
enormní.“ Tvrzení, že průměrná délka povolovacího procesu v České republice je 246 dní, je 
tedy podle něj zavádějící. Konkrétní data ale bohužel nejsou známa. Argument, že délka 
povolovacího řízení trvá 246 dní, který se tváří jako zásadní pro připravovanou rekodifikaci 
stavebního práva, je tedy falešný. Pan doktor Svoboda ale zastává názor, že stavební zákon je 
složitý a byl velmi zkomplikován zejména dvěma novelami z roku 2012 a 2017, které přinesly 
obří paletu variant, na základě kterých stavební úřad může stavbu povolit. [49] 
 Ve skutečnosti tento proces v Česku může trvat mnohem déle, často se jedná i o mnoho 
let, co se týče bytových, či administrativních budov. U rodinných domů je situace jiná, a pokud 
stavebník doloží na stavební úřad souhlasy sousedů a kompletní projektovou dokumentaci je 
řízení daleko kratší. Důvodem dlouhých povolovacích procesů pro bytové a administrativní 
budovy jsou požadavky úřadů na dotčené orgány, kdy po nich mnohdy opakovaně požadují 
stanoviska k řadě aspektů v rámci povolovacího řízení a v případě jejich přezkoumání nejsou 
zákonem stanoveny žádné lhůty. Pro běžný bytový dům v České republice cesta od zajištění 
veškerých razítek a stanovisek, po vydané rozhodnutí, samotnou výstavbu a kolaudaci, trvá 
v průměru téměř 10 let. Samotná výstavba přitom zabere v průměru jen 1,5 až 2 roky. [11] [37] 
Společnost Deloitte na základě sesbíraných dat zveřejnila průměrné skutečné doby 
jednotlivých fází řízení pro bytový projekt, zobrazeno v tabulce č. 2. [39] 
 
Tabulka 2 Průměrné doby jedotlivých fází povolovacích procesů (Deloitte) 
 
 
Zdroj: [39] 
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 Jakákoliv větší stavba musí projít posouzením vlivu na životní prostředí. Takové 
posouzení se nazývá EIA, kdy se jedná o jakousi studii, jejímž cílem je získat představu o 
výsledném vlivu plánovaného záměru na životní prostředí. Pakliže je vyhodnoceno, že je stavbu 
vhodné realizovat, případně stanoveno za jakých podmínek, musí dále předmětný projekt projít 
územním řízením a následně stavebním řízením, kde se vychytají technické záležitosti.  
 Jako podklad pro všechna tato řízení jsou vyjádření dotčených orgánů, jejichž 
nashromáždění trvá několik měsíců a to v ideálním případě, většinou mnohem déle. Výjimkou 
nejsou případy, kdy si taková vyjádření dotčených institucí protiřečí.  
 Největším problémem současné doby se ale zdá býti možné odvolání k projektu téměř 
s čímkoli a téměř v jakékoli fázi stavby, což současná legislativa dovoluje. Mnohdy se ovšem 
jedná o vykonstruovaná odvolání, jejichž cílem je pouze danou stavbu zdržet. Výjimkou 
nebývají ani situace, kdy se jedná o odvolání kvůli zřejmé nesprávnosti v rozhodnutí, jako jsou 
překlepy, stavba se tím však pozdrží o měsíce až roky. Překvapením není ani to, kdy si 
stěžovatel konkrétně nadiktuje podmínky, za jakých své odvolání vezme zpět a stavbu tak nechá 
běžet. [36] 
 
Povolovací procesy v České republice se řídí zákonem č. 186/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním rádu, dále jen „stavební zákon“. Jako i v mnoha jiných odvětvích, tak i 
ve stavebnictví, je jedním z největších problémů přílišná byrokracie, která je dána velmi 
komplikovanou legislativou. Stavební zákon, jak ho známe dnes, již prošel čtyřiadvaceti 
novelami. Průměrně tedy dochází k novelizaci každého půl roku. Těmito postupnými úpravami 
legislativy se tedy vytvořilo jedno z nejvíce komplikovaných stavebních řízení na světě. Tvorba 
stavebního zákona je v kompetencích Ministerstva pro místní rozvoj. [7] 
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Co se týče bytové výstavby v rámci hlavního města Prahy, dochází v prvním pololetí roku 
2019 k poklesu počtu vydaných stavebních povolení a ohlášení o 7,4 %.  
Naopak průměr v celé ČR vzrostl o 5,8 %. Na obrázku č. 1 je znázorněn počet zahájených 
a dokončených bytů v hl. m. Praze za období 2013 – 2019. 
Zdroj:  [6]  
 V Praze je akutní nedostatek bydlení, aktuálně schází více jak 20 tisíc bytových 
jednotek. Došlo ovšem k meziročnímu nárůstu, který vyšplhal o 35,9 %, což odpovídá 2 457 
bytovým jednotkám, u kterých byla v prvním pololetí roku 2019 zahájena výstavba. Ve stejném 
období roku 2018 byla zahájena výstavba u 1 808 bytových jednotek, což je celkově o 649 
bytových jednotek méně, než v roce předešlém. Posledním rokem, který předčil rok 2019, byla 
naposledy první polovina roku 2015, kdy byla zahájena výstavba u 3 234 bytových jednotek. 
[6] 
Z celkového počtu 2 457 bylo v procesu nové výstavby 2 180 bytových jednotek,  
a zbylých 277 se týkala pouze změna stavby. V rodinných domech se celkový počet zahájených 
staveb vyšplhal na 187, což odpovídá meziročnímu poklesu o 13,4 %. Výstavba nových 
jednotek v bytových domech převažovala a zastavila se na celkovém počtu 1 990. [6] 
  
V první polovině 2019 se dokončilo o 8,2 % bytů méně než v roce předešlém, celkově 
se jednalo o 2 634 bytových jednotek. Meziroční prodej nových bytů klesl dokonce o 12,1 %, 
Obrázek 1 Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze 2013 - 2019 
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čemuž odpovídá 2 734 prodaných jednotek. Průměrná cena se vyšplhala na 100 611 Kč/m2, což 
znamená nárůst cen o 5,2 %. Vzhledem k nedostatku nových projektů a podle všech ukazatelů 
bude s největší pravděpodobností i nadále pokračovat pokles nabídky bytových jednotek na 
pražském trhu a očekává se 4 600 - 4 800 prodaných bytů. V roce 2018 se přitom prodalo  
o 5 000 prodaných bytů a předchozí rok pak 5 500. [5], [6] 
 Společnost Deloitte sestavila žebříček počtu prodaných bytových jednotek, k vidění v 
tabulce č. 3. Na prvních třech příčkách se umístili: Central Group s 381 prodanými jednotkami, 
FINEP s 319 jednotkami a Pražská správa nemovitostí se 141 jednotkami, což celkově tvořilo 
30,8 % všech prodaných bytů za první pololetí roku 2019 na pražském trhu. Společnost Central 
Group obsadila první příčku i v první polovině roku 2018. [5] 
 
Tabulka 3 Počet prodaných bytů v Praze (první polovina roku 2019) 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [5]   
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 Dispozičně atraktivní byly bytové jednotky 2+KK a 2+1 s celkovým podílem dvou 
pětin, naopak podíl čtyřpokojových bytů jen 8,5 %. Klesla i průměrná velikost bytových 
jednotek o 5,4 %, a to na 60 m2. [5] 
  
 Sdružení pro architekturu a rozvoj („SAR“) zpracovalo zajímavou analýzu k průtahům 
povolování staveb. Z něhož vyplývá, že délku procesu jako problém povolování vnímá 
intenzivněji samospráva než státní správa zobrazeno v grafu č. 5. Dále vyplynula, zajímává 
okolnost, kdy skoro polovina stavebních úřadů nesleduje délku řízení v rámci svého úřadu, 
k vidění v grafu č. 6. [37]  
 SAR je teamem odborníků z oboru stavebnictví, architektury, ekonomiky a práva, 
kterému není lhostejná současná paralýza stavebního rozvoje České republiky. [38] 
Graf 5 Anketa - vnímání délky procesu umisťování staveb v ČR jako problém 
 
Zdroj: [37] 
 Dotazováno se bylo developerů, investorů, představitelů samosprávy v rámci 
jednotlivých městských částí hlavního města Prahy a vedoucích stavebních úřadů.  
Graf 6 Anketa - sledování délky povolovacích řízení v rámci SÚ 
 
Zdroj: [37] 
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2.1. Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu 
Povolovací procesy v České republice se řídí dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje úpravy ve věcech územního 
plánování (dle § 1 odst. 1) – zejména cíle a úkoly územního plánování, řídící soustavu orgánů, 
nástroje územního plánování, aj. Ve věcech stavebního řádu (dle § 1 odst. 2 a odst. 3) dále 
upravuje povolování staveb, jejich užívání a odstraňování, pravomoci stavebních úřadů, 
oprávnění autorizovaných inspektorů a povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění 
staveb. Vzhledem k čemuž dále stanovuje podmínky a požadavky na projektovou činnost a 
provádění staveb, tak aby byly chráněny veřejné zájmy. Stávajícímu zákonu o územním 
plánování a stavebnímu řádu předcházel zákon vydán pod číslem 50 v roce 1976, který byl 
v platnosti po třicet let.  
 Úpravy a tvorbu stavebního zákona má v gesci Ministerstvo pro místní rozvoj 
společně s dalšími právními úpravami a zákony, jako např. zákon o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě č. 184/2006 Sb., nebo např. vyhlášku o 
dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., kde je obsaženo, jaká dokumentace je vyžadována 
v jednotlivých řízeních.  Dále třeba zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu a povolání architektů, 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. [8] 
 Stavební zákon, jak ho známe dnes, již prošel čtyřiadvaceti novelami, jak již bylo 
zmíněno v předchozí kapitole. Průměrně tedy dochází k novelizaci každého půl roku. V České 
republice není kladen důraz na kvalitní zákony, které budou v platnosti několik desítek až 
stovek let, ale na tzn. krátkodobé zákony, kdy již v době jejich projednávání se jeví potřeba 
jejich novelizace. Zvláště u stavebního zákona je však důležité jeho kvalita a stabilita pro 
funkční celek územního rozvoje. [7] 
 Podstatné změny přinesla novela č. 225/2017 Sb., která nabyla účinnosti 1. 1. 2018. 
Novelou byla změněna některá ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
zákona o ochrany přírody a krajiny, či soudního řádu správního a dalších více než 40 různých 
zákonů, přinesla také změny ve výkonu veřejné zprávy, viz § 13, 15 a 16 stavebního zákona.  
Novela například zásadně zjednodušila povolování rodinných domů, kdy v případě, že 
se jedná o záměr s nejvýše jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metry, dvěma 
nadzemními podlažími a podkrovím, postačí k povolení pouze územní souhlas s ohlášením. Pro 
užívání a zápis rodinného domu do katastru následně není potřeba ani kolaudace. To dokonce 
platí pro domy s jakoukoliv výměrou podlahové plochy, jelikož byla zrušena podmínka 
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maximální výměry 150 m2. Zjednodušený proces lze tedy využít i u stavebních záměrů o 
větším půdorysu. [13], [14], [48] 
 
 Novelou dále došlo k zavedení „sloučeného řízení“ §94j – 94p (společné územní a 
stavební řízení), kdy smyslem bylo zavedení jednoho stavebního řízení, k jehož přezkumu se 
lze případně domáhat pouze jedním přezkumným řízením, a celý proces tak urychlit. Nově 
vzniklými instituty jsou také územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí dle §94a – 
94i, či společné územní a stavební řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí podle §94q 
– 94z. V tomto smyslu se však novela nedotkla problematiky dotčených orgánů a závazných 
stanovisek, kde jsou stavebníci stále nuceni obstarávat stanoviska od jednotlivých dotčených 
orgánů. [13], [14], [48] 
Negativní změnou byla vnímána zavedená povinnost orgánu územního plánování 
k vydávání závazného stanoviska, co do souladu s územním plánem, kdy se až po účinnosti 
novelizovaného stavebního zákona zjistilo, jak k velkému problému dochází z hlediska zátěže 
pro příslušné úřady. Tento neúnosný stav tedy musel být obratem řešen novelou stavebního 
zákona ze srpna 2018, zákon č. 169/2018 Sb. Podle níž se reguloval výčet staveb, pro které je 
takové závazné stanovisko vyžadováno. Tato situace ovšem svědčí o jisté neefektivnosti, pokud 
přijatá novela musela být měněna již po 8 měsících. [32] 
 
 Poslední novelou účinnou od 1. září 2018 je tedy novela č. 169/2018 Sb., kterou je 
měněn zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů došlo 
ke změně v rámci stavebního zákona k omezení povinností orgánu územního plánování. Tzn., 
jak již bylo řečeno, orgán územního plánování se nemusí vyjadřovat k určitým typům staveb 
např. ke stavbám reklamního a informačního zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaného 
mimo ochranná pásma pozemních komunikací, stožárům pro vlajky do výšky 8 m a dále dle § 
96b. [8] 
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Schvalovací postupy, které jsou upravovány stavebním zákonem, můžeme rozdělit do dvou 
základních částí:  
• Územní proces, kdy stavbu musíme nejprve umístit v rámci zájmového území 
s respektem vůči územnímu plánu a dalším předpisům v dané lokalitě. Kromě staveb 
nevyžadujících územní rozhodnutí podle § 92 SZ, ani územní souhlas dle § 96, jako 
stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2, nebo terénní úpravy stanovené  
v § 80 odst. 3 písm. a) – d), je třeba vypracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí a 
projít procesem územního řízení. Pro stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) – e) 
postačí územní souhlas. [15] 
• Stavební proces, kdy stavbu musíme povolit. Tento stupeň povolení nemusí 
postupovat stavby podle § 103 stavebního zákona, popřípadě pro ně postačí tzv. 
ohlášení dle § 104 SZ. Náležitosti dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení 
jsou obdobné. Z hlediska procesu je však postup ohlášení stavby mnohem jednodušší 
než stavební řízení. [15] 
 
Jednotlivé povolovací procesy provázané s paragrafy budou rozebrány v kapitole 3.  
 
Vliv na stavební a územní řízení mají ovšem i další ministerstva, jímž zvláštní právní předpisy 
svěřují ochranu veřejných zájmů. Jsou to například: [24] 
 
o Ministerstvo pro životní prostředí prostřednictvím zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí nebo zákonem o vodách (tzn. vodní zákon) č. 
254/2001 Sb. 
o Ministerstvo dopravních staveb zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
nebo vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb 
o Ministerstvo průmyslu a obchodu například zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií 
o Ministerstvo vnitra zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád. Jeho vztah se stavebním 
zákonem je více rozebrán v následující kapitole 2.1.1. 
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2.1.1. Vztah správního řádu a stavebního zákona 
 
 Správní řád 500/2004 Sb. je důležitým zákonem, který úzce souvisí se stavebním 
zákonem a upravuje jeho ustanovení ve věcech, které jím nejsou stanoveny. Jeho úpravy jsou 
v gesci Ministerstva vnitra. Vztah správního řádu a stavebního zákona vyplývá z ustanovení  
§ 192 odst. 1 stavebního zákona, které zdůrazňuje subsidiaritu správního řádu. To znamená, že 
pokud stavební zákon, jako speciální právní úprava, nestanoví jinak, budou na postupy a řízení 
použity ustanovení správního řádu.  Musí být ovšem voleny taková příslušná ustanovení 
správního řádu, které souvisí s danou situací a lze je pro ni použít. [8], [16] 
  
 Totéž je zakotveno v § 1 odst. 2 č. 500/2004 Sb. správního řádu, který má však velmi 
širokou působnost, a proto se o něm mluví jako o obecném předpisu, který se uplatňuje na 
všechna správní řízení, kde v oblasti veřejné správy rozhodují orgány státní správy o právech, 
právem chráněných zájmech nebo povinnostech občanů a organizací v oblasti veřejné správy. 
Jelikož se správní řád věnuje obecně širokému okruhu vztahů, jsou stanoveny další zákony, 
které řeší společenské vztahy ve specifických oblastech do hloubky a konkrétněji, díky čemuž 
mají před správním řádem aplikační přednost. Pokud je tedy ve zvláštním zákoně (např. 
stavebním zákoně) zvláštní právní úprava, má přednost před právní úpravou obecnou (správní 
řád). To znamená, že procesní úprava stavebního zákona tak bude mít vždy přednost před 
správním řádem. [18], [17] 
 
 Správní řízení, jako územní a stavební řízení, provádějí orgány státní správy, jakými 
jsou stavební úřady. Ti při výkonu své pravomoci jsou povinni postupovat dle zásad, která 
plynou z úvodních ustanovení správního řádu. Za další subjekty působící v těchto řízeních 
považujeme jednotlivé účastníky řízení, ať je to žadatel, nebo třeba vlastník pozemku nebo 
stavby, kterého se věc dotýká a dotčené správní orgány, které hájí veřejné zájmy podle 
zvláštních předpisů. [8] 
 Státní správu v rámci českého stavebnictví vykonávají v přenesené působnosti orgány 
územní samosprávy. Územní samosprávou je prostorově funkčně vymezený celek, kterému je 
uděleno právo samo rozhodovat v rámci svých kompetencí. Příkladem územní samosprávy  
v ČR jsou obce jako základní samosprávný celek a kraje jako vyšší územní samosprávný celek. 
Samosprávné celky vytvářejí vlastní orgány, jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy 
uskutečněn. V jejich kompetenci je také vydávání podzákonných právních předpisů. [27] 
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Stavební úřady jako samosprávné celky jsou právní úpravou stavebního zákona děleny 
dle jejich věcné působnosti na: [9], [22] 
o obecné podle § 13  
např. MMR, Krajský úřad, Magistrát hl. m. Prahy a úřady městských části hl. m. 
Prahy, pověřené obecní úřady, aj. 
o speciální § 15  
např. Úřad pro Civilní letectví u staveb letectví, Drážní správní úřady u staveb drah a 
na dráze, Vodoprávní úřady, Silniční správní úřady u staveb dálnic, místních 
komunikací, aj. 
o vojenské a jiné stavební úřady § 16, jedná se o újezdní úřady, které vykonávají 
působnost na území vojenských újezdů a to včetně pravomoci ve věcech územního 
rozhodování. Jinými úřady také mohou být ministerstva, např. Ministerstvo obrany u 
staveb důležitých pro obranu státu, nebo třeba Ministerstvo průmyslu a obchodu u 
staveb k účelům těžby, zpracování a transportu.  
Rozlišeny jsou podle správních řízení, o kterých rozhodují. Organizační struktura státní správy 
vůči stavebnímu zákonu je znázorněna na obrázku č. 2. Tato práce se zaměřuje v následujících 
kapitolách na obecné stavební úřady, které vykonávají správní činnost v rámci povolovacích 
procesů pozemních staveb, jako obecných staveb.   
Zdroj: Seminář BOVA [7] 
Obrázek 2 Organizační struktura státní správy dle současného stavebního zákona  
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 V rámci novely č. 225/2017 Sb. došlo mimo jiné k úpravám těchto ustanovení, kdy 
například podle § 13 stavebního zákona Ministerstvo pro místní rozvoj ztrácí působnost 
k vydání územního rozhodnutí v prvním stupni. Kraj již nemá možnost zřizovat nový stavební 
úřad na obecním úřadě obce se základní působností a obecný stavební úřad ztrácí působnost u 
nově pojatého společného řízení k územnímu řízení o umístění stavby. [35] 
Podle rozsahu výkonu státní správy lze rozdělit obce: [23]  
- Obce typu „1“ se rozumí běžný obecní úřad, který vykonává základní rozsah 
samosprávy. Jde o obce označované jako „jednotkové“ či obce I. stupně.  
- Obce s pověřeným obecním úřadem – jde o obce typu „2“, které vykonávají mimo 
základní rozsah samosprávy další státní správu pro správní obvod zahrnující více obcí. 
Jde o obce II. stupně. (často se jedná o města) 
- U obcí s ještě větší rozšířenou působností a s obecním úřadem, jde o obce, které se 
označují jako tzv. malé okresy či obce III. stupně. 
 Ústředním orgánem, který má na starosti fungování obcí a krajů̊ je Ministerstvo vnitra. 
V ČR se jedná o 714 obecných úřadů, 606 speciálních úřadů a 4 vojenské. [49] 
Dalším z orgánů veřejné správy, který zastává kromě úloh samosprávy uložené mu zákonem, 
také státní správu v přenesené působnosti, je Krajský úřad. Krajský úřad se dělí na odbory a 
oddělení a v jeho čele stojí ředitel, který je zaměstnancem kraje a zodpovídá za úkoly svěřených 
úkolů v samostatné i přenesené působnosti. Jednotlivé odbory a jejich oddělení řídí vedoucí. 
[42] 
Ústředním orgánem státní správy je Ministerstvo pro místní rozvoj, v současné době pod 
vedením ministryně Kláry Dostálové. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností 1. listopadu 1996 
zákonem č. 272/1995Sb., který vymezuje základní působnost ministerstva. Ministerstvo se 
zaměřuje na regionální politiku, rozvoj a politiku bydlení, územní plánovaní a stavební řád, 
nebo třeba na cestovní ruch a pohřebnictví. [43] 
 Vztah a působnost Ministerstva pro místní rozvoj v rámci plánované rekodifikace je 
detailně rozebrán v kapitole 4.1.1. 
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Jak probíhá správní řízení?  
 Správní řízení je znázorněno ve schématu č. 1. Zahájení řízení provádí stavební úřad 
na základě žádosti např. o územní rozhodnutí, nebo sám tzn. z úřední moci, na základě podnětů, 
například řízení o odstranění černé stavby. Zahájení řízení z moci úřední vychází z § 42 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, kde je uvedeno, že správní orgán je povinen přijímat podněty, aby 
bylo zahájeno řízení z moci úřední. [19], [20] 
 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 Řízení je zahájeno dnem, kdy žádost byla podána místně příslušnému správnímu 
orgánu, § 44 odst. 1, správního řádu. Řízení z moci úřední je zahájeno tehdy, kdy správní orgán 
oznámí zahájení řízení všem účastníkům podle § 27 odst. 1, správního řádu. Po samotném 
zahájení přichází na řadu samotné řízení, kdy účastnici mohou nahlížet do spisu, uplatňovat 
své námitky, posudky, vznášet připomínky a stanoviska, případně se účastnit ústních jednání, 
od kterých však může stavební úřad upustit a nekonají se vždy. Pak je tedy stanovena lhůta, po 
kterou lze námitky, posudky, aj. uplatňovat. V případě podání námitek po uplynutí této lhůty, 
nebude k nim již posléze přihlíženo. [19] 
  
Schéma 1 Průběh správního řízení  
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Účastníci řízení jsou obecně definováni dle § 27 zákona č.500/2004 Sb., správního 
řádu. Jedná se o žadatele a dotčené osoby, jichž se rozhodnutí týká, nebo jejichž práva mohou 
být rozhodnutím dotčeny. Pro územní a stavební řízení jsou účastníci řízení definováni 
stavebním zákonem samostatně pro každé řízení zvlášť. Pro územní řízení je účastník definován 
podle § 85 a pro stavební povolení dle § 109 stavebního zákona. [19] 
Po uplatnění práv účastníků řízení, zveřejní stavební úřad podklady k rozhodnutí. K těmto 
podkladům se opět mohou účastníci vyjádřit, nevzniká tu však již povinnost stavebnímu úřadu 
k těmto vyjádřením přihlížet a nemusí být v rámci rozhodnutí vůbec zohledněna. [19] 
Následně na základě všech zjištěných skutečností, přijatých stanovisek a námitek, vydá správní 
orgán předmětné rozhodnutí, které se musí skládat z výroku, odůvodnění a poučení o odvolání. 
Správní orgán by měl vydat rozhodnutí, tak aby plnil lhůty podle § 71 správního řádu, který 
říká, že by mělo být vydáno rozhodnutí bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 30 dnů od 
zahájení řízení, případně až 60 dnů v případě ústního jednání, nebo místního šetření, výjimečně 
v době prodloužené lhůty na dobu nezbytnou pro doplnění např. znaleckých posudků. 
Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci, zpravidla do 15 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí všem účastníkům řízení. Podle § 68 odst. 5 správního řádu nesmí chybět v rámci 
náležitostí rozhodnutí právě „poučení, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké 
lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán 
o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává.“ V častých případech 
dochází k přerušení řízení, viz § 64 správního řádu, pro neúplné podání (kdy si správní orgán 
vyžádá doplnění podkladů), nebo je řízení zastaveno podle § 66 správního řádu, kdy např. 
žádost nebyla právně přípustná, nebo byla žadatelem vzata zpět. V případě přerušeného řízení 
to znamená, že po celou dobu přerušení neběží žádné lhůty pro vydání rozhodnutí ani pro jiné 
dílčí úkony. [19], [17] 
Rozhodnutím jsou stanoveny práva a povinnosti, proti nimž je možné se odvolat. Oproti 
tomu proti usnesení (např. přerušení řízení, vyžádání si podkladů), to není vždy možné.  
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Účastníci řízení se mohou vůči rozhodnutí vymezit například takto: [19] 
 
o Odvoláním proti výrokové části podle § 81 odst. 1 ve spojení § 83 odst. 1 správního 
řádu, které musí být podáno ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Písemnost 
se běžně považuje za doručenou 15. dnem ode dne jejího vyvěšení na úřední desce.  
Pokud odvolací orgán dané rozhodnutí potvrdí, není již možné se proti rozhodnutí 
odvolacího správního orgánu odvolat. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je 
v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a účastníkům řízení podle  
§ 27 odst. 1 správního řádu. 
o Rozkladem, podle § 152 správního řádu, čímž se rozumí odvolání vůči rozhodnutí 
ústředního správního orgánu (např. ministerstva). Jelikož takovému úřadu není nikdo 
nadřazen (kromě vlády, která nepůsobí jako správní úřad), rozhoduje o rozkladu osoba 
stojící v jeho čele (například ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu), 
a to na nezávazný návrh rozkladové komise. Rozhodnutí může být v rámci řízení o 
rozkladu zrušeno nebo změněno, a to „pokud se tím plně vyhoví rozkladu a jestliže tím 
nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, jichž se to týká, 
vyslovili souhlas“ podle § 152 odst. 6 písm. a), nebo je rozklad zamítnut. [47] 
o Zadáním podnětu k přezkumu – v tomto případě může být podán podnět 
nadřazenému úřadu, který dle svého uvážení přezkum zahájí, nebo nikoliv a to podle  
§ 42 správního řádu. Přezkumné řízení je tedy zahajováno z moci úřední. Zadání 
podnětu k přezkumu lze v případě nesouhlasu s rozhodnutím správního orgánu,  
u kterého se domníváme, že jde o rozhodnutí v rozporu s právními předpisy. Toto 
rozhodnutí musí být v právní moci, nebo alespoň předběžně vykonavatelné podle § 74 
správního řádu. Nelze přezkoumávat rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení. Podnět 
k provedení přezkumu může podat kdokoli.  Při přezkumném řízení je zkoumáno, zda 
byly v řízení porušeny právní předpisy podle ustanovení § 94 správního řádu. [46]  
Před účinností novely č. 225/2017 bylo možné také podat podnět k přezkumu přímo 
proti závaznému stanovisku podmiňující výsledné rozhodnutí podle § 149 správního 
řádu. Nyní se však již nelze domáhat takového přezkumu přímo závazného stanoviska, 
ale až vůči výslednému rozhodnutí, v rámci něhož lze zrušit nebo změnit nezákonné 
závazné stanovisko. Více k tématu přezkoumání závazných stanovisek je rozebráno 
v kapitole 2.1.4. 
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o Žalobou, kde je podmínkou již proběhlé předchozí odvolání nebo rozklad. Žalobu 
je totiž možné podat vždy až po vyčerpání řádně opravných prostředků. Pokud odvolání 
není podáno, není možné se již následně domáhat ochrany svých práv u soudu. Žalobu 
je nutné podat do 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí odvolacího orgánu. Žaloba 
musí obsahovat náležitosti podle § 71 soudního řádu správního č.150/2002 Sb. 
o Návrhem na obnovu řízení, který je možný zejména pokud vyjdou najevo nové 
skutečnosti ve věci, kdy mohou ovlivnit výsledek rozhodnutí. 
 
 Dle § 192 odst. 2 stavebního zákona může být jakékoli opatření, vyplývající ze 
správního řízení, vydané orgánem obce nebo krajů, přezkoumáno, a to buď příslušným 
krajským úřadem nebo ministerstvem. Přezkum je možný pouze ve lhůtě jednoho roku od 
právní moci rozhodnutí ve věci, a to dle lhůt § 96 správního řádu. [16], [17] 
Pakliže úřad nekoná dle stanovených povinností a lhůt, tzn., nezahájí řízení, i když existuje 
zákonný důvod, proč by zahájeno být mělo, nebo trvá řízení nepřiměřeně dlouho, lze se bránit 
takto: [19] 
o Žádost k nařízení opatření proti nečinnosti, který se podává nadřízenému orgánu 
o Žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu  
Nadřízený správní orgán poté může nařídit nečinnému správnímu orgánu, aby jednal, přičemž 
mu stanoví lhůtu, v rámci které musí daný krok učinit. Rozhodnutí přitom může vydat i sám 
nadřízený úřad místo nečinného správního orgánu, nebo pověřit jiný správní orgán vedením 
daného řízení. [19] 
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2.1.2. Dotčené orgány státní správy a vlastníci inženýrských sítí 
  
 Správními orgány a dalšími orgány veřejné moci jsou dotčené orgány státní správy, 
vlastníci inženýrských sítí a jiné orgány, kterým postavení dotčeného orgánu přiznává zákon 
podle § 136 odst. 1 správního řádu. Přísluší jim vydávání závazných stanovisek nebo vyjádření, 
které jsou podkladem rozhodnutí správního orgánu. Závazné stanovisko je podle § 149 odst. 1 
správního řádu, úkonem učiněného správním orgánem, který není samostatným rozhodnutím 
ve správním řízení, ale jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu 
a slouží tak jako podklad pro správní rozhodnutí. Problematika závazného stanoviska bude 
detailněji rozebrána v kapitole 2.1.3. [9], [21] 
 
S roztříštěností právní úpravy v ČR souvisí i problematika vyjadřování právě dotčených 
orgánů. Dotčených orgánů je obrovské množství a výčet požadovaných pro podklad správního 
řízení se liší dle dané lokality. Žadatel o umístění či povolení stavby musí předložit řadu 
závazných stanovisek např. z hlediska ochrany životního prostředí, vod, ovzduší, zemědělského 
půdního fondu, energetiky, památkové péče, pozemních komunikací, odpadů, apod.  
Kromě závazných stanovisek si stavebník musí vyžádat i velké množství vyjádření 
vlastníků inženýrských sítí k dané lokalitě, aby se vymezil vůči budoucí kolizi záměru 
s vedením inženýrských sítí v daném území. Jako velkou výhodu spatřuji v systému 
www.mawis.eu, který shromažďuje informace o vyskytujících se sítích v rámci ČR a je 
jednoduché přes tento systém vyfiltrovat žádosti o vyjádření konkrétním vlastníkům sítí, které 
se v lokalitě daného záměru skutečně vyskytují. Může se jednat o vedení trubní, metalické, 
optické, aj. V případě vzniklého střetu, vydá vlastník inženýrské sítě nesouhlasné vyjádření, 
kdy je potřeba se dohodnout na řešení (případně přeložení sítě). Nebo je vydáno vyjádření 
souhlasné, podmiňující záměr podmínkami, které musí být splněny. Veškeré tyto vyjádření se 
doloží stavebnímu úřadu, společně se závaznými stanovisky.  
 Pokud dotčený orgán vydá stanovisko nesouhlasné, není možno žádosti stavebníka o 
umístění či povolení stavby vyhovět. Ve většině případů vydá dotčený orgán podmínky, za 
kterých s danou realizací záměru souhlasí.  
 Informaci o výčtu dotčených orgánů poskytne stavební úřad na základě žádosti o 
územně plánovací informaci, kde sdělí žadateli konkrétně výčet dotčených orgánů a dále ho 
informuje o souladu plánovaného záměru s územně plánovací dokumentací dané lokality. 
Žádost o územní informaci se řídí dle § 21 stavebního zákona a lhůta pro poskytnutí vyjádření 
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stavebního úřadu je 30 dní, ve zvlášť složitých případech až 60 dní. Lhůta pro vydání územně 
plánovací informace je dána § 71 správního řádu. Podání žádosti se řídí podle § 37 správního 
řádu. [21], [25] 
 Všechny dotčené orgány, které se mohou vyjadřovat z hlediska ochrany veřejného 
zájmu lze vyhledat na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v přehledné tabulce. [26] 
 V tabulce č. 3 je zpracován výčet nejčastějších dotčených orgánů plynoucích ze 
zvláštních zákonů a příslušné orgány správní správy. 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle zkušenosti a stanovená provázanost na základě stavebního zákona [8]
Tabulka 3 Výčet dotčených orgánů dle zvláštních zákonů 
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Komplikovaný právní řád ve vazbě na stavební zákon a činnost stavebních úřadů 
obsahuje velké množství dalších právních předpisů, které zohledňují veřejný zájem a stanovují 
další a další požadavky na stavebníky a stavební úřady, kde v důsledku toho dochází k velké 
časové náročnosti plněním těchto požadavků. Zpravidla se jedná o požadavky nad rámec 
činnosti dotčených orgánů, vyplývajících ze zvláštních zákonů. [25]  
V praxi to znamená, že dotčené orgány vyžadují po stavebnících takové podmínky, 
které přesahují jejich kompetence a nemají oporu v zákoně. Tomu se současná legislativa snaží 
bránit ustanovením správního řádu § 149 odst. 2) tak, aby nově závazná stanoviska obsahovala 
jak závaznou část, tak odůvodnění, ve kterém dotčený orgán uvede podklady, na základě nichž 
vydává své stanovisko. [10] 
 Pokud dotčené orgány doloží taková stanoviska, která jsou protichůdná a dochází-li 
k rozporu mezi příslušnými dotčenými orgány, postupuje se podle správního řádu § 136 
odst. 6). Cituji „Při řešení rozporů mezi správním orgánem, který vede řízení, a správními 
orgány, které jsou dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, týkajících se 
řešení otázky, jež je předmětem rozhodování, se postupuje přiměřeně podle ustanovení o řešení 
sporů o příslušnost s tím, že v případě bezvýslednosti dohodovacího řízení musí být zpráva o 
jeho průběhu spolu s návrhy jednotlivých ústředních správních úřadů ústředním správním 
úřadem, na jehož návrh bylo dohodovací řízení zahájeno, bez zbytečného odkladu předložena 
k řešení vládě. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije na řešení rozporů s územními 
samosprávnými celky, jestliže se věc týká práva územního samosprávného celku na 
samosprávu. Ustanovení § 133 odst. 6 platí obdobně.“ [17] 
 
 Dalším obecným problémem, který vytváří průtahy a významné komplikace českému 
stavebnictví je systémová podjatost. Vzniklou roztříštěností stavebního práva a nejednoznačně 
stanovenými kompetencemi jednotlivých orgánů, kteří rozhodují na úrovni územního 
plánování a stavebního řádu, mohou často kolidovat legitimní zájmy samospráv prosazované 
v samostatné působnosti a veřejné zájmy chráněné státem v přenesené působnosti. Státní 
správu v rámci stavebního práva, jak bylo řečeno v kapitole 2.1.1., vykonávají především 
v přenesené působnosti orgány územní samosprávy, tzn. obce a kraje, a vzniklými střety zájmů 
v praxi vyplývá riziko systémové podjatosti orgánů, resp. úředníků, kteří mají ve věcech 
rozhodovat. To nastává ve chvíli, kdy úředník obecního úřadu rozhoduje o věci, v níž má sama 
obec výrazný zájem. Může tak tedy vzniknout jakási pochybnost o jeho nestrannosti v průběhu 
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rozhodování. Toto riziko může být v mnoha případech veliké a skutečné, často také pouze 
zdánlivé. [25] [28] 
 
 V praxi může jít o prosazování vlastního zájmu na úkor veřejného zájmu, jako například 
když obec provede rozsáhlé kácení lesa za účelem výstavby průmyslové zóny, od níž si 
představitelé obce slibují nová pracovní místa a tím snížení nezaměstnanosti, uzavřou smlouvy 
o spolupráci s investorem slibující rychlé a hladké vydání potřebných povolení a veřejně stavbu 
takové zóny věhlasně podporují, bude namístě toto systémové riziko podjatosti prověřit. Pokud 
je přímo zjištěna systémová podjatost, vydá o tom nadřízený orgán usnesení a dalším usnesením 
rozhodne o jiném úřadu, který věc převezme a vydá rozhodnutí namísto podjatého úřadu. [28] 
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2.1.3. Závazná stanoviska dotčených orgánů  
 
 Obecná úpravu závazného stanoviska je stanovena ustanovením § 149 zákona  
č. 500/2004 Sb., správního řádu. Ten jej charakterizuje jako úkon učiněný dotčenými správními 
orgány na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož 
obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgán tedy musí 
být zmocněn zákonem k vydávání závazného stanoviska, takové zmocnění nalezneme v mnoha 
dalších speciálních zákonech. Závazné stanovisko není správním rozhodnutím, ale pouze 
podkladem pro vydání navazujícího rozhodnutí. Jedná se tedy o takový úkon správního orgánu, 
který nezakládá, nemění, neruší práva a povinnosti jmenovitě určené osoby ani v určité věci 
neprohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.  
Správní řád č. 500/2004 Sb. lhůtu pro vydání závazného stanoviska výslovně nestanovuje. Dle 
metodiky Ministerstva pro místní rozvoj je potřeba vycházet z ustanovení § 6 odst. 1 správního 
řádu, z kterého plyne, že je správní orgán povinen vyřizovat věci bez zbytečných průtahů. [53] 
Nedostatkem českého právního řádu můžeme označit terminologickou nejednotnost, 
která se projevuje tím, že jednotlivé zákony ne vždy označují určitý úkon správního orgánu 
jako závazné stanovisko, ale například jako souhlas (souhlas s odnětím pozemku ze 
zemědělského půdního fondu) nebo vyjádření. Zda je tedy úkon správního orgánu závazným 
stanoviskem dle ustanovení § 149 správního řádu, musíme z kontextu zákona proto vždy 
odvodit. Je nutné posoudit, zda tento úkon, který speciální zákon upravuje, je takovým úkonem, 
jenž není samostatným rozhodnutím a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí, 
které je tímto stanoviskem podmíněno. Je-li vydáno nesouhlasné závazné stanovisko, neprovádí 
správní orgán další dokazování a žádost o rozhodnutí zamítne. [10], [29]  
 
Dle § 96b odst. 5 platí závazné stanovisko 2 roky ode dne jeho vydání. V odůvodněných 
případech může úřad územního plánování stanovit i delší lhůtu, nejdéle však 3 roky. V případě, 
že se změní podmínky v území, nelze platnost závazného stanoviska již dále prodloužit. [9] 
 
 Do účinnosti novely č. 225/2017 Sb. bylo možné takové nezákonné závazné stanovisko 
změnit nebo zrušit, buď v rámci přezkumného, nebo odvolacího řízení. Nástupem této novely 
však byla zavedena speciální úprava přezkumu závazných stanovisek vydávaných jako podklad 
pro řízení podle stavebního zákon a to tak, že nově není možné přezkoumat závazná stanoviska 
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v rámci přezkumného řízení, ale pouze v rámci odvolacího řízení proti výslednému rozhodnutí. 
V práci je k tomuto tématu zpracována další kapitola 2.1.4. [10] [29] 
 
 Postup správního orgánu při vydávání závazných stanovisek se řídí zejména úpravou 
stanovenou ve zvláštním zákoně, který obsahuje zmocnění správního orgánu závazné 
stanovisko vydávat. V případě, že zvláštní předpis postup neupravuje, případně úprava není 
úplná, bude správní orgán postupovat v souladu s úpravou obsaženou v obecném předpise, tedy 
dle části IV. Správního řádu. [29] 
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2.1.4. Přezkum závazných stanovisek v rámci stavebního zákona  
 
 Do účinnosti novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb. bylo možné nezákonné 
závazné stanovisko změnit nebo zrušit a to dvěma způsoby, znázorněno graficky ve schématu 
č. 2: [10] 
o v rámci přezkumného řízení, kdy bylo možné podat přímo proti závaznému stanovisku 
podnět k přezkumu dle §149 odst. 5 správního řádu k příslušnému nadřízenému orgánu vůči 
správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Toto řízení probíhalo nezávisle na 
probíhajícím řízení o správním rozhodnutí. Nadřízený orgán sám rozhodnul, zda přezkumné 
řízení zahájí, či nikoliv. Pokud nadřízený orgán přezkumné řízení zahájil, shledal rozpor se 
zákonem a příslušné stanovisko úřadu zrušil či změnil rozhodnutím, nebo rozpor neshledal 
a přezkumné řízení zastavil. [31]  
o v rámci odvolacího řízení, pokud odvolání proti výslednému rozhodnutí směřovalo proti 
obsahu konkrétního podkladového závazného stanoviska, pak si odvolací správní orgán 
vyžádal potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od nadřízeného správního orgánu. [10] 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle stavebního zákona 183/2006 Sb. před účinností novely č. 
225/2017 Sb. 
Schéma 2 Možný přezkum ZS před účinností novely č. 225/2017 Sb. 
 37 
 Novela č. 225/2017 Sb., zavedla speciální úpravu přezkumu závazných stanovisek, 
vydávaných jako podklad pro řízení podle stavebního zákona. Nově není možné přezkoumat 
závazná stanoviska v rámci přezkumného řízení. Nezákonné závazné stanovisko je nyní 
možné zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti výslednému rozhodnutí. 
Novelou byla vložena do § 4 nová ustanovení a to konkrétně odstavce 9, 10 a 11., kterými 
dochází k odchylkám od obecné úpravy obsažené ve správním řádu. Citované ustanovení § 4 
odst. 9 NSZ specificky upravuje režim odvolacího řízení u rozhodnutí podmíněného závazným 
stanoviskem: „Nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle 
tohoto zákona, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze 
v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, 
postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu. Na postup nadřízeného správního orgánu se 
přiměřeně použijí ustanovení o přezkumném řízení podle § 94 a násl. správního řádu, včetně 
lhůt podle § 96, s tím, že lhůta jednoho roku se počítá ode dne vydání závazného stanoviska 
dotčeného orgánu.“ [10], [30] 
 
 Výklad této nové právní úpravy je velmi komplikovaný a rozbor dané problematiky by 
byl velmi obsáhlý. V práci jsou tedy k této věci shrnuty závěry plynoucí z vydaného stanoviska 
odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ze září roku 2019.  
 
Ze stanoviska odboru stavebního řádu MMR bylo k ustanovení § 4 odst. 9 NSZ řečeno: 
[34] 
o Přezkum závazného stanoviska je limitován lhůtou jednoho roku, která se počítá ode dne 
vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu. 
o Přezkumné řízení se vede pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo 
závazným stanoviskem podmíněno. Pokud dojde v rámci odvolacího řízení ke zjištění 
takového nezákonného závazného stanoviska, které nelze řešit jinak než jeho zrušením 
(nelze ho tedy napravit změnou v rámci odvolacího řízení), odvolací orgán zahájí 
přezkumné řízení.  
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 Příslušnost k přezkumnému řízení se tedy posouvá na správní orgán nadřízený 
stavebnímu řádu. Závazné stanovisko není správním rozhodnutím, ale pouze podkladem pro 
vydání navazujícího rozhodnutí, a proto se proti němu nelze samostatně odvolat. Nová právní 
úprava se snaží odstranit jakousi dvoukolejnost přezkumného a odvolacího řízení. Veškeré 
námitky proti závaznému stanovisku tedy bude nutné řešit pouze cestou odvolání proti 
rozhodnutí, které bylo vydáno na základě závazného stanoviska. Tato úprava má za cíl 
zjednodušení a zrychlení povolovacího řízení. Graficky znázorněno ve schématu č. 3. [10], [33] 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle stavebního zákona po účinnosti novely č.225/2017 Sb. 
 
 To znamená, že pokud některý z dotčených orgánů vydá nesouhlasné podmiňující 
stanovisko vůči stavebnímu záměru, nebo takové, které bude souhlasné, ale bude například 
ukládat stavebníkovi určité omezující podmínky, nebude již možné se bránit přímým podnětem 
k přezkumnému řízení. Bránit se bude možné pouze odvoláním, a to až proti rozhodnutí, které 
stavební úřad vydá na základě nesouhlasného stanoviska, nebo jinak nezákonného stanoviska. 
Pokud tedy směřuje odvolání i proti obsahu podmiňujícího závazného stanoviska, odvolací 
Schéma 3 Možný přezkum ZS po účinnosti novely č. 225/2017 Sb.  
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orgán si vyžádá jeho potvrzení nebo změnu od správního orgánu nadřízeného dotčenému 
orgánu, který vydal závazné stanovisko, a to podle ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu, 
cituji „Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní 
orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného 
správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu 
zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků. 
Po dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem správního orgánu, který je příslušný k 
vydání závazného stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 neběží.“ [10], [17] 
 
 V rámci takového odvolání lze napadnout třeba jen podmínku danou závazným 
stanoviskem o zásahu do krajinného rázu, rozpor se zákonem nebo zásah do dotčených práv, 
které v takovém závazném stanovisku žadatel spatřuje. [31] 
 
 Teoretickým příkladem může být situace, kdy ke stavebnímu záměru realizovanému 
v hlavním městě Praze bylo vydáno rozhodnutí ve stavebním řízení a stavebník, či jiný účastník 
řízení nesouhlasí s jeho zněním. Může tedy nyní uplatnit argumentaci vůči tomuto rozhodnutí 
včetně nesouhlasu vůči závazným stanoviskům. Taková argumentace proti výrokové části 
může být vznesena podle § 81 odst. 1 ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů 
ode dne doručení rozhodnutí. Písemnost se považuje za doručenou 15. dnem ode dne jejího 
vyvěšení na úřední desce.  V této práci se obecně správním řízením zabývá kapitola 2.1.1. 
 
Napadeným závazným stanoviskem (dále jen „ZS“), může být např. stanovisko 
Hasičského záchranného sboru. Pak odvolací orgán Magistrát hlavního města Prahy přezkoumá 
daná odvolání, která obdrží a nechá přezkoumat napadená stanoviska v rámci odvolacího řízení. 
Přezkum (potvrzení nebo změnu) napadeného ZS vykonává správní orgán nadřízený správnímu 
orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tedy pokud se bude jednat o závazné 
stanovisko Hasičského záchranného sboru, postoupí na nadřízený správní orgán, kterým je 
Ministerstvo vnitra. Magistrátem hl. m. Prahy bude odeslána na Ministerstvo vnitra žádost o 
změnu nebo potvrzení závazného stanoviska, a to podle §149 odst. 5 správního řádu. 
Ministerstvo vnitra si následně vyžádá předložení veškerých podkladů k dané věci (tedy spis) 
od příslušného odvolacího orgánu (kterým je MHMP) a provede přezkum v rámci odvolacího 
řízení.   
Žádost by měla být vyřízena obvykle ve standardní lhůtě, tj. do 30-60 dnů od obdržení 
veškerých podkladů (tedy spisu), které si nadřízený správní orgán vyžádá od odvolacího orgánu 
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Magistrátu hl. m. Prahy (nikoliv tedy od obdržení žádosti o přezkum závazného stanoviska). 
To se však v praxi většinou neděje a vyřízení žádosti trvá 3-6 měsíců, v extrémních případech 
i 9-12 měsíců. 
 
 V kapitole 5.1.1. a 5.1.5. je zpracována analýza odvolacího řízení s přezkumem 
napadených závazných stanovisek na reálných projektech v hlavním městě.  
 
 Novelou č. 225/2017 byl také zaveden větší okruh úkonů, které získaly nově formu 
pouze závazného stanoviska, nikoliv samostatného správního rozhodnutí. Jedná se například  
o již zmiňované stanovisko úřadu územního plánování nebo povolení ke kácení dřevin, které 
nebude mít v případech, kdy má sloužit jako podklad pro záměr povolovaný v územním  
či stavebním řízení, nebo v rámci jiných postupů, podobu samostatného správního rozhodnutí 
jako tomu bylo doposud, ale pouze formu závazného stanoviska. [10] 
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3. Jednotlivé povolovací procesy a jejich provázanost 
s paragrafy stavebního zákona  
 
 Veškeré povolovací procesy jsou dány stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu a jsou provázány vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Ve vyhlášce č. 503/2006 Sb. 
získá žadatel o povolení podklady ve formě formulářů pro podání na stavební úřad.  
 
3.1. Výjimky staveb v požadavcích na dvoustupňový 
povolovací proces  
 
3.1.1. Stavby nevyžadující stavební ani územní řízení 
 
 Stavební zákonem jsou definovány stavby, pro které není potřeba rozhodnutí o umístění 
stavby, rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas. Tyto stavby jsou od 
povolovacích procesů osvobozeny. Jedná se o stavby dané stavebním zákonem, ustanoveními 
§ 79 odst. 2, s výjimkou staveb vyžadující závazné stanovisko k posouzení vlivů prováděného 
záměru na životní prostředí a § 80 odst. 3, toto ustanovení se ale nevztahuje na území, kde se 
prokazatelně vyskytují archeologické nálezy a také tvoří výjimku pro stavby, které vyžadují 
závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí a na záměry ve zvláště chráněných 
územích, viz tabulka č. 4. 
  
 42 
Klíčové jsou:  
Typ stavby Územní rozhodnutí Stavební povolení  
stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2 SZ 
(zejména informační a reklamní zařízení do 0,6 
m2, stožáry, signální věže, cirkusové stany a 
scénické stavby, sjezdy a nájezdy na pozemní 
komunikace, stavby pro hospodaření v lesích, 
skleníky a bazény do 40 m2) 
Ne Nevyžaduje se povolení 
ani ohlášení 
terénní úpravy stanovené v § 80 odst. 3 písm. a) 
SZ (zejména odstavné plochy, násypy, zavážky) 
nebo změny druhu pozemku 
Ne Nevyžaduje se povolení 
ani ohlášení 
udržovací práce, jejichž provedení nemůže 
negativně ovlivnit zdraví osob, požární 
bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní 
prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o 
udržovací práce na stavbě, která je kulturní 
památkou 
Ne Nevyžaduje se povolení 
ani ohlášení 
stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do 
nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled 
stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují 
posouzení vlivů na životní prostředí a jejich 
provedení nemůže negativně ovlivnit požární 
bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy 
stavby, která je kulturní památkou 
Ne Nevyžaduje se povolení 
ani ohlášení 
Zdroj: vlastní zpracování podle [22] 
 
 U výše uvedených staveb je stavebník povinen zajistit ochranu technické infrastruktury, 
která je v daném území provozována. Nesmí tedy dojít k jejímu porušení a musí být dodržena 
taková opatření, jaká provozovatelé dané sítě po stavebníkovi požadují. Ve vlastním zájmu by 
tedy i při malých stavbách, které nevyžadují žádná povolení, měl stavebník dbát důležitosti 
vyjádření vlastníků inženýrských sítí a obstarat si je pro dané území, aby nedošlo k nečekané 
kolizi. Jednat se může třeba o optický paprsek, nebo kabel, o kterém vlastník pozemku ani 
nemusí vědět.  
  
Tabulka 4 Stavby nevyžadující stavební ani územní řízení 
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3.1.2. Stavby vyžadující územní souhlas 
 
 Dále jsou stavebním zákonem také definovány stavby, které nepotřebují stavební 
povolení ani ohlášení a jsou povoleny již na základě územního souhlasu. Jedná se o stavby dané 
ustanovením § 103 a dále § 96 odst. 2 stavebního zákona. Územní souhlas nelze vydat pro 
záměry vyžadující závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí, viz tabulka č. 5. 
 
Tabulka 5 Stavby vyžadující územní souhlas 
Typ stavby Územní rozhodnutí Stavební povolení  
stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 
m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 
nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani 
pobytové místnosti, hygienická zařízení ani 
vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, 
neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých 
kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se 
o úložiště radioaktivních odpadů obsahující 
výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná 
zařízení 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Nevyžaduje se povolení 
ani ohlášení 
stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné 
plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; stavby 
pro zemědělství nad 60 m2 zastavěné plochy 
nebo nad 5 m výšky do 300 m2 zastavěné plochy 
a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, 
nepodsklepené, stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu nevyžadují, ledaže se jedná 
o stavby pro ustájení zvířat nebo chovatelství 
anebo zemědělské stavby, které mají sloužit pro 
skladování a zpracování hořlavých látek (např. 
sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady 
chemických hnojiv) 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Nevyžaduje se povolení 
ani ohlášení 
stavby pro chovatelství o jednom nadzemním 
podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m 
výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Nevyžaduje se povolení 
ani ohlášení 
nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí 
elektronických komunikací, jejich antény a 
stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, 
nebo vytyčovacích bodů podzemního 
komunikačního vedení, telefonní budky a 
přípojná komunikační vedení sítě elektronických 
komunikací a související komunikační zařízení, 
včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou 
budov 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Nevyžaduje se povolení 
ani ohlášení 
distribuční soustava v elektroenergetice, 
s výjimkou budov a distribuční soustava 
v plynárenství s výjimkou budov a těžební 
plynovody; 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Nevyžaduje se povolení 
ani ohlášení 
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vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a 
systémů řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Nevyžaduje se povolení 
ani ohlášení 
Stavby a zařízení pro výrobu energie s celkovým 
instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou 
stavby vodního díla 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Nevyžaduje se povolení 
ani ohlášení 
vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a 
přípojky elektronických komunikací včetně 
připojení stavby a odběrných zařízení vedených 
mimo budovu nebo připojení staveb plnících 
doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné 
sítě a kanalizaci stavby hlavní 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Nevyžaduje se povolení 
ani ohlášení 
zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do 
celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro 
odběr plynné fáze 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Nevyžaduje se povolení 
ani ohlášení 
zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny 
do objemu 50 m3 a do výšky 3 m 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Nevyžaduje se povolení 
ani ohlášení 
bazén nebo skleník (nad 40 m2) včetně 
souvisejícího technického zařízení na 
zastavěném stavebním pozemku rodinného 
domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Nevyžaduje se povolení 
ani ohlášení 
Zdroj: Vlastní zpracování podle [22] 
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3.1.3. Stavby na ohlášení  
 
 V tabulce č. 6. nalezneme typy staveb, které nepotřebují stavební povolení, ale podléhají 
ohlášení, jsou stanoveny v § 104 odst. 1. Ohlášení je však vyloučeno u záměrů požadující 
závazné stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí. Ohlášení nevyžadují terénní 
úpravy a stavby, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst. 6 stanovil. Cituji: „Stavební úřad 
může v územním rozhodnutí u staveb a terénních úprav uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až i), 
jestliže to nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů 
nebo ochrana práv účastníků řízení, stanovit, že k jejich provedení nebude vyžadovat ohlášení.“ 
 
Tabulka 6 Stavby vyžadující ohlášení 
Typ stavby Územní rozhodnutí Stavební povolení  
stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci 
s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a 
nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a 
podkrovím 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Ohlášení 
podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné 
plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním 
dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d) 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Ohlášení 
stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a 
výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a 
haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a 
výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou 
nejvýše s jedním nadzemním podlažím, 
nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; 
dobu dočasnosti nelze prodloužit 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Ohlášení 
stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 
m výšky s jedním nadzemním podlažím, 
podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Ohlášení 
stavby pro reklamu o celkové ploše větší než 8 
m2 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Ohlášení 
stavby odstavných, manipulačních, prodejních, 
skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 
300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží 
pro skladování nebo manipulaci s hořlavými 
látkami nebo látkami, které mohou způsobit 
znečištění životního prostředí 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Ohlášení 
stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí 
s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi 
nebo s veřejným prostranstvím 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Ohlášení 
terénní úpravy výše neuvedené 
Ano, postačí územní 
souhlas 
Ohlášení 
Zdroj: Vlastní zpracování podle [22] 
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3.2. Územní plánování  
 
 Územní plánování je nástroj státní správy, jehož úkolem je vytvářet takové podmínky 
pro výstavbu, aby docházelo k udržitelnému rozvoji daného území. V rámci územního řízení 
se posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací, tudíž územní plánování úzce souvisí 
s územním řízením. Na základě dnešního stavebního zákona je smysl územního plánování 
vnímán v koordinaci soukromých a veřejných zájmů v území a zároveň snahy plánovat natolik, 
aby docházelo právě k udržitelnému a kvalitnímu rozvoji území. Cíle územního plánování jsou 
stanoveny § 18 stavebního zákona. [44] 
 
 Právní úprava veřejného stavebního práva se dočkala komplexnější podoby až v roce 
1976 zákonem č. 50/1976 Sb. Tzn. „Padesátka“, jak se tomuto zákonu dodnes přezdívá spojila 
úpravu územního plánování se stavebním řádem. Do té doby Územní plánování bylo 
odděleno od stavebního řádu, který upravoval zákon č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu. 
Stavební řád ani jiný předpis do roku 1976 neobsahoval technické požadavky na stavby. [25] 
 Územní plánování je řízeno ve dvou úrovních, kdy první je řízena centrálně na úrovni 
státu a druhá je tvořena krajem či obcí, kde je zpracovávána územně plánovací dokumentace, 
která musí být samozřejmě v souladu s nadřazenou úrovní a je s ní v rámci územního řízení 
posuzován soulad plánovaných záměrů v daném území.  
Centrální tzn. státní územní plánování je tvořeno: 
o Strategií regionálního rozvoje, kdy se jedná o základní koncepční dokument, který je 
nástrojem regionální politiky. Jedná se o podrobnou analýzu regionálních rozdílů v ČR, 
která se odráží v návrzích cílů, priorit a konkrétních opatření definovaných pro potřeby 
regionálního rozvoje. [50] 
o Politikou územního rozvoje, dokument, který určuje požadavky na konkretizaci úkolů 
územního plánování v republikových, mezinárodních, nadregionálních souvislostech. 
Jedná se o celostátní nástroj územního plánování, který zajišťuje koordinaci územního 
rozvoje mezi jednotlivými kraji. Určuje strategii a podmínky pro plnění stanovených 
cílů a určuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
Dokument je závazný pro pořizování a vydávání územních plánů a pro rozhodování 
v území. Politiku územního rozvoje schvaluje vláda a vypracovává Ministerstvo pro 
místní rozvoj. Dokumentem se rovněž vymezují oblasti se zvýšenými požadavky na 
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změny v území, Pro vymezené oblasti, koridory a plochy se stanovují kritéria a 
podmínky pro rozhodování o možnostech změn v jejich využití. [51] 
3.2.1. Co je to plánovací dokumentace?  
 
 Jedná se o takovou dokumentaci, která závazně stanovuje, jakým způsobem se bude 
dané území rozvíjet. Ovlivňuje tedy výstavbu budoucí i využití stávajících nemovitostí. 
Územně plánovací dokumentace musí být veřejně projednávána a vyjadřovat se mohou jak 
vlastníci dotčených nemovitostí, tak občané, kteří mohou hájit svá práva pomocí námitek či 
připomínek. Územně plánovací dokumentace se vytváří pro celou Českou republiku, kraje, 
obce nebo města. Je vytvářena podle účelu a oblasti územně plánovacího procesu. [45]  
 Dalšími nástroji územního plánování jsou územně plánovací podklady dle ustanovení 
§ 25 a § 26, které tvoří územní studie a územně analytické podklady, které vyhodnocují 
současný stav a vývoj daného území. Tyto podklady prověřují možnosti a dané podmínky 
případných změn v území a slouží jako podklad pro územně plánovací dokumentaci. [8] 
 
Druhá úroveň územního plánování je tvořena krajem, či obcí. Územně plánovací dokumentace, 
podle § 2 odst. 1 písm. n) stavebního zákona, může mít formu: [8], [52] 
 
o Zásady územního rozvoje (ZÚR) § 36 - 37 SZ - stanovují základní požadavky na účelné 
uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 
podmínky pro jejich využití, zejména plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby. ZÚR 
jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro 
rozhodování v území. Jsou vydávány zastupitelstvem kraje formou opatření obecné 
povahy. 
o Územní plán (ÚP) § 43 – 44 SZ - určuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany 
jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci 
veřejné infrastruktury. ÚP vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, především 
zastavitelné plochy, plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k opětovnému využití 
znehodnoceného území, nebo obnově a stanovuje podmínky pro jejich využití. ÚP je 
závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu a pro rozhodování v území, především 
pro vydávání územních rozhodnutí. Územní plán je vydáván zastupitelstvem obce formou 
opatření obecné povahy a o jeho pořízení rozhoduje buď z vlastního podnětu na návrh 
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orgánu veřejné správy, nebo na návrh občana dané obce, na návrh osoby s vlastnickými, či 
jinými právy k pozemku, či stavbě v daném území nebo na návrh oprávněného investora. 
o Regulační plán (RP) § 61 – 62 SZ – stanovuje v řešené ploše podrobné detailní podmínky 
pro využití daných pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu 
hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. RP je závazný 
pro rozhodování v území. Regulačním plánem lze nahradit územní rozhodnutí, pak je 
v regulačním plánu stanoveno, která územní rozhodnutí nahrazuje. Nelze však regulačním 
plánem nahradit územní rozhodnutí pro záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní 
prostředí. Regulační plán je vydáván zastupitelstvem kraje nebo obce formou opatření 
obecné povahy a o jeho pořízení se rozhoduje na základě podnětu (§ 64 SZ) nebo žádosti 
(§ 66 SZ) fyzické nebo právnické osoby. 
 
Kdo se podílí na procesu územního plánování v hlavním městě Praze? [44] 
 
• politici – jako samosprávní celek (Zastupitelstvo hl. m. Prahy) - podněcuje pořizování 
územně plánovacích dokumentací a rozhoduje o jejich schvalování 
• úředníci - orgán územního plánování (Magistrát hl. m. Prahy - Odbor územního 
plánování) - pořizuje územně plánovací dokumentace, ke kterým se dotčené orgány státní 
správy formou stanovisek vyjadřují 
• odborníci - projekční týmy z odborných řad (např. Institut plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy nebo soukromí projektanti) - zpracovávají dokumentace pod vedením 
autorizovaných osob 
• veřejnost - občané a občanská sdružení, kteří se účastní při projednávání dokumentů  
 
 Cílem územního plánování je stanovení konečného využití pozemku, udržení rozvoje 
daného území, vytváření příznivých podmínek pro životní prostředí, soudržnost společenství 
obyvatel a hospodářský vývoj. [SZ v § 18 odst. 1] 
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Stavebník může využít k získání povolení k umístění stavby tyto územně plánovací 
procesy: [9] 
o Územní řízení podle §79 až 95 SZ, čímž se vymezí stavební pozemek, stanoví druh a 
účel stavby, podmínky jejího umístění a podmínky pro zpracování projektové 
dokumentace k dalšímu stupni povolovacího procesu 
o Územní souhlas podle §96 odst. 1 SZ, namísto územního rozhodnutí bude vydán pouze 
územní souhlas a to pro záměry, které nemění stávající poměry v daném území a nejsou 
vyžadovány další nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, viz například 
stavby uvedené § 103 stavebního zákona nebo u staveb ohlašovaných, jejich změn a 
zařízení.  
o Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby podle §78a, kdy se jedná o dvoustranné 
nebo vícestranné jednání, kterým jsou stanoveny, měněny nebo rušeny práva a 
povinnosti v oblasti veřejného práva. Veřejnoprávní smlouva není správním úkonem, 
podmínkou účinnosti jsou souhlasy všech dotčených osob. [9] 
o Regulační plán podle § 61 SZ, nahrazuje-li územní rozhodnutí podle 78 odst. 2. 
Regulační plán je nejpodrobnější institut z územních plánů, kterým je stanoveno 
funkční využití daných pozemků.  
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3.3. Územní řízení jako proces 
 
Pro to, aby bylo možné stavbu povolit a postavit, je nejdříve nutné ji umístit. Získání 
územního rozhodnutí v územním řízení je tedy prvním krokem k povolení většiny staveb. 
Podle platného znění stavebního zákona č. 183/2006 Sb. lze stavby umisťovat na základě 
územního rozhodnutí či územního souhlasu, nebo pomocí jednoho z alternativních postupů, 
které zákon umožňuje. Hlavní, tradiční možné způsoby jsou znázorněny ve schématu č. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle [8] 
 
 Územní řízení je proces správního orgánu, během kterého se posoudí vliv záměru na 
dané území a zda je v souladu s územně plánovací dokumentací. Příslušný stavební úřad dále 
také posoudí, zda je záměr v souladu s požadavky na dopravní nebo technickou infrastrukturu 
k možnosti napojení a zda splňuje požadavky zvláštních předpisů a závazných stanovisek 
dotčených orgánů. V rámci rozhodnutí se vymezí hmotové rysy stavby a umístí se v rámci 
katastrálního území. [54] 
 
Během územního řízení je rozhodováno dle § 77 stavebního zákona: 
- o umístění stavby 
- o změně využití území 
- o změně vlivu užívání stavby na území 
- o dělení nebo scelování pozemků 
- o ochranném pásmu 
Schéma 4 Hlavní způsoby umístění stavby  
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 Po novele se rozšířily možnosti umisťování. Nově lze vést v rámci územního řízení tyto 
alternativní způsoby povolování, které jsou kombinací tradičních způsobů, ve snaze urychlení: 
[8] 
 
- veřejnoprávní smlouva §78a  
- regulační plán §61-75 
- územní řízení společně s posouzením vlivů na životní prostředí § 94a-94i 
- společné územní a stavební řízení, §94j-94p  
- nebo třeba společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí § 
94q-94z  
- společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru §96a   
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3.3.1. Územní souhlas 
 
Je-li záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše a nemění závažným způsobem 
stávající poměry v území a nevyžaduje nové nároky na technickou a dopravní infrastrukturu 
může být místo územního rozhodnutí vydán stavebním úřadem územní souhlas, řízení 
znázorněno schématem č. 5. Stavby, pro které tak lze učinit, jsou stanovené stavebním zákonem 
§ 103 a § 96 odst. 2, viz kapitola 3.1.2. O územní souhlas nelze žádat v případě záměru, pro 
který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 
Sb. 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [8] Délka procesu vydání územního souhlasu 60 dnů. 
 
 
 Stavebník pro získání územního souhlasu předloží stavebnímu úřadu formulář 
„Oznámení záměru“ přílohu č. 7 podle vyhlášky 503/2006 Sb. Stavebník k oznámení připojí 
dokumentaci, v tomto případě postačí jednoduchý technický popis s příslušnými výkresy, 
Schéma 5 Územní souhlas 
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souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků inženýrských sítí a 
veřejné dopravní infrastruktury. Souhlasy osob, jejichž práva jsou dotčena, souhlas musí být 
vyznačen na situačním výkresu. Doklady opravňující žadatele provádět stavbu na pozemcích, 
na kterých má být záměr uskutečněn, tyto doklady se připojují v takovém případě, kdy nelze-li 
ověřit příslušná práva dálkovým přístupem katastru nemovitostí. V případě není-li stavebník 
vlastníkem pozemku nebo stavby, je třeba doložit souhlas vlastníka k umístění stavebního 
záměru podle 184a. Záměr musí být v souladu s požadavky stanovenými § 90. Je-li oznámení 
úplné, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání oznámení. Oznámení se 
neprojednává v územním řízení. Územní souhlas nabývá právních účinku dnem doručení 
oznamovateli. Územní souhlas je možné přezkoumat v přezkumném řízení do 1 roku ode dne, 
kdy nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci přezkumného řízení nelze vydat po uplynutí 15 
měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právní moci. [8] 
Pokud oznámení není úplné, stavební úřad vyzve k odstranění nedostatků a poskytne 
mu přiměřenou lhůtu. Rozhodne-li stavební úřad, že dochází k dotčení práv dalších osob kromě 
uvedených v § 96 odst. 3 písm. d), ledaže by s tím tyto osoby souhlasily, rozhodne usnesením 
o provedení územního řízení. Proti tomuto usnesení se nelze odvolat. Pak se žádost o územní 
souhlas považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí. Od právní moci usnesení o 
provedení územního řízení začíná běžet lhůta pro vydání územního rozhodnutí. 
Zjistí-lil stavební úřad, že stavba, kterou lze povolit oznámením, byla zahájena bez 
tohoto souhlasu, postupuje úřad dále podle § 129 odst. 2 a 3. Územní souhlas platí 2 roky a 
nelze jej prodloužit. [8] 
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3.3.2. Zjednodušené územní rozhodnutí 
 
Stavební úřad má možnost rozhodovat zjednodušeným územním řízením podle § 95 stavebního 
zákona o umístění stavby, změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území nebo o 
dělení a scelování pozemků. Zjednodušené územní řízení je rychlejší variantou územního 
řízení, kdy se upouští od ústního jednání a pokud nejsou v rámci lhůty pro podání námitek 
podány žádné připomínky, výrok rozhodnutí je dnem po konci této lhůty pravomocný. Samotné 
řízení je znázorněno ve schématu č. 6. 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [8] Délka procesu vydání územního rozhodnutí ve 
zjednodušeném řízení 60 - 90 dnů. 
Schéma 6 Zjednodušené územní rozhodnutí 
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Zjednodušené územní řízení lze využít v případě, že se záměr nachází v zastavěném území nebo 
zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a nevznikají nové požadavky na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Zjednodušené územní řízení lze použít 
v případě, kdy není vyžadováno stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí. 
Zjednodušené územní řízení nelze spojit se stavebním řízením.  
 Žadatel využije pro podání formulář č. 1 o vydání rozhodnutí k umístění stavby dle 
vyhlášky č. 503/2006 Sb. Žádost musí obsahovat náležitosti, jako identifikační údaje stavby, 
pozemků, na kterých se stavba umisťuje, údaje žadatele, závazná stanoviska dotčených orgánů, 
vyjádření vlastníků inženýrských sítí technické a dopravní infrastruktury k možnosti napojení 
nebo ochranně bezpečnostních pásem, souhlasy osob, jejichž práva jsou dotčeny na situačním 
výkresu.  V případě není-li stavebník vlastníkem pozemku nebo stavby, je třeba doložit souhlas 
vlastníka k umístění stavebního záměru podle 184a. Pokud v žádosti chybí některé 
z požadovaných náležitostí, může stavební úřad vyzvat žadatele k jejich odstranění a poskytne 
mu přiměřenou lhůtu. Žadatel je také stavebním úřadem poučen o následcích neodstranění 
nedostatků v dané lhůtě, kdy v tomto případě stavební úřad rozhodne usnesením o provedení 
klasického územního řízení, proti kterému se nelze odvolat. [8] 
 Je-li žádost úplná a splňuje-li záměr soulad s požadavky stanovenými § 90, vyhotoví 
stavební úřad návrh výroku rozhodnutí, který vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce. V této 
lhůtě mohou podávat námitky a připomínky účastníci řízení a dotčené orgány, které mohou 
podat výhrady proti návrhu výroku, pokud v něm chybí podmínky uplatněné v jejich závazném 
stanovisku. V případě takovýchto výhrad stavební úřad dále postupuje usnesením o provedení 
územního řízení a upouští od zjednodušeného řízení.  
Návrh výroku se dále doručí žadateli a dotčeným orgánům. Žadatel je povinen informaci 
o návrhu výroku vyvěsit na místě určeným stavebním úřadem, a to po dobu 15 dnů. Pokud tak 
žadatel neučiní, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku na úřední desce podle § 95 odst. 
3, nebo postupuje stejným postupem jako v případě výhrad dotčených orgánu, kdy rozhodne 
usnesením o provedení územního řízení.  
Nejsou-li uplatněny námitky nebo výhrady, rozhodnutí se pokládá za vydané, dnem po 
uplynutí lhůty pro uplatnění námitek nabývá právní moci a nelze se proti němu dále odvolat. 
Rozhodnutí je obdobné územnímu rozhodnutí, ale je bez odůvodnění a poučení. [8] 
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3.3.3. Územní řízení  
 
Základní územní řízení vede k získání územního rozhodnutí pro plánovaný záměr, tedy 
povolení k umístění stavby v rámci území. Územním rozhodnutím jsou vymezeny pozemky 
pro realizaci záměru, případně jsou stanoveny podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, 
a podmínky pro využití a ochranu daného území. Územním rozhodnutím je navrhovaná stavba 
umisťována a je stanoven její druh a účel. Pro žádost o územní rozhodnutí stavebník použije 
formulář č. 1 vyhlášky 503/2006 Sb., územní řízení je znázorněno ve schématu č. 7. Totožným 
formulářem může stavebník požádat jak o základní územní rozhodnutí, zjednodušené 
územní rozhodnutí, tak o územní rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí.  
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [8] Celkem se jedná 105 – 135 dnů. 
Schéma 7 Územní řízení 
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 Žádost obsahuje identifikační údaje stavebníka, pozemku a stavby. Jsou uvedeny osoby, 
jejichž práva jsou dotčena, případně jsou doloženy jejich souhlasy na situaci. Stavebník dále 
k žádosti připojí závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků inženýrských sítí 
a veřejné dopravní infrastruktury, smlouvy v případě nutnosti vybudování nové veřejné a 
technické infrastruktury, případně úpravy stávající a dokumentaci pro územní rozhodnutí. V 
případě není-li stavebník vlastníkem pozemku nebo stavby, je třeba doložit souhlas vlastníka 
k umístění stavebního záměru podle 184a. [8] 
Záměr musí být v souladu s požadavky stanovenými § 90. Dochází-li k nesouladu nebo 
by realizací záměru mohly být ohroženy zájmy chráněné tímto zákonem, žádost o územní 
rozhodnutí stavební úřad zamítne. Stavební úřad žádost zamítne také v případě, kdy projektová 
dokumentace není zpracována způsobilou osobou, tedy osobou autorizovanou podle zákona č. 
360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.  
 Pokud žádost neobsahuje náležitosti podle § 86 stavebního zákona, stavební úřad vyzve 
žadatele k odstranění těchto nedostatků a řízení přeruší. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě 
nepředloží požadované doplnění, stavební úřad územní řízení zastaví. Oznámení o přerušení 
nebo zastavení řízení se oznamuje pouze žadateli. Účastníci územního řízení jsou definováni  
§ 85 stavebního zákona, viz níže. [8] 
 
Účastníci územního řízení: [8] 
- žadatel 
- obec, na jejímž území má být plánovaný záměr realizován 
- vlastník pozemku nebo stavby 
- osoby, jejichž práva mohou být dotčena (vlastníci sousedních pozemků nebo staveb) 
 
Dalšími účastníky mohou být: [54] 
- spolky, jejichž posláním je ochrana životního prostředí u záměrů, kde územnímu 
řízení předcházelo posuzování EIA. Takový spolek se musí do řízení přihlásit do 30 
dnů od oznámení vyvěšením informace o zahájení řízení. Spolek musí existovat 
minimálně 3 roky anebo musí získat alespoň 200 podpisů. Výčet podmínek viz 
ustanovení § 3 písm. i) bod 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí. V důsledku legislativních změn od 1. 1. 2018, již v dalších případech spolky 
být účastníky řízení nemohou.  
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- kraj u záměrů, kde územnímu řízení předcházelo posuzování EIA, pokud se do řízení 
přihlásil do 30 dnů od oznámení vyvěšením informace o zahájení řízení. 
 
V rámci řízení stavební úřad oznámí veřejné ústní jednání, nebo od něho ustoupí a stanoví 
lhůtu pro podání námitek (alespoň 15 dnů pro záměry nepodléhající posouzení EIA, v případě 
záměrů podléhajícímu tomuto posouzení alespoň 30 dnů).  
Jedná-li se o jednoduché věci a lze rozhodnout na základě předložených podkladů 
žadatele, stavební úřad rozhodne bez zbytečného odkladu do 60 dnů ode dne zahájení územního 
řízení. Ve složitých případech, jedná-li se například o záměr vyžadující posouzení vlivů na 
životní prostředí, stavební úřad rozhodne ve lhůtě nejdéle do 90 dnů ode dne zahájení územního 
řízení, podle § 87 odst. 4. Územní rozhodnutí nabývá právní moci 15. dnem ode dne doručení 
rozhodnutí všem účastníkům řízení. 
Stavební úřad v rozhodnutí stanoví dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší než 2 roky, 
jak stanovuje stavební zákon. V odůvodněných případech může být platnost územního 
rozhodnutí delší než dva roky, nejdéle však 5 let dle § 93 stavebního zákona. [8] 
 
3.3.4. Veřejnoprávní smlouva  
 
Veřejnoprávní smlouva je alternativou k umístění stavby, změně využití území nebo 
změně vlivu stavby na území. Tato varianta povolení je upravena §78a stavebního zákona a 
nahrazuje územní rozhodnutí. Nelze využít v případě, kdy záměr vyžaduje stanovisko 
k posouzení vlivu na životní prostředí. Stavebník předkládá stavebnímu úřadu návrh 
veřejnoprávní smlouvy, v které krom smluvních stran specifikuje náležitosti výroku územního 
rozhodnutí, včetně veškerých podmínek dotčených orgánů a odůvodnění souladu s požadavky 
§90 stavebního zákona. K návrhu smlouvy stavební připojí dokumentaci v rozsahu DUR, 
včetně závazných stanovisek dotčených orgánů a souhlasů osob, které by byly účastníky řízení. 
Pokud žadatel není vlastníkem pozemku nebo stavby připojí se souhlas podle §184a. Veškeré 
obsahové náležitosti smlouvy jsou dány §16 vyhlášky č. 503/2006Sb. [8] 
Stavební úřad vyvěsí informaci o přijetí návrhu smlouvy na úřední desce po dobu 8 dnů. 
Stavební úřad posoudí návrh smlouvy do 30 dnů ode dne splnění předpokladů pro uzavření 
veřejnoprávní smlouvy. Na základě posouzení návrhu je smlouva přijata, nebo odmítnuta, kdy 
jsou žadateli sděleny důvody.  
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Pokud je návrh přijat a neshledá-li stavební úřad rozpor pro uzavření veřejnoprávní 
smlouvy, vyvěsí informaci o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po robu 15 dnů. 
Veřejnoprávní smlouva zaniká po uplynutí 2 let ode dne její účinnosti, není-li stanovena doba 
platnosti delší, nejdéle však 5 let.  
Celková délka tohoto procesu se skládá z doby 30 dnů pro zajištění závazných 
stanovisek DOSS, dalších 30 dnů od vyvěšení návrhu smlouvy v úplném znění na úřední desce 
a její posouzení stavebním úřadem, až po oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na 
úřední desce po dobu 15 dnů. Délka takového řízení tedy trvá cca 75 dnů. [8] 
 
 
3.3.5. Regulační plán 
 
 Regulační plán je součástí územně plánovací dokumentace viz kapitola 3.2.1., jejíž 
součástí jsou dále zásady územního rozvoje a územní plán. RP podle § 61 – 62 SZ – stanovuje 
v řešené ploše podrobné detailní podmínky pro využití daných pozemků, pro umístění 
a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření 
příznivého životního prostředí. RP je závazný pro rozhodování v území. Regulačním plánem 
lze nahradit územní rozhodnutí, pak je v regulačním plánu stanoveno, která územní rozhodnutí 
nahrazuje.  
 Nelze však regulačním plánem nahradit územní rozhodnutí pro záměr, který podléhá 
posuzování vlivů na životní prostředí. Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí 
v nezastavěném území. Regulační plán se zpravidla zpracovává pro části obce, kdežto územní 
plány se zpracovávají pro celé území obce. Regulační plán je vydáván zastupitelstvem kraje 
nebo obce formou opatření obecné povahy a o jeho pořízení se rozhoduje na základě podnětu 
(§ 64 SZ) nebo žádosti (§ 66 SZ) fyzické nebo právnické osoby. [8], [65] 
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3.3.6. Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí 
 
Současná legislativa umožňuje možnost sloučení územního řízení s procesem posouzení 
vlivů na životní prostředí (EIA) podle zákona č. 100/2001 Sb., tzn. integrované řízení, čímž se 
snaží délku povolovacího procesu, takového záměru podléhajícímu tomuto posouzení, zkrátit. 
V takovém případe projedná žádost stavební úřad v součinnosti s příslušným úřadem, který 
vydá závazné stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí (krajský úřad nebo Ministerstvo 
pro životní prostředí). Se stavebníkem bude komunikovat pouze stavební úřad. Celková délka 
řízení je tedy zkrácena o několik duplicit, které by se opakovaly, pokud by řízení byla 
projednávána odděleně. Minimálně se jedná o lhůtu pro závazná stanoviska DOSS 30 dnů, kdy 
v případě, že jsou tyto dva procesy projednávány samostatně, předchází závazné stanoviska 
EIA územnímu řízení, jako podklad pro vydání územního rozhodnutí. Ve sloučeném řízení 
mohou být dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí podle §10 odst. 3 a přílohy 4 k zákonu č.100/2001 Sb. projednávány s dotčenými 
orgány současně. Dále je celý proces kratší o lhůty k uplatňování námitek a zveřejňování 
zapracovaných údajů a vyjadřování se veřejností několikrát v průběhu celého řízení.  
Žadatel použije formulář č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kde identifikuje stavební záměr a jeho účel, 
specifikuje pozemky, na kterých se stavba umisťuje, a které jsou záměrem dotčeny, a dále se 
bude řídit podle § 86 stavebního zákona, kde jsou stanoveny všechny náležitosti žádosti o 
územní rozhodnutí a přílohy, které musí stavebník doložit. Stavební úřad v případě úplné 
žádosti a zpracovaným dokumentacím způsobilou osobou, oznámí zahájení řízení a vyhlásí 
lhůtu minimálně 30 dnů, ode dne vyvěšení oznámení na úřední desce, pro uplatnění námitek, 
nebo ohlásí ústní jednání, případně s ohledáním na místě, je-li to účelné. Do 5 dnů od konání 
ústního jednání, nebo uplynutí lhůty pro podání námitek, předá stavební úřad příslušnému úřadu 
výsledky projednání, především připomínky, a závazná stanoviska, která byla uplatněna a řízení 
do doby vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí přeruší. Po tuto 
dobu není lhůta počítána. [8] 
 Po obdržení závazného stanoviska od příslušného úřadu, stavební úřad do 5 dnů 
zveřejní informaci o jeho vydání na úřední desce. Dále je stanovena lhůta minimálně 10 dnů 
ode dne vyvěšení závazného stanoviska na úřední desce, kdy mohou účastníci řízení uplatňovat 
své námitky vůči stavebnímu záměru na základě všech podkladů včetně závazného stanoviska. 
Záměr musí být v souladu s požadavky stanovenými § 90.  Jsou-li dotčeným orgánem 
státní správy vydány v rámci závazného stanoviska kompenzační opatření, nebo uloženy 
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žadateli jiné požadavky na zapracování do projektové dokumentace, stanoví stavební úřad ve 
výroku rozhodnutí, že lze stavební záměr provést až na základě vyjádření orgánu ochrany 
přírody, kterým potvrdí zajištění kompenzačních opatření stavebníkem. Územní rozhodnutí je 
pak vykonavatelné dnem vydání takového vyjádření. Stavební úřad v rozhodnutí stanoví dobu 
platnosti rozhodnutí, má-li být delší než 2 roky, jak stanovuje stavební zákon. V odůvodněných 
případech může být platnost územního rozhodnutí delší než dva roky, nejdéle však 5 let dle § 
93 stavebního zákona. [8] 
Na základě těchto informací lze snahu zrychlit proces povolení u projektů s vlivem na 
životní prostředí komentovat tak, že v případě jednoduchých projektů, kde neočekáváme 
závažná kompenzační opatření plynoucí ze závazného stanoviska dotčeného orgánu, pak může 
opravdu dojít ke zkrácení až o 3 měsíce. Jedná-li se však o projekt náročný, kde na základě 
závazného stanoviska, které stavebník získá až v průběhu integrovaného řízení, vyplynou 
vysoké požadavky na úpravu dokumentace, případně kompenzační opatření, bude výhodnější 
projednávat záměr odděleně územním řízením a EIA. V rámci integrovaného řízení je výsledek 
nejistý a v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu státní správy může být žádost o 
územní rozhodnutí zamítnuta jako celek.  
Dalším zádrhelem mohou být různá sdružení a spolky jejichž zásahy do integrovaného 
řízení mohou způsobit komplikace. V rámci integrovaného řízení se vydává rozhodnutí a 
napadat závazné stanovisko dotčeného orgánu lze až v rámci odvolání vůči výslednému 
rozhodnutí, viz kapitola 2.1.4. Pokud tedy dojde k takovému napadení závazného stanoviska 
v rámci odvolání, může být stanovisko změněno, nebo potvrzeno, v případě stanoviska 
shledaného jako nezákonné bude zrušeno v rámci přezkumného řízení.  
Pokud se tedy žadatel rozhoduje, zda využít integrované řízení, nebo oddělená řízení 
(územní a EIA), pak je to určitě na zvážení. [56] 
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3.4. Stavební řízení  
 
 Stavebním řízení je řešena zejména konkrétní podoba stavby a její technické provedení. 
Vlivy na okolí byly již primárně posouzeny v rámci územního řízení. Stavební řízení je 
správním řízením, které navazuje na řízení územní, kdy žadatelem je stavebník a výsledkem je 
stavební povolení. Stavební úřad musí především provést kontrolu shody projektové 
dokumentace s územním rozhodnutím nebo jinak získaným rozhodnutí o umístění stavby 
v prvním povolovacím stupni. Důležité je také, aby byly v rámci projektové dokumentace 
dodrženy všechny požadavky stanovené dotčenými orgány, které jsou pro stavební řízení téměř 
identické jako pro územní řízení, pouze je kladen větší důraz na technickou stránku stavby. [55] 
 
Povolovací procesy v rámci stavebního řízení: [8] 
- Ohlášení stavby podle §105 stavebního zákona 
- Stavební řízení §108-115 
- Veřejnoprávní smlouva §116 
- Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora §117 
 
3.4.1. Ohlášení stavby  
Ohlášením stavby se rozumí rychlejší a jednodušší proces stavebního řízení, který je 
využíván pro jednodušší stavby specifikované v ustanovení § 104 stavebního zákona, viz 
kapitola 3.1.3. diplomové práce. Proces ohlášení stavby je znázorněn ve schématu č. 8. 
Ohlášení se neprojednává ve stavebním řízení a není správním řízením. Stavebník pro 
ohlášení stavby využije přílohy č. 8 vyhlášky 503/2006 Sb., v níž identifikuje sám sebe, 
pozemek, vlastnická práva k pozemku, rozsah a účel stavebního záměru, kdo je pověřen k jeho 
provedení a zda se záměr dotýká sousedních nemovitostí. V tomto případě musí stavebník 
doložit souhlasy dotčených vlastníků sousedních nemovitostí. Dále je třeba doložit projektovou 
dokumentaci k ohlášení stavebního záměru podle druhu stavby dle §105, doklad o 
informovanosti vlastníků sousedních nemovitostí, stanoviska vlastníků inženýrských sítí a 
veřejné dopravní infrastruktury a závazná stanoviska dotčených orgánů. Také je třeba doložit 
územní rozhodnutí, souhlas, nebo veřejnoprávní smlouvu v případě, pokud zákon vyžaduje 
jejich vydání a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby. V případě, není-li žadatel 
vlastníkem pozemku nebo stavby, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby podle § 
184a.  
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 V případě, kdy žádost není úplná, pomůže stavební úřad stavebníkovi nedostatky 
odstranit a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Dojde-li stavební úřad k závěru, kdy je 
žádost neúplná a nesplňuje požadavky pro vydání souhlasu s provedením ohlašovaného 
záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení. Proti tomuto usnesení se nelze 
odvolat. Pak se podaná žádost o ohlášení stavebního záměru považuje za žádost o stavební 
povolení. [8] 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [8] Délka procesu ohlášení je 60 dní. 
 
 Je-li žádost o ohlášení stavebního záměru úplná a v souladu s obecnými požadavky 
na výstavbu, vydá stavební úřad souhlas s provedením ohlášeného záměru do 30 dnů ode 
dne podání ohlášení dle § 106 stavebního zákona. Souhlas nabývá právních účinků dnem 
doručení stavebníkovi a lze přezkoumat do 1 roku ode dne nabytí právních účinků. Vydaný 
souhlas má platnost po dobu 2 roky a nelze ji prodloužit. Nepozbývá však platnosti v případě, 
kdy bylo s prováděním započato v rámci jeho platnosti. Shledá-li stavební úřad, že ohlášená 
Schéma 8 Ohlášení stavby 
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stavby byla zahájena bez souhlasu stavebního úřadu, postupuje dále podle §129 odst. 2 a 3 o 
nařízení odstranění stavby. [8] 
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3.4.2. Stavební povolení  
 
Pro žádost o stavební povolení využije stavebník formuláře č. 9 vyhlášky č.503/2006 
Sb., kde uvede identifikační údaje o stavebníkovi, pozemku a plánovaném záměru. Stanoví 
rozsah, účel a způsob provádění stavby, případně uvede, kdo bude záměr realizovat. Dále 
stavebník připojí dle § 110 odst. 2 závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků 
inženýrských sítí a veřejné dopravní infrastruktury, smlouvy, na základě kterých se bude 
realizovat nové napojení, či výstavba dopravní nebo technické infrastruktury, návrh plánu 
kontrolních prohlídek stavby a projektovou dokumentaci zpracovanou způsobilou osobou. 
V případě, není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby, dokládá souhlas vlastníka 
pozemku nebo stavby podle § 184a.  
Pokud žádost neobsahuje všechny požadované náležitosti, stanoví stavební úřad 
přiměřenou lhůtu pro její doplnění a řízení přeruší. Pokud nedojde k odstranění nedostatků 
žádosti, k žádosti není připojena projektová dokumentace nebo není zpracována způsobilou 
osobou stavební úřad řízení zastaví. V obou případech přerušení nebo zastavení řízení je 
oznamováno pouze stavebníkovi. 
V případě, kdy je žádost úplná oznámí stavební úřad účastníkům řízení a všem 
dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení, ve kterém stanoví termín ústního jednání, 
případně termín ohledání na místě, je-li to účelné. Také je tímto upozorněno, že veškeré 
námitky, připomínky a závazná stanoviska musí být předloženy nejpozději při ústním jednání, 
jinak k nim posléze nebude přihlíženo. Od ohledání na místě a ústního jednání může stavební 
úřad upustit, pak stanoví lhůtu, která nesmí být kratší 10 dnů pro uplatnění námitek a závazných 
stanovisek.[8] 
 
Doručování oznámení o zahájení řízení a dalších písemností je možné dle situace, podle 
správního řádu č. 500/2004 Sb.:  
- veřejnou vyhláškou 
- vyvěšení na úřední desce 
- datovou schránkou 
- poštovními službami 
 
Účastníci stavebního řízení jsou definováni § 109 stavebního zákona: [8] 
- stavebník 
- vlastník stavby nebo pozemku (není-li stavebníkem) 
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- vlastníci sousedních pozemků nebo staveb, jejichž práva mohou být dotčena 
- osoby, jejichž práva mohou být dotčena (vlastníci sousedních pozemků nebo staveb) 
 
V jednoduchých případech stavební úřad vydá stavební povolení do 60 dnů ode dne 
zahájení stavebního řízení. Ve složitých případech stavební úřad rozhodne nejpozději do 90 
dnů ode dne zahájení stavebního řízení, podle § 112 odst. 3. Celkem se jedná o řízení dlouhé 
105-135 dnů dle schématu č. 9. Je-li stavební povolení vydáno, nabývá právní moci zpravidla 
do 15 dnů ode dne doručení povolení všem účastníkům řízení. V této lhůtě je možné se odvolat 
proti povolení a požádat o přezkum rozhodnutí stavebního úřadu. V takovém případě 
rozhodnutí nenabude právního účinku a posune se k posouzení nadřízenému správnímu orgánu, 
dle kapitoly 2.1.1., kde jsou řečeny možné způsoby obrany při nesouhlasu s rozhodnutím 
správního úřadu, nebo v rámci kapitoly 2.1.4., která se zabývá možným přezkumem závazných 
stanovisek. [8] 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [8] Celkem se jedná 105 – 135 dnů. 
 
 Stavební úřad zašle stavebníkovi ověřenou projektovou dokumentaci společně se 
štítkem o povolené stavbě, a to po dni nabytí právní moci stavebního povolení. Stavební 
Schéma 9 Stavební povolení 
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povolení pozbývá platnosti do 2 let od nabytí právní moci, stavební úřad může povolení 
prodloužit na žádost stavebníka v době platnosti stavebního povolení.  
 Stavebním povolením jsou úřadem stanoveny podmínky pro provedení stavby, případně 
i pro její užívání. Podle potřeby úřad stanoví, jaké fáze výstavby mu stavebník oznámí za 
účelem kontrolních prohlídek stavby. [8] 
 
3.4.3. Veřejnoprávní smlouva  
 
 Veřejnoprávní smlouva v rámci stavebního řízení je opět alternativou jako v rámci 
územního řízení k umístění stavby viz kapitola 3.3.4. Tato varianta je upravena § 116 
stavebního zákona. Stavebník může předložit stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy 
pro provedení stavby, která podléhá stavebnímu povolení a právě stavební povolení bude 
veřejnoprávní smlouvou nahrazeno. Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít pro záměry, které 
vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí.  
 Stavebník předloží stavebnímu úřadu společně s návrhem veřejnoprávní smlouvy, 
dokumentaci v rozsahu, jako pro stavební povolení. V návrhu smlouvy budou označeny 
smluvní strany, základní informace o záměru, jeho rozsah a účel, způsob provádění, pozemky, 
na kterých se záměr povoluje, podmínky plynoucí ze závazných stanovisek dotčených orgánů 
a souhlasy osob, které by byly účastníky řízení, kdyby bylo vedeno. 
Stavební úřad vyvěsí informaci o přijetí návrhu smlouvy na úřední desce po dobu 8 dnů. 
Stavební úřad posoudí návrh smlouvy a projektovou dokumentaci do 30 dnů ode dne splnění 
předpokladů pro uzavření veřejnoprávní smlouvy. Na základě posouzení návrhu je smlouva 
přijata, nebo odmítnuta, kdy jsou žadateli sděleny důvody. V případě zpracované dokumentace 
nezpůsobilou osobou je návrh smlouvy zamítnut.  
Pokud je návrh přijat a neshledá-li stavební úřad rozpor pro uzavření veřejnoprávní 
smlouvy, vyvěsí informaci o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po dobu 15 dnů. 
Veřejnoprávní smlouva zaniká po uplynutí 2 let ode dne její účinnosti. Celková délka tohoto 
procesu se skládá z doby 30 dnů pro zajištění závazných stanovisek DOSS, dalších 30 dnů od 
vyvěšení návrhu smlouvy v úplném znění na úřední desce a její posouzení stavebním úřadem, 
až po oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po dobu 15 dnů. Délka 
takového řízení tedy trvá cca 75 dnů. [8] 
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3.4.4. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora  
 
 Místo stavebního povolení si může stavebník opatřit, tzn. certifikát, který zpracuje 
autorizovaný inspektor. Autorizovaný inspektor je soukromou osobou, která má oprávnění 
k vydávání certifikátů za úplatu na základě soukromoprávní smlouvy se stavebníkem. Přebírá 
tímto za tuto činnost odpovědnost. [57] 
 Inspektor zpracuje certifikát, kterým stvrdí soulad projektové dokumentace 
s podmínkami zákonem stanovenými pro daný stavební záměr podle § 111 odst. 1 a 2 
s vyhodnocením, jak jsou respektovány podmínky územního rozhodnutí nebo souhlasu anebo 
veřejnoprávní smlouvy či regulačního plánu nahrazující územní rozhodnutí, DOSS a vlastníku 
inženýrských sítí a veřejné dopravní infrastruktury. Uzavření smlouvy je autorizovaný 
inspektor povinen oznámit stavebnímu úřadu bez zbytečného odkladu.  
 Stavebník je poté oprávněn stavbu realizovat na základě oznámení stavebního záměru 
stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem společně s certifikátem, ne staršího 3 měsíce, 
projektovou dokumentací v rozsahu stavebního povolení zpracovanou způsobilou osobou, 
plánem kontrolních prohlídek, doklady o právech stavebníka, souhlasy osob, které by byly 
účastníky řízení, kdyby bylo vedeno, závazná stanoviska dotčených orgánů. 
 Stavební úřad do 5 dnů ode dne obdržení oznámení vyvěsí informaci o oznámení po 
dobu nejméně 15 dnů a osobám, které by byly účastníky řízení, kdyby bylo vedeno, umožní 
nahlížet do podkladů k oznámení stavebního záměru. Po tuto dobu 15 dnů mohou být 
uplatňovány námitky účastníky řízení a výhrady dotčených orgánů. Pokud stavební úřad obdrží 
takové námitky či výhrady, oznámí všem účastníkům řízení odklad do rozhodnutí odvolacímu 
orgánu, kterému věc předloží do 15 dnů. Proti tomuto usnesení se nelze odvolat. Správní orgán 
přezkoumá oznámení stavebního záměru podle § 117 odst. 4 a rozhodne buď o zamítnutí 
námitek nebo výhrad, nebo o tom, že oznámení nemá právní účinky, jelikož je daný záměr 
v rozporu s právními předpisy. V případě kladného posouzení může stavebník zahájit 
provádění stavby den poté, co získal předmětné rozhodnutí. [8] 
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3.5. Další varianty povolování staveb dle stavebního 
zákona 183/2006 Sb. 
 
3.5.1. Společné územní a stavební řízení s posouzením EIA  
 
 Současná legislativa umožňuje možnost sloučení územního řízení s procesem 
posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), jak bylo řečeno v kapitole 3.3.6. Další možností 
je integrované řízení během, kterého je zahrnuto posouzení vlivů na životní prostředí 
(EIA) do společného územního a stavebního řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. a dále podle 
zákona č. 183/2006 Sb. § 94q-94z. Tímto je opět snaha o zkrácení délky povolovacího procesu 
záměru podléhajícímu takovému posouzení.  
 V integrovaném řízení projedná žádost stavební úřad v součinnosti s příslušným 
úřadem, který vydá závazné stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí (krajský úřad 
nebo Ministerstvo pro životní prostředí). Se stavebníkem bude komunikovat pouze stavební 
úřad. Celková délka řízení je tedy zkrácena o několik duplicit, které by se opakovaly, pokud by 
řízení byla projednávána odděleně. 
 Žadatel použije formulář č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kde identifikuje stavební záměr a jeho účel, 
specifikuje pozemky, na kterých se stavba umisťuje, a které jsou záměrem dotčeny, a dále se 
bude řídit podle § 94s stavebního zákona, kde jsou stanoveny všechny náležitosti žádosti a 
přílohy, které musí stavebník doložit. Součástí žádosti musí být projektová dokumentace pro 
vydání společného povolení a dokumentace vlivů záměru na životního prostředí zpracována 
způsobilou osobou, pokud není tato podmínka splněna, stavební úřad žádost neprojednává a 
řízení zastavuje § 94t odst. 3. Pokud je žádost kompletní stavební úřad oznámí zahájení 
společného řízení a stanoví lhůtu nejméně 30 dnů pro uplatnění vyjádření veřejnosti 
k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Účastníci řízení jsou totožní jako pro společné 
územní a stavební řízení podle § 94k stavebního zákona. Následně tyto připomínky předá 
stavební úřad příslušnému úřadu EIA k provedení samotného řízení EIA, během kterého bude 
vydáno závazné stanovisko jako podklad pro společné řízení. Během této doby do vydání 
závazného stanoviska je lhůta pro vydání rozhodnutí přerušena. Společné povolení 
s integrovaným posouzením vlivů záměru na životní prostředí vydá stavební úřad podle § 94y 
odst. 1 do 90 dnů, ve zvlášť složitých případech ve lhůtě do 120 dnů. To znamená, že ke lhůtě 
max. 120 dnů je nutné připočíst dobu potřebnou příslušným úřadem EIA k vydání závazného 
stanoviska. [8] 
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 K jakémusi zefektivnění došlo tím, že bylo upuštěno od možnosti vyjadřování se 
veřejnosti k posudku k dokumentaci předložené investorem ve smyslu přílohy č. 5 zákona č. 
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Došlo k úspoře v celé délce procesu řízení 
přibližně o 45 dnů, kdy již není zveřejňován posudek veřejnosti a slouží pouze jako interní 
doklad příslušnému úřadu EIA k ověření souladu a správnosti dokumentace vlivů záměru na 
životní prostředí.  
 Po vydání závazného stanoviska příslušným úřadem EIA musí stavební úřad do 5 dnů 
od jeho obdržení zveřejnit informaci o jeho vydání na úřední desce a stanovit lhůtu, která nesmí 
být kratší 10 dnů, kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky již 
k samotnému stavebnímu záměru, dotčené orgány případně mohou předložit dodatečná 
závazná stanoviska. Tyto námitky a vyjádření stavební úřad posoudí a rozhodne, dále posuzuje 
soulad stavebního záměru s § 94x a zda jsou splněny požadavky podle § 94p stavebního zákona.  
 Společným povolením je schválen stavební záměr a jsou vymezeny pozemky pro jeho 
realizaci a bude obsahovat závazné stanovisko EIA. [8] 
 Integrované řízení může představovat velký přínos tím, že je možné podat pouze jedno 
odvolání a jeden návrh na soudní přezkum. Pokud by byly řízení vedeny separátně, bylo by 
možné se odvolat do každého z nich. [66] 
To v případě zastavěného území, kde je většinou velké množství účastníků řízení, kteří mají 
právo se odvolávat, může pro developera znázorňovat velkou hrozbu.  
 Ovšem je nutné zmínit, že integrované řízení není vhodné pro každý projekt. Investor si 
musí být jistý jeho finální podobou již na začátku, kdy bude záměr detailně definován. 
V případě, kdy by byly plánovány změny projektu v průběhu povolování, není volba 
integrovaným řízením vhodná. Pak může být celý povolovací proces mnohem delší, než pokud 
by byl záměr řešen separátními řízeními. [66] 
 
3.5.2. Společný územní souhlas a ohlášení stavby  
 
 Tato variace spojení územního souhlasu s ohlášením stavby dle §96a  zjednodušuje 
povolovací proces a urychluje tak stavebníkovi získat potřebná povolení. Jedná se o sloučení 
tradičních povolovacích procesů, které na sebe dříve navazovaly tak, že mohou běžet souběžně.  
Společný územní souhlas a ohlášení stavby lze použít v případě staveb dle § 96 odst. 2 a § 104 
stavebního zákona, viz výčet staveb v kapitole 3.1.2.  
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 Přestože se jedná o, tzn. společný souhlas, stavebník musí podat žádosti dvě, jednu o 
územní souhlas a druhou, kterou ohlásí stavební záměr. Společný souhlas nabývá právních 
účinků dnem doručení stavebníkovi a platí po dobu 2 let. [8] 
3.5.3. Společné stavební a územní řízení  
 
 Pokud stavebník nesplňuje podmínky pro společný územní souhlas a ohlášení stavby je 
postupováno podle § 94j-94p stavebního zákona variantou společného stavebního a územního 
řízení. Tuto možnost povolení může stavebník zvolit i v případě, kdy plánovaný záměr podléhá 
územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení a chce celý proces povolení urychlit. Společné 
řízení je znázorněno ve schématu č. 10.  
 Účastníci řízení jsou stanoveny § 94k stavebního zákona. Stavebník použije 
formulář č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti o vydání společného povolení bude třeba 
doložit základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsah a účel, identifikační údaje pozemků, 
na kterých bude stavba prováděna, souhlasy vlastníků inženýrských sítí a veřejné dopravní 
infrastruktury, příslušné smlouvy, závazná stanoviska dotčených orgánů a návrh plánovaných 
kontrolních prohlídek stavby. Místo dvou odlišných dokumentací zajistí stavebník pouze jednu 
projektovou dokumentace v rozsahu stavebního povolení § 94l odst. 2 písm. e). V případě, 
není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo 
stavby podle § 184a.  
Pokud žádost o společné povolení neobsahuje potřebné náležitosti, stavební úřad přeruší 
řízení a uloží stavebníkovi přiměřenou lhůtu na její doplnění. Pokud nedojde k odstranění 
těchto nedostatků, stavební úřad řízení zastaví. Stejně úřad postupuje, je-li projektová 
dokumentace zpracována nezpůsobilou osobou. 
Pakliže je žádost úplná oznámí stavební úřad o zahájení řízení alespoň 15 dnů před 
ústním jednání, od kterého může upustit, pak je stanovena lhůta během, které lze uplatňovat 
námitky a připomínky vůči stavebnímu záměru. Ve společném řízení stavební úřad posuzuje 
soulad s požadavky stanovenými § 94o, stavební úřad žádost zamítne, pokud tyto požadavky 
nejsou dodrženy. [8] 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle [8] Celkem se jedná 105 – 135 dnů. 
 
V jednoduchých věcech úřad rozhodne bez zbytečného odkladu, zpravidla do 60 dnů 
ode dne zahájení řízení, ve složitých případech pak rozhodne nejdéle do 90 dnů. Společné 
povolení má platnost po dobu 2 let, není-li stanoveno jinak, nejdéle však 5 let. Právní moci 
nabývá zpravidla do 15 dnů ode dne doručení povolení všem účastníkům řízení. V této lhůtě je 
možné se odvolat proti povolení a požádat o přezkum rozhodnutí stavebního úřadu. V takovém 
případě rozhodnutí nenabude právního účinku a posune se k posouzení nadřízenému správnímu 
orgánu, tedy odvolacímu orgánu dle kapitoly 2.1.1., kde jsou řečeny možné způsoby obrany při 
nesouhlasu s rozhodnutím správního úřadu, nebo v rámci kapitoly 2.1.4., která se zabývá 
možným přezkumem závazných stanovisek.      
Schéma 10 Společné stavební a územní řízení 
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4. Stavební zákon a jeho rekodifikace 
  Současná vláda rozhodla, vzhledem k zdlouhavým procesům povolování a k tristní 
situaci na trhu s nedostatkem bydlení, že stavební zákon opraví. Nikoliv již novelou, ale úplně 
novým zněním. Současný stavební zákon č. 183/2006 Sb. prošel mnohočetnými novelami, 
které ovšem doposud neodstranily klíčové prvky, tak aby legislativa rychle a efektivně 
fungovala ve prospěch veřejného zájmu. Nový stavební zákon byl ve formě věcného návrhu 
připomínkován v březnu 2019 a následně schválen radou vlády v červnu 2019, viz kapitola 
4.1.1. Paragrafové znění bylo předloženo 25. 11. 2019 v mezirezortním připomínkovém řízení, 
kdy byla možnost se k němu vyjádřit do 23. 12. 2019. Dále se předpokládá vypořádání 
připomínek a vyřešení rozporů začátkem roku 2020 a projednání uceleného návrhu zákona 
v komisích a plénu Legislativní rady vlády během února a března 2020. Další odhad vývoje dle 
tiskové zprávy paní ministryně MMR, Kláry Dostálové, ze dne 18. září 2019 viz tabulka č. 7. 
[68] 
Předpokládaný harmonogram nového stavebního zákona 
 
Tabulka 7 Předpokládany harmonogram nového stavebního zákona 
2019/07–11 Zpracování návrhu stavebního zákona a změnového zákona (paragrafového znění) 
2019/12 Meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona 
2020/01 Vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení, řešení rozporů 
2020/02–03 Projednání návrhu zákona v komisích a plénu Legislativní rady vlády a úprava materiálu dle 
jejích připomínek 
2020/04 Schválení návrhu zákona vládou (vládní návrh zákona) 
2020/04 Předložení vládního návrhu Parlamentu 
2020/05–09 Projednání zákona v Poslanecké sněmovně 
2020/10 Projednání zákona v Senátu 
2020/11 Podpis prezidenta republiky 
2020/12 Publikace ve Sbírce 
2021/01–12 Legisvakanční lhůta, platnost zákona 
2021/01–12 Účinnost zákona (postupně v rámci této lhůty) 
Zdroj: Tisková zpráva Kláry Dostálové, ministryně MMR, 18. září 2019 [68] 
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  Hlavní ambicí nového zákona je urychlit procesy povolování staveb, snížit počet 
dotčených orgánů, minimalizovat systémovou podjatost a zavést digitalizaci zrychlující celý 
proces. V účinnost by měl nový stavební zákon postoupit v průběhu roku 2021. Nový stavební 
zákon je jedním z hlavním úkolů současné vlády. [60] 
  Takto komplikovaná věc, jako je nový stavební zákon, však nemůže být sestavena v tak 
krátkém čase, jak MMR a Hospodářská komora ČR uskutečňuje. Není zřejmé, zda je vůbec 
možné, aby takto rychle projednávaný zákon dobře fungoval a byl loajální k státu, tak jiným 
institucím.  
  Mezi odpůrce nového stavebního zákona tak již dnes patří některá města, obce nebo 
památkáři, podle nichž by přijetím nového zákona došlo k omezení památkové péče a ochrany 
kulturního dědictví. Nově totiž nebudou stanoviska orgánů památkové péče závazná. [69] 
  Odpůrcem je také Svaz měst a obcí, který odmítá tzv. institucionální změny. Plánem 
věcného záměru je vytvoření tzv. Nejvyššího stavebního úřadu, který bude podřízen 
Ministerstvu pro místní rozvoj a nadřízen všem krajským stavebním úřadům. [69] 
  Dalším kritikem nového zákona jsou také organizace ČKA (Česká komora architektů) 
nebo ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků), jejíž předseda pan Pavel 
Křeček k předloženému věcnému záměru řekl: „O změnu stavební legislativy usilujeme už delší 
dobu a jsme rádi, že byl věcný záměr předložen. Ale nelíbí se mi rychlost a zběsilost, s jakou je 
projednáván. Chtěli jsme, aby to bylo standardním způsobem. Není přece možné, aby na 
vypořádání připomínek byly dva až tři dny.“ Obě komory byly osloveny a byly účastny 
pracovních skupin při tvorbě věcného návrhu, kam přinesly mnoho připomínek. [70], [71] 
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4.1. Věcný záměr 
 
  Návrh věcného záměru byl připomínkován a vypořádání těchto připomínek proběhlo 
ve dnech 18. – 21. března 2019 za přítomnosti jak předkladatele (MMR ČR), tak zástupců 
zpracovatele (Hospodářské komory ČR) věcného záměru. Ministerstvo pro místní rozvoj 
obdrželo celkem 1641 připomínek, z toho 1315 zásadních. Počet připomínek ze strany ČKAIT 
k věcnému záměru znázorněn v tabulce č. 8 a jejich vypořádání Ministerstvem pro místní 
rozvoj a Hospodářskou komorou v tabulce č. 9 (ke dni 21. 3. 2019). [58], [67] 
 
Tabulka 8 Počet připomínek autorizovaných osob ČKAIT k věcnému záměru  
Zdroj: [58] 
 
Tabulka 9 Vypořádání připomínek k věcnému záměru 
Zdroj: [58] 
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Mezi zásadní připomínky patří: [7] 
 
- Přechod stavebních úřadů do nové soustavy podléhající přímo MMR a nově vzniklému 
hlavnímu tzv. Nejvyššímu stavebnímu řadu 
- Popření práv krajů, obcí a veřejných zájmů 
- Jestliže není závazné stanovisko vydáno ve lhůtě pro jeho vydání (30 dnů) považuje se 
za souhlasné a bez podmínek 
- V případě nedodržení stanovených lhůt pro vydání rozhodnutí, automaticky se 
vygeneruje povolení stavby pomocí informačního systému SÚ  
- Pouze jedno upravené správní řízení (zrušení všech alternativních forem, není počítáno 
ani s AI, ani zjednodušeným řízením)  
- Přesun posuzování splnění základních požadavků na stavbu až do fáze kolaudace, kdy 
již stavba stojí  
- Za novým stavebním zákonem stojí Hospodářská komora ČR a MMR 
- Pro-developerský zákon 
 
 Následně bylo k věcnému záměru dne 19. června 2019 vydáno stanovisko ministryně 
spravedlnosti a předsedkyně legislativní rady vlády, Mgr. Marií Benešovou. Na základě tohoto 
stanoviska byl věcný záměr následně schválen vládou na svém jednání 24. června 2019 
usnesením č. 448. [63] 
  
 Po schválení věcného návrhu vládou byly zahájeny práce na paragrafovém znění, které 
je v této práci rozebráno v kapitole 4.2.  
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4.1.1. Hospodářská komora a Ministerstvo pro místní rozvoj  
  
 Nový stavební zákon byl vytvořen za spolupráce Hospodářské komory ČR a 
Ministerstva pro místní rozvoj. Hospodářská komora ČR byla zapojena do tvorby z důvodu 
snahy o maximální zrychlení prací na rekodifikaci, aby Parlament ČR mohl schválit nový 
stavební zákon do tří let, právě ve funkčním období současné vlády. Hospodářská komora ČR 
byla zvolena odborným spolupracovníkem, aby do nové úpravy stavebního práva zanesla 
praktické zkušenosti podnikatelů̊ a investorů. Jedná se tedy o svaz podnikatelů a developerů. 
Jak od veřejnosti, tak od odborníků zaznívá, že chystaný nový stavební zákon nahrává 
developerům. MMR zastává stanovisko, že developeři mají právo se v rámci rekodifikace 
angažovat, jelikož se jich stavební zákon přímo dotýká. [60] 
 Na přípravě̌ zákona se dále podílely i jiné subjekty, jako pracovní skupiny zřízené 
Ministerstvem pro místní rozvoj, obě komory ČKA a ČKAIT, Svaz průmyslu, Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví nebo Česká společnost pro stavební právo. V průběhu projednávání 
paragrafového znění zákona byly tyto pracovní skupiny ještě rozšířeny o zástupce všech 
resortů. [60] 
 Hospodářská komora je zákonným zástupcem podnikatelů České republiky, jejíž 
činnost je dána zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. 
Cílem Hospodářské komory je hájit zájmy podnikatelů všech oborů mimo oblasti zemědělství, 
potravinářství a lesnictví, kdy jsou tyto oblasti spravovány Agrární komorou ČR. [59] 
 
4.1.2. Rada vlády 
 
 Rada vlády pro veřejné investování byla zřízena vládou 21. ledna 2019, jako 
mezirezortní poradní orgán vlády. Byla tím nahrazena Rada vlády pro stavebnictví ČR z roku 
2014. Nová rady byla zřízena za účelem koordinace velkých investičních projektů a její 
organizační činnost je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. 
 Předsedou rady je premiér Andrej Babiš a členy jsou současní ministři dotčených 
rezortů. Všech jednání se také účastní Hospodářská komora nebo Svaz podnikatelů ve 
stavebnictví. [61] 
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Úkoly Rady vlády pro veřejné investování: [61] 
 
- Podpora vládě při přípravě podkladů pro investiční projekty 
- Posuzování projektů, jejichž hodnota přesahuje 50 milionů Kč 
- Vyhodnocení a expertízy projektů nad 300 milionů Kč  
 
Členy Rady vlády jsou: [61], [73] 
 
- předseda rady premiér Ing. Andrej Babiš 
- místopředsedkyně vlády a ministryně financí JUDr. Alena Schillerová 
- ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová 
- ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec 
- ministr dopravy JUDr. Vladimír Kremlík 
- jednání se také účastní představitelé Hospodářské komory a Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví   
4.1.3. Cíle rekodifikace v bodech 
 
Cíle nového stavebního zákona: [25] 
 
- Vznik Nejvyššího stavebního úřadu a institucionální změny  
- Integrace stavebních úřadů a dotčených orgánů do státní správy 
- Pouze jedno upravené správní řízení, jeden úřad, jedno povolení – ÚŘ, SŘ a EIA se 
spojí do jednoho povolovacího řízení 
- Zavedení závazných lhůt pro rozhodování stavebních úřadů, fikce souhlasu 
- Snížení počtu dotčených orgánů 
- Zavedení závazných lhůt pro vyjádření příslušných úřadů a následky jejich nedodržení 
- Zavedení závazných lhůt v odvolacím řízení a následky jejich nedodržení 
- Digitalizace stavební agendy 
- Zavedení apelačního principu v rámci soudního přezkumu, který omezí opakovaně 
vracet projekty stavebním úřadům na začátek 
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4.2. Návrh paragrafové znění nového stavebního zákona 
 
 Paragrafové znění nového stavebního zákona bylo předloženo 25. listopadu 2019 do 
mezirezortního připomínkového řízení, kdy byla možnost se k němu vyjádřit do 23. prosince 
2019. Dále se předpokládá vypořádání obdržených připomínek a vyřešení rozporů začátkem 
roku 2020 a projednání uceleného návrhu zákona v komisích a plénu Legislativní rady vlády 
během února a března 2020. Takto stanovené termíny svědčí o velmi hektickém projednávání. 
[68] 
 
 Ministerstvo pro místní rozvoj si dalo za cíl, zkrácení současné průměrné doby pro 
získání stavebního povolení natolik, aby občané měli možnost uskutečnit samotnou realizaci 
stavby do 1 roku od podání úplné „bezvadné“ žádosti o povolení stavby, včetně případného 
odvolání a včetně případného soudního přezkumu.  Má se jednat o jedno řízení, ve kterém bude 
souběžně probíhat dokazování a posuzování, jak stavby, tak všech dotčených veřejných zájmů. 
[60] 
Česká komora architektů ve svém vyjádření k návrhu paragrafového znění ze dne 4. 12. 2019 
uvedla: „Rekodifikace českého stavebního práva je nutností, bez níž není myslitelný další 
udržitelný rozvoj státu, krajů a obcí. Česká komora architektů (ČKA) oceňuje tvůrčí nasazení 
autorů návrhu nového stavebního zákona a souvisejících právních předpisů i úředníků 
Ministerstva pro místní rozvoj, kteří se v nereálně krátkém čase pokusili o maximum možného. 
Legislativní návrhy byly průběžně oponovány v pěti tematických pracovních skupinách MMR 
za aktivní přítomnosti řady odborníků včetně zástupců ČKA. Do mezirezortního 
připomínkového řízení nyní předložený výsledný návrh však toto kolektivní úsilí dostatečně 
nevyužil. Jak ČKA již od počátku upozorňovala, složitost a rozsah rekodifikace si vyžaduje 
několikanásobně větší prostor nejen pro samotné legislativní práce, ale rovněž pro přípravu 
veřejnosti, odborné i laické, na přijetí zcela nové úpravy. V tomto ohledu předkladatel proces 
zjevně podcenil a lze jen doufat, že to nebude pro rekodifikaci osudné. Přitom mnohé v návrhu 
uvedené záměry jsou nesporným přínosem pro proces povolování staveb, jako například 
důsledná digitalizace procesu, jeho sjednocení do jednoho povolení na jednom úřadě a 
vymahatelnost lhůt.“ [74] 
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4.2.1. Vztah ke správnímu řádu 
 
 V novém stavebním zákoně bude zachováno současné řešení vztahu stavebního zákona 
a správního řádu, kdy se na postupy a řízení podle stavebního zákona použijí ustanovení 
správního řádu, pokud nebude stavebním zákonem stanoveno jinak, dle § 192 správního řádu. 
Pokud tedy bude nový stavební zákon obsahovat určitou speciální úpravu odchylnou od 
správního řádu, správní řád se na ní nepoužije. Správní řád bude stále podpůrný ve věcech, 
které stavební zákon obsahovat nebude. [7] 
 
4.2.2. Institucionální změny – zřízení Nejvyššího stavebního úřadu 
 
 Dojde k vytvoření nové soustavy státní stavební správy sjednocené pod Nejvyšší 
stavební úřad, který bude zahrnovat speciální a jiné stavební úřady, kromě Ministerstva vnitra 
a Ministerstva obrany, zobrazeno v obrázku č. 3. S tím souvisí zavedení integrace dotčených 
orgánů pod jediný stavební úřad. [60] 
Bude tedy zřízen Nejvyšší stavební úřad, podle ustanovení § 9 návrhu nového stavebního 
zákona, se sídlem v Praze, který bude vrcholným správním úřadem s celostátní působností.  
Zdroj: [60] 
Obrázek 3 Struktura Nejvyššího stavebního úřadu 
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 Původním plánem bylo, že Nejvyšší stavební úřad bude podřízen Ministerstvu pro 
místní rozvoj, ale aby nedocházelo k systémové podjatosti v případě státních zakázek, bylo 
rozhodnuto, že nebude podřízen žádnému ministerstvu, ale jen vládě jako vrcholnému orgánu 
moci výkonné. [72] 
 Bude vytvořena nová tzv. dvoučlánková soustava státní stavební správy, která bude 
tvořena pouze Nejvyšším stavebním úřadem a Krajskými stavebními úřady. Nejvyšší stavební 
úřad bude odvolacím orgánem proti rozhodnutí krajského stavebního úřadu a pořizovatelem 
územně plánovacích podkladů celostátního rozsahu. V čele úřadu bude stát předseda Úřadu, 
který bude jmenován vládou na návrh ministra pro místní rozvoj. Nejvyšší stavební úřad by 
měl také vést nový informační systém Národní geoportál územního plánování, jako jednotné 
místo, kde budou dostupné kompletní informace o území (územně plánovací podklady a 
územně plánovací dokumentace), bude umožněn dálkový přístup. [60] 
  
 Krajské stavební úřady se sídly v krajských městech a Stavební úřad hl. m. Prahy 
(KSÚ), podle ustanovení § 10 paragrafového znění návrhu nového stavebního zákona, budou 
odvolacími orgány a správními orgány prvního stupně u specifických staveb, jako jsou dálnice, 
silnice, dráhy, stavby pro letectví, apod. Krajské úřady budou pořizovateli územně plánovacích 
podkladů a územně plánovací dokumentace kraje. [60] 
 
 Územní pracoviště se sídly dnešních stavebních úřadů budou správními orgány 
prvního stupně a budou tedy povolovat většinu staveb. Dále budou pořizovateli územně 
plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace obce. Jinými stavebními úřady podle 
§ 11 návrhu nového stavebního zákona jsou Ministerstvo obrany, jako příslušný stavební úřad 
u staveb a pozemků, které slouží k zajišťování obrany státu a Ministerstvo vnitra u staveb pro 
bezpečnost státu. [60] 
 
 Podle paní ministryně Dostálové, by měl tento dvoustupňový systém mít pozitivní 
dopad, díky tzv. apelačnímu principu. Pokud nebude rozhodnuto na příslušném stavebním 
úřadě v dané obci, bude věc přesunuta na krajský stavební úřad, který záležitost nemůže vrátit 
zpět. Bude mít pravomoc pouze dané rozhodnutí změnit nebo vydat. Dochází tedy ke snaze o 
změnu oproti současnému stavu, kdy se vše přezkoumává a vrací nazpět. [72] 
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4.2.3. Hmotné stavební právo a kategorizace staveb 
 
 Dle návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona dochází k nové kategorizaci 
staveb, odlišné od dělení současným stavebním zákonem č.183/2006Sb. viz kapitoly 3.1.1. – 
3.1.3. Nové rozdělení staveb je znázorněno v tabulce č. 10. 
 
Tabulka 10 Plánovaná kategorizace staveb dle § 5 NSZ 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle [64] 
 
Příklady drobných staveb dle výčtu staveb přílohy č. 1 k z novému stavebnímu zákonu: 
[60] 
- Stavby bez podsklepení do výšky 5 m nad terénem, pokud zastavěná plocha 
nepřesahuje 40 m2 
- Podzemní stavby, pokud zastavěna plocha nepřesahuje 40 m2 a jejich hloubka 
nepřesahuje 5 m 
- Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby 
- Přípojky sítí technické infrastruktury do délky 100 m 
- Informační a reklamní zařízení o ploše do 4 m2, aj. 
- Opěrné zdi do výšky 1 m, nebo oplocení mezi pozemky do výšky 2 m 
 
Příklady jednoduchých staveb dle výčtu staveb přílohy č. 2 k z novému stavebnímu 
zákonu: [60] 
- Stavby pro bydlení a rekreaci, nejvýše o dvou nadzemních a jedním podzemním 
podlažím, s podkrovím nebo ustoupeným podlažím 
- Podzemní stavby o zastavěné ploše do 200 m2 a hloubce maximálně 5 m 
- Přípojky sítí technické infrastruktury, pokud se nejedná o drobnou stavbu 
- Vodní díla, které slouží ke vzdouvání a akumulaci vod 
- Informační a reklamní zařízení, pokud nejde o drobné stavby 
- Oplocení a opěrné zdi, pokud nejde o drobné stavby, aj. 
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Příklady vyhrazených staveb dle výčtu staveb přílohy č. 3 k z novému stavebnímu 
zákonu: [60] 
- Stavby ropovodů a produktovodů 
- Stavby k těžbě, zpracování a transportu radioaktivních surovin 
- Stavy v areálu jaderného zařízení 
- Stavby a zařízení distribučních soustav, pro přenos elektřiny, přepravu plynu 
- Stavby přehrad 
- Stavby silnic I. třídy a drah, aj. 
 
Ostatními stavbami jsou všechny mimo obsažené v přílohách č. 1-3 nového znění stavebního 
zákona. Pro drobné a jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro bydlení a rekreaci a podzemní 
stavby technické infrastruktury s výjimkou kolektorů) nebude vyžadována kolaudace, pro 
ostatní bude prováděno kolaudační řízení a rozhodnutí, dle ustanovení § 130 návrhu nového 
stavebního zákona. [64] 
 
4.2.4. Projektová dokumentace 
  
 Oproti současnému stavu, kdy pro každý stupeň řízení musí být zpracována příslušná 
dokumentace, ať k územnímu, stavebnímu, společnému nebo jinému řízení, nyní se 
dokumentace sjednocuje právě pro jedno upravené správní řízení, které se povede pro jakoukoli 
stavbu vyžadující povolení stavebním úřadem. Taková dokumentace bude nově nazývána 
dokumentace povolení záměru a bude obsahovat průvodní a souhrnnou technickou zprávu, 
situační výkresy, statické výpočty a požárně bezpečnostní řešení. Je úplně omezen požadavek 
na podrobnou dokumentaci objektů, která bude požadována až v další fázi, v dokumentaci pro 
provádění stavby. Tato dokumentace bude připojena stavebníkem k žádosti o vydání 
kolaudačního rozhodnutí a bude obsahovat průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační 
výkresy, podrobnou dokumentaci objektů, statické výpočty a PBŘ. Podmínkou ovšem je, že 
musí být zajištěna stavebníkem již před zahájením stavby, a to podle § 84 odst. 2 písm. c) 
návrhu nového stavebního zákona. Tato dokumentace nebude stavebním úřadem posuzována, 
ale bude pouze sloužit při kontrolní prohlídce. Dalším stupněm projektové dokumentace bude 
dokumentace skutečného provedení stavby, která bude stavebníkem dokládána stavebnímu 
úřadu k žádosti o kolaudační rozhodnutí v případě, kdy dojde k odchýlení od dokumentace pro 
provádění stavby. Dokumentaci pro jednoduché stavby s výjimkou staveb pro bydlení a 
rekreaci, mohou zpracovat osoby s vysokoškolským vzděláním stavebního nebo 
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architektonického směru nebo vzděláním ze střední školy s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky 
praxe v oboru. [60], [64] 
 Všechny obsahové náležitosti projektové dokumentace jsou stanoveny § 81 návrhu 
nového stavebního zákona. Schéma požadavků na projektovou dokumentaci je znázorněno na 
obrázku č. 4. [64] 
 
Obrázek 4 Souhrn nových požadavků na projektovou dokumentace  
Zdroj: [60] 
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 Návrh nového stavebního zákona nijak nedokazuje dostatečnost takto zvolených 
požadavků na projektovou dokumentaci k povolení stavby. Svým charakterem bude odpovídat 
dokumentaci pro územní rozhodnutí, která nedává jasný a dostatečný podklad pro povolení 
stavby. Funkční by mohlo býti, kdyby dokumentace povolení záměru měla charakter 
podrobnosti dnešní projektové dokumentace pro vydání společného stavebního povolení § 159 
odst. 2, d) vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Návrh nového stavebního zákona 
tohle ovšem nesplňuje. Při nedostatečném posouzení plánovaného záměru již v počátku může 
dojít k problémům s následnou kolaudací.  
 Předseda ČKAIT, pan Pavel Křeček řekl: „Souhlasíme s tím, že by dokumentace měla 
být jednodušší, ale ne tak, že to bude – teď budu trochu vulgarizovat – skica, kde bude 
především naplněno autorství architekta a inženýr a technik pak oddřou technické řešení za 
velmi malý honorář. Aby mohlo být kvalitně vydáno povolení, musí být v podkladech pro 
stavební řízení obsaženy všechny potřebné informace. Chceme vlastně, aby byla v novém 
zákoně použita obdoba dokumentace k dnes již existujícímu společnému řízení, které za 
určitých podmínek umožňuje spojit územní a stavební řízení.“  Tímto názorem dochází ke střetu 
s komorou ČKA a developery, kteří požadovali ještě větší zjednodušení dokumentace, než 
prošlo návrhem věcného záměru. [71] 
 V novém návrhu stavebního zákona zůstává projektant postaven mimo povolovací 
proces a není účastníkem řízení. Proti tomu se bouří komora ČKAIT, která zastává názor, že 
by měl být sledován soulad projektové dokumentace s tím, co se děje na stavbě. [71]  
 Požadavek, aby projektant byl účastníkem řízení, vyplývá ze správního řádu  podle § 27 
odst. 2: „Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny 
ve svých právech nebo povinnostech.“ [58] 
 
Projektanti jsou dále dotčeni ustanoveními současného stavebního zákona: 
 
- § 158 odst. 1, stavebního zákona, kdy se jedná o projektovou činnost, jejíž „výsledek 
ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, 
které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu.“ 
- § 159 odst. 2, stavebního zákona stavebního zákona č. 183/2006 Sb. „Projektant 
odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, 
jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně 
 86 
vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na 
výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti 
s příslušnými dotčenými orgány.“ [58] 
 
 V současné době dochází k situacím, kdy zpracovatel projektové dokumentace není 
informován stavebníkem o změnách v dokumentaci, a přesto je za ni zodpovědný. ČKAIT stojí 
za tím, že by osoba zodpovědná za stavbu měla být zákonem chráněna, alespoň do té míry, aby 
měla přístup k nezbytným informacím. V návrhu nového stavebního zákona není tato 
problematika řešena a projektant není účastníkem řízení, tudíž nebude mít možnost obrany. [58] 
 V návrhu nového zákona jsou projektanti dotčeni podle § 80 odst. 1 písm. c) a § 82 odst. 
3 písm. b), návrhu nového stavebního zákona, kdy je projektant povinen zajistit soulad jím 
zpracované dokumentace s právními předpisy a proveditelnost a bezpečnost stavby provedené 
podle dané projektové dokumentace. [64] 
4.2.5. Jediné řízení o povolení a sním související změny 
 
 Před žádostí o povolení stavebního záměru má stavebník možnost požádat stavební úřad 
o tzv. Předběžnou informaci podle § 92 návrhu nového stavebního zákona, příslušný úřad má 
povinnost takovou informaci poskytnout do 30 dnů. Jedná se o informaci o požadavcích 
podmiňující dané povolení a samotnou realizaci plánovaného záměru. Jedná se tedy o obdobu 
územně plánovací informace dnešního stavebního zákona, pro kterou platí lhůty pro vydání 
rozhodnutí podle § 71 správního řádu č. 500/2004 Sb. [64], [17] 
  
 Dotčené orgány budou nově integrovány do činnosti stavebních úřadů v rámci 
státní stavební správy, vyjádření těch, kteří nebudou integrováni, si zajistí stavebník sám 
předem, nebo v průběhu řízení, vyvstane-li potřeba takového vyjádření až v průběhu. [64] 
 Taková úprava, kdy dotčené orgány přechází pod stavební úřad, který tím přejímá 
veškerou koordinaci a kontrolu na celým řízením by mohla mít pozitivní ohlas u veřejnosti. 
Ovšem stále zůstává část dotčených orgánů nadále neintegrována, tyto stanoviska si bude muset 
stavebník opatřit stejně, jako doposud. Tato problematika je tedy řešena pouze částečně. 
Vyčleněna by měla být například památková péče, která ovlivňuje velkou část stavebních 
řízení. V tomto případě, nejsou požadavky státu definovány vůbec, velmi laxně nebo často i 
protichůdně. Výjimkou mají být také závazná stanoviska Agentur ochrany přírody pro záměry 
zvláště chráněných území, nebo hasičského záchranného sboru. [74], [75] 
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 Integrace agend stávajících dotčených orgánů a stavebních úřadů do státní stavební 
správy je znázorněna ve schématu č. 11. 
Zdroj: [60] 
Schéma 11 Integrace DO a stavebních úřadů do státní stavební správy 
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 Stanoviska dotčených orgánů by již neměly míti podobu závazných stanovisek 
ve smyslu § 149 správního řádu. [7] Ovšem návrh stavebního zákona například zmiňuje 
závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Těžko říci, zda 
tedy tato úprava bude platit pouze pro vyjádření integrovaných dotčených orgánů, na nějaký 
výběr nebo plošně. S tím vyvstává otázka, jakým způsobem bude řešen přezkum nezákonných 
závazných stanovisek, nový zákon tuto otázku nijak neupravuje, postupovalo by se tedy 
pravděpodobně podle správního řádu § 149 před účinností novely č. 225/2017 Sb. viz kapitola 
2.1.4. 
 Dotčené orgány by nově měly mít závaznou lhůtu 30 dnů na vyjádření k záměru 
z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů, a pokud tak neučiní, bude platit, že k záměru 
nejsou žádné připomínky a se záměrem daný dotčený orgán souhlasí, dle § 93 odst. 1. Totéž 
platí pro vlastníky dopravní a technické infrastruktury, dle § 93 odst. 2 návrhu nového 
stavebního zákona. [64] 
  
 Problematika dotčených orgánů je shrnuta v kapitolách 2.1.2. a 2.1.3. Oproti 
současnému stavu, kdy investor musí jednat s dotčenými orgány a obstarat tak kolem 40 razítek, 
jako jsou hygienici, památkáři nebo hasiči, kdy pokaždé musí být upravena dokumentace podle 
požadavků daného orgánu, by mělo dojít k usnadnění práce právě investorovi, jelikož tuto práci 
za něj nově bude vykonávat stavební úřad.  
 Podle prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého dojde k zavedení 
nového systému, který přinese rizika, ovšem budou nižší než při současném rozdrobeném 
systému. [67] 
 
 Pakliže dojde k rozporu záměru s právními předpisy, co se týče památkové péče, 
životního prostředí, apod. kdy by za současného stavebního zákona bylo vydáno nesouhlasné 
závazné stanovisko, žádost o povolení bude zamítnuta a záměr nebude realizován.  
 Jiné podmínky stanovené z hlediska ochrany veřejného zájmu budou překlopeny do 
výrokové části rozhodnutí a bude odůvodněn soulad záměru s takto stanovenými podmínkami 
v části odůvodnění rozhodnutí. Přezkoumatelné bude pouze výsledné rozhodnutí stavebního 
úřadu v rámci opravných prostředků, v nichž bude také možné uplatnit námitky k hájení 
veškerých veřejných zájmů chráněných zvláštními zákony. [25] 
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 Do vedení řízení tedy bude zapojeno více odborníků, kteří odpovědně zváží požadavky 
na ochranu veřejných zájmů, ty zkoordinují a dohodnou se na nejlepším možném řešení. Budou 
eliminovány rozpory závazných stanovisek dotčených orgánů a tím by mělo dojít k zásadní 
redukci počtu možných přezkumů. [7] Není však jasné, jak bude řešen přezkum nezákonných 
závazných stanovisek neintegrovaných dotčených orgánů, jak již bylo řečeno výše.  
  
 Další velkou změnou bude podání žádosti elektronicky formou internetu. Plánem je 
zřízení digitálního systému, pomocí něhož bude stavebník podávat návrh včetně projektové 
dokumentace a všech náležitostí a příloh, schématicky znázorněno v obrázku č. 5. 
 
 
Zdroj: [60] 
 
 Daný systém by měl mapovat celé stavební řízení a žadatele tak provést všemi 
příslušnými procesy řízení. Žádost o povolení stavby elektronicky budou muset povinně 
podávat všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikající. V případě listinné žádosti by ji 
SÚ měl převést do elektronické podoby. [7] 
  
Obrázek 5 Plánovaná elektronizace stavební agendy 
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 Tato novinka by mohla přispět k transparentnosti povolovacích řízení. Elektronizace 
stavební agendy by pak mohla velmi usnadnit povolovací proces, jak stavebnímu úřadu, tak 
stavebníkovi. Žádné stohy dokumentací, chybějící a zaměňované doklady ve spisu, kdy si 
pomalu nikdo není jistý, který z dokumentů platí, pokud dochází k neustálým změnám v 
požadavcích dotčených orgánů nebo stavebního úřadu na úpravy v dokumentaci.  
 Veškeré požadavky plynoucí z hlediska dotčených orgánů budou obsaženy ve výrokové 
části rozhodnutí a z elektronického spisu bude jasně zřejmé, která úřední osoba formulovala 
danou část výroku či odůvodnění jejího rozhodnutí dle její odborné kompetence. Oproti 
dnešnímu stavu by měl být tento systém ulehčením hlavně pro úředníky, kteří se stávají písaři, 
kdy veškeré podmínky dotčených orgánů přepisují do výrokové části rozhodnutí. [25] 
 
 Ovšem není úplně jasné, jaký dopad to bude mít na úřední správu, která na takovou 
změnu není připravena. Bude nutné zajistit velkou softwarovou podporu, metodiku všech 
úředníků, velká datová úložiště, apod. Dopad to může mít také na finanční a technickou stránku 
stavebníka nebo projektanta. V českém prostředí není veřejnost připravena na takovou masivní 
změnu a přechod do elektronické stavební agendy.  
 
 Samotnému řízení předchází návrh na povolení záměru, kdy žadatel vyplní formulář 
se všemi náležitostmi a přílohami včetně dokumentace pro povolení záměru. Dále je potřeba 
doložit, jako v současné době vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury, souhlas 
vlastníka, není-li stavebník sám vlastníkem pozemku nebo stavby a stanoviska dotčených 
orgánů, kteří nebyly integrovány. Požadavky na náležitosti návrhu na povolení a veškerých 
příloh jsou stanoveny § 96 odst. 1, návrhu nového stavebního zákona. [64] 
 Pokud stavebník podá úplný návrh o povolení záměru včetně veškerých souhlasů 
účastníků řízení a splňuje tím požadavky stanovené § 101 odst. 1 a nejedná se o záměr nutný 
posuzování vlivů na životní prostředí, může stavební úřad vydat rozhodnutí jako první úkon 
v řízení. Pak se jedná o zrychlené povolení dle § 104 návrhu nového stavebního zákona. 
[64]  
 Proti takovému rozhodnutí by mohl podat odvolání opomenutý účastník řízení, který by 
musel dokázat, že souhlas k záměru neudělil a má právo být účastníkem řízení. Dalším 
odvolatelem by mohl být účastník řízení, který uplatní námitky proti konkrétním podmínkám 
rozhodnutí, které omezují přímo jeho práva, k nimž nevyslovil souhlas, nebo podmínky 
omezující jeho práva, které jasně nevyplývají z dokumentace, ke které již souhlas udělil. 
Ostatní odvolání by měla být považována za nepřípustná a měla by být zamítnuta. [25]  
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 Pokud návrh na povolení stavby obsahuje vady a je neúplný, stavební úřad řízení 
přeruší, po tuto dobu je lhůta řízení přerušena a po doplnění žádosti začne běžet nanovo od 
začátku. Tento způsob počítání lhůty řízení je odlišný od současného způsobu, kdy v případě 
přerušení řízení a jeho následného pokračování, pokračuje i lhůta řízení. [64], [8] 
 Po obdržení návrhu na povolení stavby obeznámí stavební úřad všechny účastníky 
řízení o zahájení řízení a stanoví lhůtu a způsob, jak se mohou účastníci řízení se záměrem 
seznámit, případně jak mohou uplatnit námitky a vyjádření k záměru. Tato lhůta pro uplatnění 
námitek a vyjádření nesmí být kratší 15 dnů. Stavební úřad také může nařídit ústní jednání, 
případně ohledání na místě, je-li to příhodné. O ústním jednání musí stavební úřad informovat 
všechny účastníky řízení nejméně 15 dnů předem, pak musí být uplatněny všechny vyjádření a 
připomínky nejpozději při tomto ústním projednání. [64] 
  
 Stavební úřad během řízení posuzuje soulad záměru s územně plánovací 
dokumentací, právních předpisů a jiných zákonů chránicích veřejné zájmy podle § 101 
odst. 1. Pokud není tento soulad shledán, vyrozumí stavební úřad stavebníka o rozporu. Pokud 
není možné tento rozpor odstranit, návrh na povolení stavby je zamítnut dle § 103 odst. 1 písm. 
b). [64] 
 Je-li stavební záměr v souladu s požadavky § 101 odst. 1, stavební úřad vydá 
rozhodnutí o povolení stavby, ve kterém stanoví podmínky jeho povolení, vymezí pozemky, 
na které se stavba umístí, stanoví návaznosti na jiné podmiňující stavby. [64] 
 Platnost povolení je dva roky od nabytí právní moci povolení, případně lze požádat o 
jeho prodloužení, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o 2 roky, podle § 107. [64] 
  
Lhůty pro vydání rozhodnutí podle nového stavebního zákona jsou stanoveny § 102: [64] 
- nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení v případě jednoduchých staveb 
- nejpozději do 60 dnů od zahájení řízení v ostatních případech 
 
 Obě tyto lhůty mohou být stavebním úřadem prodlouženy o dalších 30 dnů před jejich 
uplynutím, nebo o nejdéle 60 dnů v takových řízeních, kde je velký počet účastníků, jedná se 
o záměr nutný k posouzení vlivů na životní prostředí nebo třeba v případě, kdy je nutné 
doručovat do ciziny. V případě je-li návrh na povolení stavby neúplný, řízení je přerušeno a 
lhůta znovu poběží až po odstranění těchto nedostatků. Sdělení, kterým stavební úřad vyzve 
stavebníka k doplnění žádosti, musí obsahovat konkrétní nedostatky. Vyzvat bude moci 
stavební úřad k doplnění pouze jednou! Opakovaně pouze v případě, kdy vada vyplyne 
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z doplněných podkladů. Tím se snaží předkladatelé zákona vyřešit současný problém, kdy 
stavební úřad vyzývá k doplnění po částech a opakovaně, tím se doba řízení velmi protahuje. 
Po doplnění začíná běžet lhůta pro vydání rozhodnutí znovu nanovo dle §102 odst. 4. [64] 
 Upouští se od ustanoveních podle § 71 odst. 3 a 4 správního řádu, kdy se připočítává k 
základní lhůtě 30 dnů, dalších 30, v případě konání ústního jednání nebo v případě doručování 
veřejnou vyhláškou, apod. [64] 
 
 Celé řízení o povolení stavby po účinnosti nového stavebního zákona je znázorněno ve 
schématu č. 12. 
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Schéma 12 Proces řízení o povolení stavby podle nového stavebního zákona 
 
Zdroj: [60] 
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 K automaticky generovanému povolení dojde podle § 106 návrhu nového stavebního 
zákona, pokud není rozhodnuto stavebním úřadem v závazné lhůtě, v případech, kdy není 
rozhodnuto do 60 dnů nebo v prodloužené lhůtě, v první den uplynutí dané lhůty. Takové 
povolení bude obsahovat pouze informaci o automatickém povolení z důvodu pozbytí lhůty pro 
vydání rozhodnutí, dále je o automatickém povolení vyrozuměn nadřízený správní orgán. [64] 
 
Jednoduché porovnání společného řízení podle současného stavebního zákona a jediného 
povolovacího řízení nového stavebního zákona v hlavních fázích povolovacího procesu je 
znázorněno v tabulce č. 11. 
 
Tabulka 11 Porovnání společného řízení UR+SP a plánovaného nového řízení  
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle [8], [64] 
 
 Průběh řízení je velice podobný, jen jsou nastaveny taková pravidla, aby docházelo 
k dodržování zákonných lhůt a co nejvíce se snížil počet případů, kdy žádost o povolení leží na 
úřadě několik týdnů bez povšimnutí.  
 
 Není-li automatické povolení napadeno odvoláním, má toto vyrozumění charakter 
podnětu k přezkumné řízení. Pokud nadřízený správní orgán neshledá žádné důvody 
k zahájení takového přezkumného řízení, oznámí tuto skutečnost účastníkům řízení a 
stavebnímu úřadu. Je-li přezkumné řízení zahájeno, vykonavatelnost automatického povolení 
bude postoupena až do jeho pravomocného skončení. [64] 
 
Přezkumné řízení automatického povolení je zahájeno vždy v případě podle § 111 odst. 
1: [64] 
 
„(2) Nadřízený správní orgán zahájí přezkumné řízení vždy u automatického povolení, 
které:  
a) se týká záměru EIA, 
b) se týká záměru podléhajícímu zákonu o integrované prevenci, 
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c) vyžaduje odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nebo odnětí pozemků z plnění funkcí 
lesa, 
d) vyžaduje udělení výjimky ze zvláštní druhové a územní ochrany a ochrany památných 
stromů nebo odchylný postup při ochraně ptáků, kácení dřevin, nebo 
e) se týká kulturní památky.“ 
 U opravných prostředků se snaží předkladatel nového zákona o to, aby platilo „jednou 
a dost“. Bude se jednat o tzv. princip koncentrace. Jednou uplatněná námitka by nemohla být 
uplatněna opakovaně v navazujícím řízení a v rámci opravných prostředků (odvolání, 
přezkumu automatických povolení či žalobě) by nemohly být uplatněny takové námitky, které 
nebyly uplatněny během samotného řízení, ačkoli mohly, § 109 písm. c). [74], [64] 
 Odvolat se tedy bude možné, pakliže stavební úřad námitky, podané již v průběhu 
řízení, v rozhodnutí o povolení záměru dostatečně nebo vůbec nevypořádal. Odvolatel bude 
moci napadat podmínky stanovené rozhodnutím či skutečnost, pokud povolená stavba 
neodpovídá plánovanému záměru, ke kterému své námitky a připomínky uplatnil či měl tu 
možnost. [25] 
 V řízení o odvolání dochází k postupu, který je odlišný od správního řádu, kdy již 
nebude využíváno § 90 správního řádu. Jedná se o speciální právní úpravu o tzv. apelačním 
principu. Odvoláním bude možné se bránit u všech typů povolení, jak u jednoduchých staveb, 
ostatních staveb, tak u automatických a rámcových povoleních. Rámcová povolení jsou 
vydávána v případě staveb podle atomového zákona, nebo pokud je k povolení záměru 
příslušný jiný stavební úřad. Odvolací stavební úřad bude nucen v odvolacím řízení rozhodnout 
o žádosti o povolení stavby sám, jako stavební úřad v prvním stupni. Jeho povinností bude 
např. provedení dokazování, přezkum bezvadnosti žádosti ze zákonných hledisek, vymezení 
účastníků řízení, pokud k tomuto nedošlo již v prvostupňovém řízení, apod. Nebude mít 
možnost zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci stavebnímu úřadu prvního stupně. 
Odvolací stavební úřad tedy bude mít povinnost rozhodnout a potvrdit či změnit rozhodnutí 
stavebního úřadu prvního stupně, případně žádost zamítnout nebo prvostupňové rozhodnutí 
zrušit a řízení zastavit. [64], [7] 
Řízení o odvolání je upraveno oproti správnímu řádu § 110 návrhu nového stavebního 
zákona: [64] 
„Odst. (1) Jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v 
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rozporu s právními předpisy, 
a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a návrh nebo jeho část zamítne, nelze-li záměr 
nebo jeho část povolit,  
b)  napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a záměr nebo jeho část povolí, anebo  
c)  napadené rozhodnutí nebo jeho část změní.“  
 O přezkum rozhodnutí stavebního úřadu lze požádat pro všechny typy povolení 
podle správního řádu jako podnět o přezkum. Speciální úprava platí pouze pro automaticky 
generovaná povolení, která jsou považována automaticky za podnět k přezkumu. Tehdy, pokud 
nadřízený správní orgán dojde k závěru, že dochází k rozporu povolení s právními předpisy, 
dojde k přezkumu. Přezkumné řízení musí být zahájeno do 30 dnů od nabytí právní moci 
automatického povolení podle § 111 odst. 1 u záměrů dle § 111 odst. 2. [64] 
 Nadřízený správní orgán přezkoumá soulad povolení s právními předpisy, vypořádá 
podaná vyjádření, která byla podána v řízení o povolení stavby a již nepřihlíží k těm, která byla 
uplatněna až v přezkumném řízení, ačkoli mohla být uplatněna již v řízení o povolení záměru 
v první stupni. [64] 
 
Přezkumné řízení upravené oproti správnímu řádu pro automaticky generované 
povolení §111 návrhu nového stavebního zákona: [64] 
„Odst. (5) Jestliže nadřízený správní orgán dojde k závěru, že automatické povolení je v 
rozporu správními předpisy,  
a)  automatické povolení nebo jeho část zruší a návrh nebo jeho část zamítne, nelze-li záměr 
povolit, nebo  
b) automatické povolení nebo jeho část změní.  
Odst. (6) Nadřízený správní orgán v přezkumném řízení postupuje jako stavební úřad 
v prvním stupni v řízení o povolení záměru a činí veškeré úkony, které jsou nezbytné k vydání 
rozhodnutí o celém návrhu.“ 
 Lhůty platí jak pro odvolací, tak přezkumné řízení podle § 102 návrhu nového 
stavebního zákona. Obranou proti pravomocnému rozhodnutí stavebního úřadu může být 
také soudní přezkum, ovšem až po vyčerpání všech řádně opravných prostředků. Lhůta 
pro podání žaloby je stanovena do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníkům řízení. [64] 
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5. Rozbor změn povolovacích procesů na 
konkrétních projektech 
 
5.1. Příklady povolovacích řízení podle současného 
stavebního zákona 
 
 V této části jsou stručně analyzovány reálné projekty, které prošly povolovacím řízením 
podle současného stavebního zákona č. 183/2006 Sb. na území hlavního města Prahy. Jsou 
identifikovány hlavní příčiny, které mají dopad na délku povolovacích řízení. Následně je 
vyhodnoceno, jaký dopad přinesou plánované změny Nového stavebního zákona.   
 
Jedná se o projekty:  
Projekt A – příklad společného řízení UR+SP a odvolacího řízení (Komplex rodinných domů) 
Projekt B – příklad územního řízení UR (Polyfunkční dům) 
Projekt B´ – příklad stavebního povolení SP (Polyfunkční dům) 
Projekt C – příklad společného řízení UR+SP (Bytový dům) 
Projekt D – příklad společného řízení UR+SP a odvolacího řízení (Bytový dům) 
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5.1.1. Projekt A – příklad UR+SP a odvolacího řízení  
  
Jedná se o příklad reálného odvolacího řízení projektu (A), v období roku 2018-2019, 
v katastrálním území Jinonice, zobrazen katastrální situací na obrázku č. 6. Záměr byl povolen 
v rámci sloučeného řízení, tzn. společným územním a stavebním řízení, podle § 94j-94p 
stavebního zákona č.183/2006 Sb. Rozhodnutí bylo vydané stavebním úřadem Prahy 5 dne  
23. 8. 2018. Během řízení stavební úřad obdržel několik námitek od účastníků řízení, které 
v rámci rozhodnutí řádně vypořádal.  
 
 
Zdroj: DSP projektu [12] 
 
 Obeznámení o rozhodnutí muselo být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, jelikož 
se mezi účastníky řízení nacházelo několik osob s trvalým bydlištěm v zahraničí, kterým se 
nepodařilo dané rozhodnutí několikrát po sobě písemně doručit. Rozhodnutí tedy muselo být 
doručeno veřejnou vyhláškou. Samotná žádost byla podána stavebníkem 3. 4. 2018. 
Vizualizace projektu je k vidění na obrázku č. 7.  
 
 
Obrázek 6 Katastrální zákres záměru A 
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Předmětem řízení bylo povolení: 
 
- stavby hlavní 
- 5 rodinných domů, včetně stání a vjezdů 
- stavby vedlejší 
- technická infrastruktura v podobě vodovodního řadu, vodovodních přípojek, 
přípojky splaškové kanalizace, jímky pro likvidaci dešťových vod, plynovodní 
přípojky, datové napojení 
- oplocení a opěrné konstrukce, terénní úpravy 
- zpevněné plochy 
- dočasné stavby a plochy zařízení staveniště 
 
 V rámci lhůty pro odvolání bylo podáno jedno včasné odvolání. Odvolatelem byla 
osoba již uplatňující námitky během řízení, která nebyla spokojená s jejich vypořádáním 
stavebním úřadem v rámci rozhodnutí. Odvolatel byl přesvědčen, že projekt není v souladu 
s územním plánem, lokalita je nadměrně zatížena hlukem, v rámci rozhodnutí došlo k 
nečinnosti stavebního úřadu ve věci vypořádání závazných stanovisek, není dostatečně 
prokázán soulad s Pražskými stavebními předpisy, aj. Vznesl tak nové námitky, které během 
řízení neuplatnil a uplatnit mohl. Dále se také domáhal přezkumu závazných stanovisek 
vydaných MHMP - odborem památkové péče, Úřadem městské části Prahy 5 – odboru 
životního prostředí, MHMP - odborem územního rozvoje a Hygienou hl. m. Prahy.  
Zdroj: [12] 
Obrázek 7 Vizualizace záměru A 
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 Jakmile stavební úřad obdržel předmětné odvolání, měl povinnost seznámit s danou věcí 
všechny účastníky řízení dle § 94k. Opět se nepodařilo doručit vyrozumění písemně všem 
účastníkům a muselo tak být doručeno veřejnou vyhláškou. V tomto případě mohl stavební 
úřad postupovat automaticky podle § 25 odst. 1 správního řádu, jelikož bylo z přechozí 
zkušenosti velmi pravděpodobné, že písemné doručení bude opět neúspěšné.  Tím se celý 
proces několikrát prodlužoval (doba celého procesu se skládá z doby pro rozeslání vyrozumění, 
čekání na informace o doručení, nezastihnutí či nedoručení dané písemnosti všem účastníkům, 
poté se přestoupí k doručení veřejnou vyhláškou, k čemuž je potřeba připočíst dobu pro 
uveřejnění na úřední desce a v závěru lhůta pro vyjádření se účastníků k dané skutečnosti – 
tento samotný proces obeznámení účastníků řízení pak trvá i 2-3měsíce). Po vypršení lhůty pro 
uveřejnění seznámení na úřední desce a lhůty pro možnost vyjádření se k obsahu odvolání 
účastníky řízení, byl spis předán na odvolací orgán, tedy Magistrát hlavního města Prahy, úřadu 
nadřízenému obecnímu úřadu ÚMČ Prahy 5, který je příslušný k vedení správních řízeních pro 
katastrální území Jinonice. Odvolací orgán následně postoupil všechna napadená stanoviska 
příslušným nadřízeným orgánům vůči orgánům, která předmětná závazná stanoviska vydala, 
viz tabulka č. 12.  
 
Tabulka 12 Výčet napadených ZS v rámci odvolacího řízení projektu A  
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
  
 Délka takového procesu činila v tomto případě téměř rok a půl. Samotné odvolací řízení 
trvalo přes rok. Celému povolení ovšem ještě předcházelo projednání záměru s dotčenými 
orgány státní správy, které trvalo zhruba 6 měsíců. Stavebník v tomto případě musel obstarat 
stanoviska od 27 dotčených orgánů a vyjádření 28 vlastníků inženýrských sítí. V závěru se tedy 
jednalo o téměř dvou letý proces. K podivu také je, že se celá věc dostala k odvolacímu orgánu 
až téměř po půl roce od vydaného rozhodnutí. To pouze kvůli komplikovaném doručování 
účastníkům řízení. 
 Příčiny zpoždění nebo problematické části řízení jsou červeně označeny v tabulce č. 13, 
kde je uceleně a termínově popsán celý proces řízení.  
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Zdroj: Vlastní zpracování  
 
 Po zdlouhavém přezkoumání (5 měsíců) napadených závazných stanovisek byla 
všechna potvrzena příslušnými nadřízenými orgány vůči těm, kteří vydaly závazná stanoviska. 
Odvolacím orgánem byla celá věc posouzena a projekt se dočkal úspěšného konce, kdy 
rozhodnutí k povolení záměru společným řízením vydané 23. 8. 2018 bylo dne 18. 11. 2019 
potvrzeno. V takovém případě se již není možné odvolat proti rozhodnutí odvolacího orgánu. 
Rozhodnutí je v právní moci v momentě, kdy bude doručeno všem odvolatelům a účastníkům 
řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu.  
  
Tabulka 13 Jednotlivé úkony v rámci povolovacího řízení záměru A 
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Po rekodifikaci stavebního práva by mohlo dojít u projektu A ke zrychlení či 
zjednodušení celého procesu díky následujícím změnám: 
 
- Lhůtám pro vydání rozhodnutí, které nově budou upraveny novým stavebním 
zákonem podle §102, které se sice od správního řádu neliší natolik významně, aby 
mohlo dojít ke zkrácení celého povolovacího procesu, ale díky zavedené integraci 
dotčených orgánů pod stavební úřad. Stále sice bude povinností stavebníka 
obstarat závazná stanoviska od neintegrovaných dotčených orgánů, vyjádření od 
integrovaných dotčených orgánů ale již nebudou starostí stavebníka, tuto úlohu by 
měl nově zajišťovat stavební úřad v rámci řízení a tedy i v rámci závazných lhůt.  
Pákou by pak měla být závazná lhůta pro vyjádření všech dotčených orgánů a 
vlastníků technické a dopravní infrastruktury, kteří pokud se v zákonem závazné 
lhůtě nevyjádří (nejdéle do 30 dnů § 93), automaticky souhlasí s navrženým 
stavebním záměrem. Tím by mohlo dojít ke zkrácení délky trvání projednávání 
DOSS u všech analyzovaných projektů této práce.  
- Závazným lhůtám § 102 pro vydání povolení stavby, v případě nesplnění lhůty – 
přímý následek vygenerování automatického povolení (jeden z nástrojů, který by 
měl motivovat úředníky plnit zákonem stanovené lhůty). Ovšem zde může nastat 
velký otazník, zda tomu tak skutečně bude. Novým zákonem je totiž stanoveno, že 
v případě vygenerovaného automatického povolení, se sice odešle vyrozumění 
nadřízenému správnímu orgánu, takové povolení ale automaticky získává povahu 
podnětu k zahájení přezkumného řízení. Přezkumné řízení může nadřízený správní 
orgán zahájit do 30 dnů od nabytí právní moci, tím je sice chráněn veřejný zájem 
před vydáváním povolení bez důležitých náležitostí (dalo by se říci, že je uměle 
vytvořeno automatické odvolání), na druhou stranu motivace úředníků v takovém 
případě nemusí tedy úplně platit. 
- Díky tzv. principu koncentrace. Pokud je v rámci odvolání napadnuto rozhodnutí 
a jsou uplatněny nové námitky ke stavebnímu záměru, které mohly být uplatněny 
již v samotném řízení a nebyly, podle nového stavebního zákona by k nim nemělo 
být nijak přihlíženo a odvolání by mělo být zamítnuto. 
- Díky přezkoumatelnosti pouze výsledného rozhodnutí o povolení stavby, 
vzhledem k jedinému vedenému řízení. Touto změnou by mělo být eliminováno i 
opakované možné odvolání v každém stupni řízení stavebního záměru, jako tomu 
bývá nyní u projektů řešených separátními řízeními UŘ a SŘ. Nový zákon přináší 
změnu v postavení stanovisek integrovaných dotčených orgánů, které by nově 
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neměly mít podobu závazných stanovisek ve smyslu § 149 správního řádu, ale 
vyjádření, která budou vydávána odbornými úředníky v rámci stavebního úřadu. 
V rámci odvolání bude samozřejmě možné napadnout podmínky takto stanovené, 
hájící veřejné zájmy chráněných zvláštními zákony. Odvolání se již neřídí § 90 
správního řádu a lhůty jsou stanoveny § 102 nového stavebního zákona. Pokud 
není odvolacím orgánem rozhodnuto v této lhůtě, vyrozumí o tom nadřízený správní 
orgán nejpozději do tří dnů od uplynutí lhůty podle § 110 odst. 1. Již by nemuselo 
docházet k nekonečným odvolacím řízením bez zákonem stanovených závazných 
lhůt. Ustanovení § 106 o automatickém povolení se nepoužije. 
 Otázkou zůstává, jakým způsobem bude řešen přezkum závazných stanovisek 
vydávaných neintegrovanými dotčenými orgány, zda bude umožněn jejich 
samostatný přezkum nezávisle na vedeném řízení, nebo pouze v rámci odvolání vůči 
vydanému rozhodnutí, stejně jako vyjádření a podmínky stanovené v rámci 
rozhodnutí integrovanými dotčenými orgány. 
- Díky tzv. apelačním principu. Tato změna by tento příklad odvolání neovlivnila, 
jelikož bylo vydané rozhodnutí odvolacím orgánem potvrzeno. Změna by ale mohla 
pomoci v jiných případech, jelikož tkví v nemožnosti zrušení napadeného 
rozhodnutí odvolacím orgánem a navrácení věci stavebnímu úřadu prvního stupně. 
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5.1.2. Projekt B – Příklad UR   
 
 Jedná se o příklad územního řízení projektu (B), z období roku 2017-2018, 
v katastrálním území Prosek, zobrazen katastrální situací na obrázku č. 8. Záměr byl povolen 
územním rozhodnutím, podle § 92 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Rozhodnutí bylo vydané 
stavebním úřadem Prahy 9 dne 19. 3. 2018.  
 
Předmětem povolení bylo umístění: 
- stavby hlavní 
- polyfunkční dům spolu s napojením na komunikaci a inženýrské sítě 
- stavby vedlejší 
- zpevněné plochy 
- retenční nádrž 
- přístřešek pro popelnice 
- oplocení, terénní úpravy a sadové úpravy 
- přeložka slaboproudu, kolektoru, silnoproudu, horkovodu a vodovodu 
- dočasná stavba zařízení staveniště  
Zdroj: DUR projektu [12] 
Obrázek 8 Katastrální zákres záměru B 
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  Povolovaná hlavní stavba polyfunkčního domu se skládá ze tří hmot. Jedná se o stavbu 
o dvou věžích, které mají 11 nadzemních podlaží. Ty jsou propojeny do výšky 4.NP. Stavba 
má celkem 75 bytů o velikosti od 1kk po 4kk, 10 ubytovacích jednotek, 5 kanceláří do 100 m2 
a 5 obchodních jednotek.  
 Před samotným řízením musel stavebník zajistit souhlasná závazná stanoviska 
dotčených orgánů a vyjádření vlastníků inženýrských sítí. Toto projednání dokumentace trvalo 
zhruba 6 měsíců, jednalo se tedy opět o časově náročný úkon.  
 Samotná žádost o územní rozhodnutí byla podána 20. 7. 2017, vzhledem k neúplné 
žádosti bylo řízení přerušeno na nezbytně dlouho dobu. Řízení bylo opět zahájeno 18. 12. 2017 
po doplnění všech náležitostí. Konkrétní fáze řízení s příslušnými termíny jsou zohledněny 
v tabulce č. 14. 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 Červeně jsou označeny ty, které tvoří problematické části povolovacího procesu, kde 
dochází ke zpoždění vůči zákonným lhůtám, nebo nejsou nijak upraveny. V tomto případě se 
jednalo o hladký proces řízení, kdy jediným úskalím bylo opět projednání dokumentace 
s dotčenými orgány. Jednalo se o stanoviska a vyjádření od 17 dotčených orgánů a 36 vlastníků 
inženýrských sítí.  
 Stavební úřad vyzval stavebníka k doplnění žádosti podle § 86, s přiměřenou lhůtou 
k jejich doplnění.  
 Po doplnění žádosti bylo zahájeno řízení dnem kompletního doplnění. Jelikož se jedná 
o území panelové zástavby, účastníky řízení jsou podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 
osoby, jejichž práva k sousedním stavbám nebo pozemkům mohou být rozhodnutím dotčena. 
Tabulka 14 Jendotlivé úkony v rámci povolovacího řízení záměru B 
 106 
Těchto osob bylo velké množství a veškeré úkony stavebního úřadu musely být doručovány 
veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 správního řádu, tedy vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední 
desce.  
 V rámci oznámení o zahájení řízení, kdy běžela řádná lhůta pro uplatnění námitek a 
připomínek ze stran účastníků, byly podány 2 námitky. Ty byly stavebním úřadem řádně 
vypořádány v rámci části odůvodnění a samotné rozhodnutí bylo vydáno v rámci zákonné lhůty 
podle § 87 odst. 4 stavebního zákona (60-90 dnů) i přes období Vánoc a Nového roku. Následně 
nabylo právní moci. Nikdo z účastníků řízení se vůči rozhodnutí neodvolal.  
 
Po rekodifikaci stavebního práva by mohlo dojít u projektu B ke zrychlení či 
zjednodušení celého procesu díky následující změně: 
 
- Lhůtám pro vydání rozhodnutí, které nově budou upraveny novým stavebním 
zákonem podle §102, které se sice od správního řádu neliší natolik významně, aby 
mohlo dojít ke zkrácení celého povolovacího procesu, ale díky zavedené integraci 
dotčených orgánů pod stavební úřad. Stále sice bude povinností stavebníka 
obstarat závazná stanoviska od neintegrovaných dotčených orgánu, vyjádření od 
integrovaných dotčených orgánů ale již nebudou starostí stavebníka, tuto úlohu by 
měl nově zajišťovat stavební úřad v rámci řízení a tedy i v rámci závazných lhůt.  
Pákou by pak měla být závazná lhůta pro vyjádření všech dotčených orgánu a 
vlastníků technické a dopravní infrastruktury, kteří pokud se v zákonem závazné 
lhůtě nevyjádří (nejdéle do 30 dnů § 93), automaticky souhlasí s navrženým 
stavebním záměrem. Tím by mohlo dojít ke zkrácení délky trvání projednávání 
DOSS u všech analyzovaných projektů této práce. 
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5.1.3. Projekt B´ – Příklad SP 
 
 Jedná se o totožný projekt polyfunkčního domu, jako v příkladu (B), v navazujícím 
řízení o stavební povolení, zobrazen na obrázku č. 9. Stavebník již během projednávání 
územního rozhodnutí pracoval na získání podkladů pro žádost o stavební povolení. 
Projednávání dokumentace DSP s dotčenými orgány a vlastníky technické a dopravní 
infrastruktury opět zabralo něco přes půl roku.  
 
 
Zdroj: DSP projektu [12] 
 
Předmětem žádosti o stavební povolení bylo:  
o stavby hlavní 
- polyfunkční dům  
o stavby vedlejší 
- podzemní kotvy stavební jámy 
- dočasné stavby zařízení staveniště 
 
Ostatní objekty byly umístěny rozhodnutím v předchozím řízení a není potřeba je povolovat 
stavebním povolením.  
 
 Žádost byla podána 1. 4. 2018. Stavební úřad žádost posoudil a až po 60 dnech (4. 6. 
2018) vydal výzvu k doplnění žádosti podle § 110 stavebního zákona a řízení přerušil do 31. 
12. 2018. Stavebník prováděl úpravy dokumentace dle požadavků stavebního úřadu a dne  
Obrázek 9 Vizualizace záměru B´ 
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8. 10. 2018 doplnil veškeré náležitosti. Tímto dnem bylo řízení zahájeno, oznámení o zahájení 
řízení vydal SÚ 31. 10. 2018, od kdy běžela řádná lhůta pro uplatnění námitek účastníky řízení 
podle § 109 stavebního zákona.  
 V dané lhůtě bylo stavebním úřadem obdrženo jedenáct námitek, které posoudil a na 
základě nich opět vyzval stavebníka k doplnění žádosti podle § 110 stavebního zákona. Řízení 
tak bylo znovu přerušeno, a to do 30. 4. 2019.  
 Žádost byla kompletně doplněna 10. 4. 2019, tímto dnem bylo pokračováno v řízení. 
Stavební úřad obeznámil účastníky řízení s pokračováním v řízení 31. 5. 2019 s příslušnou 
lhůtou pro jejich vyjádření a námitky. Námitky byly stavebním úřadem obdrženy tři a byly 
vypořádány v odůvodnění rozhodnutí, které bylo vydáno 25. 10. 2019. Téměř po pěti měsících. 
Shrnutí celého procesu je v tabulce č. 15, červeně jsou znázorněny problematické fáze řízení, 
které mají za následek zpoždění povolovacího řízení. 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 V řádné lhůtě bylo stavebním úřadem obdrženo jedno odvolání vůči vydanému 
rozhodnutí, v němž bylo požadováno přezkoumání závazných stanovisek Hygieny hl. m. Prahy 
a Hasičského záchranného sboru. Odvolatel dále nesouhlasil s vypořádáním námitek stavebním 
úřadem v rámci rozhodnutí a požadoval jeho zrušení odvolacím orgánem, tedy Magistrátem hl. 
m. Prahy, a vrácení věci zpět k řízení stavebnímu úřadu (ÚMČ Prahy 9).   
Tabulka 15 Jednotlivé úkony v rámci povolovacího řízení záměru B´ 
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 Po určitých jednáních, došlo ve prospěch k vzájemné dohodě s odvolatelem, a samotné 
odvolání bylo zpět vzato. Rozhodnutí tak nabylo právní moci do 15 dnů ode dne jeho doručení 
všem účastníkům řízení. 
 Pokud by odvolatel od svého podání neupustil, mohlo dojít k průtahům o dalších možná 
12 měsíců, vzhledem k velké časové náročnosti odvolacího řízení a samotnému přezkumu 
závazných stanovisek, které by postoupily příslušným orgánům státní správy nadřízeným 
dotčeným orgánům, kteří závazná stanoviska vydaly. 
 
Po rekodifikaci stavebního práva by mohlo dojít u projektu B´ ke zrychlení či 
zjednodušení celého procesu díky následujícím změnám: 
 
Lhůtám pro vydání rozhodnutí, které nově budou upraveny novým stavebním 
zákonem podle §102, které se sice od správního řádu neliší natolik významně, aby 
mohlo dojít ke zkrácení celého povolovacího procesu, ale díky zavedené integraci 
dotčených orgánů pod stavební úřad. Stále sice bude povinností stavebníka 
obstarat závazná stanoviska od neintegrovaných dotčených orgánu, vyjádření od 
integrovaných dotčených orgánů ale již nebudou starostí stavebníka, tuto úlohu by 
měl nově zajišťovat stavební úřad v rámci řízení a tedy i v rámci závazných lhůt.  
Pákou by pak měla být závazná lhůta pro vyjádření všech dotčených orgánu a 
vlastníků technické a dopravní infrastruktury, kteří pokud se v zákonem závazné 
lhůtě nevyjádří (nejdéle do 30 dnů § 93), automaticky souhlasí s navrženým 
stavebním záměrem. Tím by mohlo dojít ke zkrácení délky trvání projednávání 
DOSS u všech analyzovaných projektů této práce. 
 Odpadá také dvojí proces zajištění stanovisek a vyjádření DOSS a vlastníků 
inženýrských sítí (jak pro řízení o UR, tak pro navazující stupeň řízení o SP), 
jelikož je zavedeno jedno jediné řízení.  
- Závazným lhůtám § 102 pro vydání povolení stavby, v případě nesplnění lhůty – 
přímý následek vygenerování automatického povolení (jeden z nástrojů, který by 
měl motivovat úředníky plnit zákonem stanovené lhůty). Ovšem zde může nastat 
velký otazník, zda tomu tak skutečně bude. Novým zákonem je totiž stanoveno, že 
v případě vygenerovaného automatického povolení, se sice odešle vyrozumění 
nadřízenému správnímu orgánu, takové povolení ale automaticky získává povahu 
podnětu k zahájení přezkumného řízení. Přezkumné řízení může nadřízený správní 
orgán zahájit do 30 dnů od nabytí právní moci, tím je sice chráněn veřejný zájem 
před vydáváním povolení bez důležitých náležitostí (dalo by se říci, že je uměle 
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vytvořeno automatické odvolání), na druhou stranu motivace úředníků v takovém 
případě nemusí tedy úplně platit. Je tedy otázkou, zda by takové řešení pomohlo 
k tomu, aby řízení netrvalo celých 6 měsíců od doby úplného doplnění žádosti. 
- V případě opakovaných výzev stavebního úřadu k doplnění podkladů k záměru by 
mohl být proces řízení urychlen ustanovením § 96 odst. 5, kdy by měl SÚ postupovat 
tak, aby byly všechny vady návrhu odstraněny najednou, je-li to možné. Běžnou 
praxí jsou opakované výzvy, kdy si stavební úřad prochází žádost se všemi 
náležitostmi a doklady po částech, a stavebník tak doplňuje a doplňuje několikrát za 
sebou, čímž je celé řízení mnohokrát prodlužováno úplně zbytečně. 
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5.1.4. Projekt C – Příklad UR+SP  
 
 Jedná se o příklad společného řízení projektu (C), z období roku 2018-2019, 
v katastrálním území Smíchov, zobrazen katastrální situací na obrázku č. 10. Jedná se o bytový 
dům o 11 bytových jednotkách zasazeného v rámci stávající zástavby do svažitého terénu. 
Záměr byl povolen v rámci sloučeného řízení, tzn. společným územním a stavebním řízení, 
podle § 94j-94p stavebního zákona č.183/2006 Sb. Rozhodnutí bylo vydané stavebním úřadem 
Prahy 5 dne 28. 8. 2019.  Vizualizace záměru je zobrazena v obrázku č. 11. 
 
Zdroj: DSP projektu [12]  
 
Předmětem řízení bylo povolení: 
- stavby hlavní 
- bytový dům 
- stavby vedlejší 
- vsakovací objekt pro likvidaci dešťových vod (vodní dílo), 
- přípojka splaškové kanalizace, 
- přeložka sítě elektronických komunikací, 
Obrázek 10 Katastrální zákres záměru C 
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- vnitřní rozvody sítí technického vybavení na pozemku stavby, 
- zpevněné plochy, terénní schodiště, opěrné stěny, oplocení, přístřešek pro nádoby 
na komunální odpad, 2 odstavná parkovací stání, 
- zajištění stavební jámy pomocí dočasných zemních kotev, 
- stavby zařízení staveniště – dočasné stavby (zábory, oplocení staveniště, pojezdové 
panely, buňkoviště, jeřáby).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: [12] 
  
 Záměr je umisťován podél komunikace zajišťující přepravu osob veřejnou hromadnou 
dopravou a pozemek, na který je stavba umisťována je velmi svažitý, dochází tak ke složitému 
dopravnímu řešení pro umístění dočasného staveniště a záborů, které musí být umístěny v rámci 
pozemků hlavního města Prahy. Díky svažitosti pozemku musí být stavební jáma zajištěna 
pomocí dočasných kotev, které zasahují do sousedního pozemku, kde musely být rovněž 
opatřeny souhlasy vlastníků pozemku. Tyto souhlasy byl stavebník povinen opatřit podle § 
184a.  
Obrázek 11 Vizualizace záměru C 
 113 
 Projednání dokumentace ke společnému řízení s dotčenými orgány a vlastníky 
inženýrských sítí zabralo pět měsíců, opět se nejedná o závratně rychlý průběh. Oficiální žádost 
o povolení společným řízení byla podána 14. 11. 2018.  
 Následně během začátku roku 2019 se snažil stavebník získat od stavebního úřadu 
výjimku ohledně odlišného počtu schodišťových stupňů v jednotlivých ramenech. Shodný 
počet v jednotlivých ramenech totiž ukládá vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecně technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové využívání staveb ustanovením § 14 z ustanovení bodu 
2.0.2. přílohy č. 1 (počet stupňů schodišťového ramene). Tento požadavek byl stavebním 
úřadem zamítnut a stavebníkem musela být zajištěna oprava dokumentace. 
 Dnem 14. 4. 2019 stavební úřad vyzval stavebníka k doplnění žádosti o doklady 
prokazující soulad projektu s Pražskými stavebními předpisy a doplnění souhlasů 
požadovaných podle § 184a, přičemž byla uložena lhůta doplnění do 31. 7. 2019. Řízení bylo 
přerušeno. 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování  
  
 Stavebníkem byla žádost doplněna 14. 6. 2019 a stavební úřad 4. 7. 2019 oznámil 
zahájené řízení ze dne doplnění žádosti. Následně bylo vydáno rozhodnutí v zákonem dané 
lhůtě a včas, v tomto případě dokonce za méně jak 60 dní. V tabulce č. 16 je termínově 
znázorněn proces povolení s ohledem na problematické části, v tomto případě můžeme 
podotknout projednávání záměru s dotčenými orgány a výzvu stavebního úřadu k doplnění 
žádosti až po 5 měsících od podání žádosti stavebníkem. Tento postup není v souladu 
Tabulka 16 Jednotlivé úkony v rámci povolovacího řízení záměru C 
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s právními předpisy a po posouzení žádosti mělo být řízení přerušeno s výzvou o doplnění 
náležitostí podle 94l stavebního zákona mnohem dříve.  
 
Po rekodifikaci stavebního práva by mohlo dojít u projektu C ke zrychlení či 
zjednodušení celého procesu díky následujícím změnám: 
 
- Lhůtám pro vydání rozhodnutí, které nově budou upraveny novým stavebním 
zákonem podle §102, které se sice od správního řádu neliší natolik významně, aby 
mohlo dojít ke zkrácení celého povolovacího procesu, ale díky zavedené integraci 
dotčených orgánů pod stavební úřad. Stále sice bude povinností stavebníka 
obstarat závazná stanoviska od neintegrovaných dotčených orgánu, vyjádření od 
integrovaných dotčených orgánů ale již nebudou starostí stavebníka, tuto úlohu by 
měl nově zajišťovat stavební úřad v rámci řízení a tedy i v rámci závazných lhůt.  
Pákou by pak měla být závazná lhůta pro vyjádření všech dotčených orgánu a 
vlastníků technické a dopravní infrastruktury, kteří pokud se v zákonem závazné 
lhůtě nevyjádří (nejdéle do 30 dnů § 93), automaticky souhlasí s navrženým 
stavebním záměrem. Tím by mohlo dojít ke zkrácení délky trvání projednávání 
DOSS u všech analyzovaných projektů této práce.  
- Problém v nečinnosti úřadu vzhledem k oficiálnímu vyzvání stavebníka 
k doplnění žádosti až po téměř pěti měsících by teoreticky mohlo být řešeno 
opět díky závazným lhůtám § 102 pro vydání povolení stavby, v případě nesplnění 
lhůty – přímý následek vygenerování automatického povolení (jeden z nástrojů, 
který by měl motivovat úředníky plnit zákonem stanovené lhůty). Ovšem zde může 
nastat velký otazník, zda tomu tak skutečně bude. Novým zákonem je totiž 
stanoveno, že v případě vygenerovaného automatického povolení, se sice odešle 
vyrozumění nadřízenému správnímu orgánu, takové povolení ale automaticky 
získává povahu podnětu k zahájení přezkumného řízení. Přezkumné řízení může 
nadřízený správní orgán zahájit do 30 dnů od nabytí právní moci, tím je sice chráněn 
veřejný zájem před vydáváním povolení bez důležitých náležitostí (dalo by se říci, 
že je uměle vytvořeno automatické odvolání), na druhou stranu motivace úředníků 
v takovém případě nemusí tedy úplně platit. 
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5.1.5. Projekt D – Příklad UR+SP a odvolací řízení  
 
 Dalším příkladem je společné řízení a následné odvolací řízení projektu (D), z období 
roku 2017-2019, v katastrálním území Dejvice, zobrazen katastrální situací na obrázku č. 12. 
Jedná se o bytový dům na svažitém pozemku o 17 bytových jednotkách. Součástí stavby jsou 
přípojky na sítě technické infrastruktury, zpevněné plochy, opěrné stěny v těsném okolí stavby 
a čisté terénní úpravy na pozemku investora. Bytový dům je navržen s 1 podzemním podlažím 
a 5 nadzemními podlažími. Záměr byl povolen v rámci sloučeného řízení, tzn. společným 
územním a stavebním řízení, podle § 94j-94p stavebního zákona č.183/2006 Sb. Rozhodnutí 
bylo vydané stavebním úřadem Prahy 6 dne 24. 1. 2019.   
Zdroj: DSP projektu [12] 
Předmětem řízení o společné územní a stavební povolení jsou:  
o stavby hlavní 
- bytový dům 
o stavby vedlejší 
- přeložka vodovodního řadu 
- napojení na inženýrské sítě 
- vjezdy, oplocení, opěrné stěny 
- zpevněné plochy 
- dočasné stavby zařízení staveniště 
Obrázek 12 Katastrální zákres záměru D 
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 Vizualizace záměru je na obrázku č. 13. Stavebníkem byla projednána dokumentace ke 
společnému povolení s dotčenými orgány a vlastníky inženýrských sítí. Opět se jednalo o 
zhruba šest měsíců, než byla zajištěna všechna souhlasná stanoviska. 
 Žádost o povolení byla podána 26. 3. 2018. Stavební úřad oznámil zahájení řízení 30. 
5. 2018, následovala lhůta pro uplatnění námitek účastníky řízení dle § 94k stavebního zákona. 
Námitek bylo obdrženo velké množství, kdy se k záměru vyjadřovali sousední společenství 
vlastníků jednotek a spolky, aby uplatnily své připomínky k plánované stavbě.  
 
Zdroj: [12]  
 
 Vzhledem k tomu zažádal stavebník o přerušení řízení do doby, než zajistí další doklady 
k záměru, aby měl šanci projít povolovacím řízení (3. 9. 2018). Stavební úřad řízení přerušil a 
stanovil dobu nezbytnou pro doplnění, následně oznámil doplnění dokladů do spisu a opět 
vyzval účastníky řízení k uplatnění námitek a podání svých vyjádření k záměru (25. 10. 2018).  
 K doplněným podkladům se účastníci opět vyjádřili a stavební úřad tyto námitky 
vypořádal v rámci odůvodnění společného povolení, které 24. 1. 2019 vydal. 
 Následovalo množství odvolání vůči rozhodnutí a stavebním úřadem bylo vydáno 
vyrozumění o odvolání (až 16. 4. 2019) s výzvou k vyjádření stavebníka k věci, který následně 
doplnil aktualizovaná vyjádření všech správců inženýrských sítí (15. 5. 2019), která již pozbyla 
platnosti, aby byla platná před postoupením spisu odvolacímu orgánu Magistrátu hl. m. Prahy. 
V rámci odvolání bylo odvolateli upozorněno na chybějící náležitosti ve výrokové části 
Obrázek 13 Vizualizace záměru D 
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z hlediska kapacity stavby, nesoulad záměru s urbanisticko-architektonickým charakterem 
prostředí a územně plánovací dokumentací, nedostatečnou dokumentaci a nesoulad s právními 
předpisy, zaujatost stavebního úřadu, aj. Odvolatelé požádali o přezkoumání závazných 
stanovisek, které jsou shrnuty v následující tabulce č. 17. 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
  Spis byl předán Magistrátu hlavního města 29. 5. 2019 a následně byly rozeslány žádosti 
o změnu nebo potvrzení napadených závazných stanovisek na příslušné správní orgány 
nadřízené dotčeným orgánům, kteří stanoviska vydali. Tento stav stále trvá, již sedm měsíců. 
Těžko odhadovat, jak dlouho ještě proces přezkumu potrvá a jaký bude závěrečný verdikt 
odvolacího orgánu. Celý proces je termínově shrnut v tabulce č. 18, červeně zvýrazněné body, 
v kterých došlo ke zpoždění, nebo nepřiměřené délce trvání. 
  
Tabulka 17 Výčet napadených ZS v rámci odvolacího řízení záměru D 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Po rekodifikaci stavebního práva by mohlo dojít u projektu D ke zrychlení či 
zjednodušení celého procesu díky následujícím změnám: 
 
- Lhůtám pro vydání rozhodnutí, které nově budou upraveny novým stavebním 
zákonem podle §102, které se sice od správního řádu neliší natolik významně, aby 
mohlo dojít ke zkrácení celého povolovacího procesu, ale díky zavedené integraci 
dotčených orgánů pod stavební úřad. Stále sice bude povinností stavebníka 
obstarat závazná stanoviska od neintegrovaných dotčených orgánu, vyjádření od 
integrovaných dotčených orgánů ale již nebudou starostí stavebníka, tuto úlohu by 
měl nově zajišťovat stavební úřad v rámci řízení a tedy i v rámci závazných lhůt.  
Pákou by pak měla být závazná lhůta pro vyjádření všech dotčených orgánu a 
vlastníků technické a dopravní infrastruktury, kteří pokud se v zákonem závazné 
lhůtě nevyjádří (nejdéle do 30 dnů § 93), automaticky souhlasí s navrženým 
Tabulka 18 Jednotlivé úkony v rámci řízení o povolení záměru D 
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stavebním záměrem. Tím by mohlo dojít ke zkrácení délky trvání projednávání 
DOSS u všech analyzovaných projektů této práce.  
- V tomto případě, kdy stavební úřad oznámil zahájení řízení až po dvou 
měsících od podání žádosti, by opět mohly pomoci závazné lhůty § 102 pro 
vydání povolení stavby, kdy v případě nesplnění lhůty – přímý následek 
vygenerování automatického povolení (jeden z nástrojů, který by měl motivovat 
úředníky plnit zákonem stanovené lhůty). Ovšem zde může nastat velký otazník, 
zda tomu tak skutečně bude. Novým zákonem je totiž stanoveno, že v případě 
vygenerovaného automatického povolení, se sice odešle vyrozumění nadřízenému 
správnímu orgánu, takové povolení ale automaticky získává povahu podnětu k 
zahájení přezkumného řízení. Přezkumné řízení může nadřízený správní orgán 
zahájit do 30 dnů od nabytí právní moci, tím je sice chráněn veřejný zájem před 
vydáváním povolení bez důležitých náležitostí (dalo by se říci, že je uměle 
vytvořeno automatické odvolání), na druhou stranu motivace úředníků v takovém 
případě nemusí tedy úplně platit. 
- Díky tzv. principu koncentrace. Pokud je v rámci odvolání napadnuto rozhodnutí 
a jsou uplatněny nové námitky ke stavebnímu záměru, které mohly být uplatněny 
již v samotném řízení a nebyly, podle nového stavebního zákona by k nim nemělo 
být nijak přihlíženo a odvolání by mělo být zamítnuto. 
- Díky přezkoumatelnosti pouze výsledného rozhodnutí o povolení stavby, 
vzhledem k pouze jedinému vedenému řízení. Touto změnou by mělo být 
eliminováno i opakované možné odvolání v každém stupni řízení stavebního 
záměru, jako tomu bývá nyní u projektů řešených separátními řízeními UŘ a SŘ. 
Nový zákon přináší změnu v postavení stanovisek integrovaných dotčených orgánů, 
které by nově neměly mít podobu závazných stanovisek ve smyslu § 149 správního 
řádu, ale vyjádření, která budou vydávána odbornými úředníky v rámci stavebního 
úřadu. V rámci odvolání bude samozřejmě možné napadnout podmínky takto 
stanovené, hájící veřejné zájmy chráněných zvláštními zákony. Odvolání se již 
neřídí § 90 správního řádu a lhůty jsou stanoveny stavebním zákonem podle § 
102 nového stavebního zákona. Pokud není odvolacím orgánem rozhodnuto v této 
lhůtě, vyrozumí o tom nadřízený správní orgán nejpozději do tří dnů od uplynutí 
lhůty podle § 110 odst. 1. Již by nemuselo docházet k nekonečným odvolacím 
řízením bez zákonem stanovených závazných lhůt, jako v tomto případě, kdy 
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odvolací řízení trvá již sedm měsíců. Ustanovení § 106 o automatickém povolení se 
nepoužije. 
 Otázkou zůstává, jakým způsobem bude řešen přezkum závazných stanovisek 
vydávaných neintegrovanými dotčenými orgány, zda bude umožněn jejich 
samostatný přezkum nezávisle na vedeném řízení, nebo pouze v rámci odvolání vůči 
vydanému rozhodnutí, stejně jako vyjádření a podmínky stanovené v rámci 
rozhodnutí integrovanými dotčenými orgány. 
- Díky tzv. apelačnímu principu. Změna by mohla pomoci v případě zrušení 
rozhodnutí v odvolacím řízení, jelikož tkví v nemožnosti takového zrušení 
napadeného rozhodnutí odvolacím orgánem a navrácení věci stavebnímu úřadu 
prvního stupně. 
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5.2. Rozbor změn povolovacích procesů po rekodifikaci  
 
Souhrn identifikovaných příčin zpoždění povolovacích řízení dle příkladů z kapitol  
5.1.1. – 5.1.5. a vlastní praxe společně s rozborem změn po úpravě stavebního práva 
Novým zákonem:  
 
- Velká administrativní zátěž stavebníka, papírové podání žádosti, nutnost 
dokládání takových dokumentů, které si správní orgán může sám opatřit v rámci 
informačních systémů veřejné správy 
➢ Nástupem elektronizace stavební agendy by mohlo dojít k zjednodušení povolovacího 
procesu v rámci stavebního úřadu. Jeden informační systém, do kterého by se nahrála 
žádost se všemi náležitostmi a přílohami. On-line přístup do spisu, k dispozici stále 
aktuální informace. V rámci digitalizace by měl být zřízen Národní geoportál územního 
plánování, jako jednotné místo, kde budou dostupné kompletní informace o území 
(územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace), bude umožněn dálkový 
přístup. Vyjádření dotčených orgánů by mělo být promítnuto do výrokové části 
rozhodnutí, odkud by bylo zřejmé, jaký úředník stojí, za jakou formulací vzhledem ke 
své odbornosti. Otázkou je, zda je na to české prostředí připravené. Důležité je zajištění 
metodiky, velkých úložišť, softwarového vybavení, silné IT podpory, apod.  
 
- Zdlouhavý proces projednávání DOSS, zajištění závazných stanovisek 
stavebníkem a jejich duplikované dokládání pro jednotlivé stupně řízení včetně 
dvojí lhůty 30 dnů pro jejich obstarání  
➢ Ke zkrácení celého povolovacího procesu by mohlo dojít vzhledem k zavedené integraci 
dotčených orgánů pod stavební úřad. Vyjádření od integrovaných dotčených orgánů již 
nebudou mít podobu závazných stanovisek podle § 149 správního řádu a již nebudou 
starostí stavebníka. Tuto úlohu nově zajišťuje stavební úřad. Stavebník ale stále bude 
mít povinnost obstarat souhlasná závazná stanoviska od neintegrovaných dotčených 
orgánu a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury. Pákou by měla být 
nově stanovená závazná lhůta pro jejich vydání, a to nejdéle do 30 dnů § 93, pokud 
nebude dodržena zákonná lhůta, znamená to automatický souhlas s navrženým 
stavebním záměrem! Odpadá také dvojí proces zajištění stanovisek a vyjádření DOSS a 
vlastníků inženýrských sítí (jak pro řízení o UR, tak pro navazující stupeň řízení o SP), 
jelikož je zavedeno jedno jediné řízení.  
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- Nerespektování zákonných lhůt pro vydávání rozhodnutí v rámci povolovacích 
řízení  
➢ Lhůty pro vydání rozhodnutí, které nově budou upraveny novým stavebním zákonem  
§ 102, se od správního řádu natolik významně neliší. Změna nastává v zavedení – 
přímého následku vygenerováním automatického povolení v případě nesplnění lhůty 
(jeden z nástrojů, který by měl motivovat úředníky plnit zákonem stanovené lhůty).  
  Ovšem zde může nastat velký otazník, zda tomu tak skutečně bude. Novým 
 zákonem je totiž stanoveno, že v případě vygenerovaného automatického povolení, se 
 sice odešle vyrozumění nadřízenému správnímu orgánu, takové povolení ale 
 automaticky získává povahu podnětu k zahájení přezkumného řízení. Přezkumné řízení 
 může nadřízený správní orgán zahájit do 30 dnů od nabytí právní moci, tím je sice 
 chráněn veřejný zájem před vydáváním povolení bez důležitých náležitostí (dalo by se 
 říci, že je uměle vytvořeno automatické odvolání), na druhou stranu motivace úředníků 
 v takovém případě nemusí tedy úplně platit. 
 
- Uplatňování „šikanózních“ námitek účastníky řízení 
➢ Ke zlepšení by mohlo teoreticky dojít díky tzv. principu koncentrace. Pokud je v rámci 
odvolání napadnuto rozhodnutí a jsou uplatněny nová vyjádření ke stavebnímu záměru, 
která mohla být uplatněna již v samotném řízení a nebyla, podle nového stavebního 
zákona by k nim nemělo být nijak přihlíženo a odvolání by mělo být zamítnuto!  
 
- Délka odvolacího řízení a možnost odvolání se v každém stupni řízení  
➢ Díky přezkoumatelnosti pouze jediného rozhodnutí o povolení stavby by mohlo dojít 
k zjednodušení povolovacích procesů obecně. Touto změnou by mělo být eliminováno 
opakované možné odvolání v každém stupni řízení stavebního záměru, jako tomu bývá 
nyní u projektů řešených separátními řízeními UŘ, SŘ, EIA, aj.  
 Pokud není odvolatelem rozhodnuto v zákonné lhůtě, musí informovat nadřízený 
správní orgán nejpozději do tří dnů od pozbytí dané lhůty. 
 Nově se odvolání neřídí § 90 správního řádu a lhůty jsou stanoveny novým 
stavebním zákonem podle § 102.  
 
- Přezkum závazných stanovisek 
➢ Nový zákon přináší změnu v postavení stanovisek dotčených orgánů, které by nově 
neměly mít podobu závazných stanovisek ve smyslu § 149 správního řádu. Vyjádření 
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integrovaných dotčených orgánů v rámci stavebního úřadu budou překlopeny do 
rozhodnutí, v rámci něhož odvolatel může napadnout podmínky hájící veřejné zájmy 
chráněných zvláštními zákony.  
  Zůstává otázkou, jakým způsobem bude řešen přezkum závazných stanovisek 
 neintegrovaných dotčených orgánů, například závazné stanovisko k posouzení vlivů 
 provedení záměru na životní prostředí, které návrh nového zákona požaduje v případě 
 § 119 odst. 1. Zda bude umožněn jejich samostatný přezkum nezávisle na vedeném 
 řízení, nebo pouze v rámci odvolání vůči vydanému rozhodnutí, stejně jako vyjádření a 
 podmínky stanovené v rámci rozhodnutí integrovanými dotčenými orgány není známo. 
 Samotným návrhem zákona není přezkum nezákonného závazného stanoviska
 upraven, proto by se  pravděpodobně postupovalo podle § 149 správního řádu, tedy 
 tak, jak bylo postupováno před novelou zákona č. 225/2017 Sb. viz kapitola 2.1.4.  
 
- Zrušené rozhodnutí odvolacím orgánem vrácené zpět k řízení stavebnímu úřadu 
prvního stupně 
➢ Díky tzv. apelačním principu by měla být tato možnost (zrušení rozhodnutí a jeho 
vrácení zpět k řízení stavebnímu úřadu) zrušena! Odvolací orgán by již nemohl zrušit 
napadnuté rozhodnutí a vrátit ho znovu k řízení, ale bude muset sám v dané věci 
rozhodnout.  
 
- Opakované výzvy stavebním úřadem k doplnění podkladů 
➢ V případě opakovaných výzev stavebního úřadu k doplnění podkladů k záměru by mohl 
být proces řízení urychlen ustanovením § 96 odst. 5, kdy by měl SÚ postupovat tak, aby 
byly všechny vady návrhu odstraněny najednou, je-li to možné. Běžnou praxí jsou 
opakované výzvy, kdy si stavební úřad prochází žádost se všemi náležitostmi a doklady 
po částech, a vyzývá pak stavebníka opakovaně, čímž je celé řízení mnohokrát 
prodlužováno úplně zbytečně. 
 
- Možnost opakovaného uplatňování námitek a připomínek v rámci jednotlivých 
řízení k totožnému projektu (ÚŘ/SŘ, aj.) 
➢ Odpadá vzhledem k zavedenému jedinému povolovacímu řízení. 
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6. Závěr 
 Cílem povolovacího procesu v rámci stavebního práva je ochrana veřejných zájmů a 
povolení takových záměrů, které jsou v souladu s právními předpisy a respektují krajinný ráz 
území tak, aby nedocházelo k negativním dopadům. Povolovací proces, jako správní řízení, je 
upraveno zvláštním zákonem, tedy stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., který je v gesci 
Ministerstva pro místní rozvoj. 
 V České republice v současné době v oblasti stavebnictví dochází k dostatku 
pracovních zakázek,  i přes vysoký růst cen stavebních prací a materiálů. Sektor naráží na 
nedostatek pracovních sil. Ve velkých městech je nedostatek dokončených bytů, to vede 
k vysokému růstu cen nemovitostí a tedy k velmi špatné dostupnosti bydlení. Průměrná cena se 
vyšplhala na 100 611 Kč/m2, což znamená meziroční nárůst cen o 5,2 %. Vzhledem k 
nedostatku nových projektů a podle všech ukazatelů bude s největší pravděpodobností i nadále 
pokračovat pokles nabídky bytových jednotek na pražském trhu. 
 V současnosti dochází k rozporu ekonomického růstu a počtu vydaných stavebních 
povolení na základě indexového vývoje HDP. Počet vydaných rozhodnutí v poslední době 
stagnuje, až klesá. Lze se domnívat, že systém povolování staveb nepřispívá k růstu země, ale 
naopak tento růst zpomaluje. Hlavní brzdou českého stavebnictví je podle odborníků především 
nekvalitní a komplikovaná legislativa.  
 Informace o žebříčku světové banky Doing Business 2019, kde Česká republika 
obsadila 157. místo ze 190 sledovaných zemí, byla propírána a medializována. Délka 
stavebního procesu prý průměrně trvá 246 dní a je hlavním argumentem pro přípravu 
rekodifikace stavebního práva. Je ovšem důležité se na toto umístění v rámci žebříčku světové 
banky dívat kriticky. Data, na základě kterých se Česká republika takto umístila, jsou zákonné 
lhůty a zohledňují kritéria pro stavby skladů. Průměrná délka povolovacího řízení není známa, 
jelikož Ministerstvo pro místní rozvoj tyto data nemá.  
 Společnost Deloitte na základě vlastních dat zveřejnila průměrnou dobu povolovacího 
řízení pro bytový projekt, kdy územní řízení trvá 1,7 roku a stavební řízení 2,9 roku. 
 Z analýzy Sdružení pro architekturu a rozvoj vyplývá, že problém v délce řízení 
spatřuje více samospráva než státní správa. K podivu také je, že skoro polovina stavebních 
úřadů nesleduje délku řízení v rámci svého úřadu.   
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 Komplikovaný právní řád ve vazbě na stavební zákon a činnost stavebních úřadů 
obsahuje velké množství právních předpisů, zákonů a vyhlášek, které zohledňují veřejný 
zájem a stanovují další a další požadavky na stavebníky a stavební úřady. 
 Stavební zákon 183/2006 Sb. prošel mnohočetnými novelami, které ovšem doposud 
neodstranily klíčové prvky, tak aby legislativa rychle a efektivně fungovala ve prospěch 
veřejného zájmu. Proto se současná vláda rozhodla vytvořit nové znění stavebního zákona, ve 
svém funkčním období. Tvorbu nového zákona má na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj 
ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Rekodifikace stavebního práva by mohla být 
velkým přínosem pro proces povolování staveb vzhledem k plánované digitalizaci, závazným 
lhůtám s přímým důsledkem v případě jejich neplnění nebo jednomu povolovacímu řízení 
v rámci jednoho stavebního úřadu.  
 V České republice bohužel není kladen důraz na kvalitní zákony, které budou v platnosti 
několik desítek let, ale na tzn. krátkodobé zákony, kdy již v době jejich projednávání se jeví 
potřeba jejich novelizace. Zvláště u stavebního zákona je však důležité jeho kvalita a stabilita 
pro funkční celek územního rozvoje. Složitost a rozsah rekodifikace vyžaduje důkladnou 
přípravu, prostor pro legislativní práce a také přípravu veřejnosti, na přijetí nové úpravy. Pokud 
nebude novému stavebnímu zákonu věnována dostatečná pozornost, může spíše vzniknout 
neřízený chaos, nežli obecný prospěch.  
 Nový stavební zákon byl ve formě věcného návrhu připomínkován v březnu 2019 a 
následně schválen radou vlády v červnu 2019. Paragrafové znění bylo předloženo 25. 11. 2019 
v mezirezortním připomínkovém řízení, kdy byla možnost se k němu vyjádřit do 23. 12. 2019. 
Dále se předpokládá vypořádání připomínek a vyřešení rozporů začátkem roku 2020 a 
projednání uceleného návrhu zákona v komisích a plénu Legislativní rady vlády během února 
a března 2020. S novým stavebním zákonem se počítá od 1. 1. 2021. 
 V rámci diplomové práce byly identifikovány příčiny zpoždění povolovacích procesů 
na konkrétních pěti projektech z rezidenční výstavby na území hlavního města, viz kapitoly 
5.1.1. - 5.1.5. Ty jsou shrnuty v kapitole 5. 2., kde je proveden rozbor změn po rekodifikaci 
stavebního práva. Některé změny plynoucí z návrhu nového stavebního zákona mohou být 
přínosem, jedná se ale zatím o návrh paragrafového znění. Vzhledem k rychlosti projednávání 
nového stavebního zákona se dají očekávat komplikace, které odhalí až ostrá praxe. Na 
problematiku povolovacích procesů jsem pohlížela ze strany soukromého sektoru, kdy se 
s problematikou stavebního zákona obecně setkávám díky svému pracovnímu postavení 
v oblasti inženýringu. Samotná práce je koncipována jako souhrn setříděných dat 
k připravovanému stavebnímu zákonu a výčet změn, které přinese v praxi. 
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